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RESUMEN 
El GAD Municipal del Cantón Palora en la actualidad atraviesa por grandes conflictos 
internos por causa de malas  administraciones de años anteriores, en especial en la 
Dirección de OO.PP, relacionados a la Contratación de Obras Públicas, por tal motivo,  
se consideró indispensable realizar una ¨Auditoria de Gestión  al  Departamento de 
Obras Publicas del GAD Municipal de Palora ubicado en la provincia de Morona 
Santiago, por el periodo comprendido entre el 01 de julio del 2010 al 30 de abril del 
2013¨ con la finalidad de contribuir al mejoramiento del desempeño institucional. 
Para el desarrollo de este trabajo de investigación se realizó con las siguientes fases: 
FASE I: Diagnóstico Preliminar.- Se describe la Información General de la Entidad, la 
base legal que regenta el accionar municipal, análisis de Misión, Visión y FODA, las 
Marcas de Auditoría de Gestión y el Informe del Diagnóstico Preliminar de esta fase. 
FASE II: Planificación.- En esta fase se realiza la evaluación del Control Interno 
utilizando en método COSO I, para emitir un informe de hallazgos al director de Obras 
Publicas encontrados en el Componente de Control Interno. 
FASE III: Ejecución.- Se aplicó indicadores de gestión para medir los niveles de 
eficiencia, eficacia y economía con lo que permitió evaluar el cumplimiento de los 
objetivos institucionales, con su respectivo informe al Presidente correspondiente a esta 
fase. Esta etapa es donde se ejecuta propiamente la auditoria, se evalúan cada una de las 
áreas obteniendo toda la evidencia necesaria en cantidad y calidad, basada en los 
criterios de auditoria y procedimientos definidos en cada programa, para sustentar las 
conclusiones y recomendaciones de los informes. 
Fase IV: Comunicación de Resultado.- Se preparará un informe final donde se da a 
conocer las conclusiones y recomendaciones de la Auditoría de Gestión lo cual se 
realizó según la guía de las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas, el Manual 
de Auditoría Gubernamental de la CGE y Manual de Auditoría de Gestión, lo cual 
ayudara un correcto uso de los fondos públicos distribuyendo el presupuesto con 
eficacia y eficiencia entre la población Urbana y Rural del Cantón Palora. 
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INTRODUCCIÓN 
El Gobierno Municipal del Cantón Palora atraviesa problemas internos a causa de una  
administración deficiente en años anteriores, por ejemplo  contratos pagados; es decir, 
que el valor del anticipo de la obra fue entregado, pero la Obra no ha sido finalizada, los 
plazos de algunos contratos sobrepasaron la fecha de entrega; existen Obras donde se 
tuvieron  que realizar ajustes de precios; y se encuentran suscritos contratos para la 
adquisición de bienes y servicios sin cumplir las disposiciones legales, por tal motivo,  
se consideró indispensable realizar una Auditoría de Gestión en la Dirección de Obras 
Pública basado en las Normas de Auditorías Generalmente Aceptadas, Manual de 
Auditoria Gubernamental y Manual de Auditoría de Gestión. 
Para el desarrollo de este trabajo de investigación se basa en cuatro capítulos: 
En el capítulo I: Describe sobre el planteamiento del problema, formulación, 
delimitación del problema, la justificación, también se plantea los objetivos para qué y 
cómo llegar a la ejecución de la investigación. 
En el capítulo II: Se realiza un análisis teórico de diversos conceptos, enfoques y niveles 
con el fin de posicionar en un contexto los criterios básicos y necesarios del modelo del 
presente trabajo investigativo. 
En el capítulo III: Se detalla el marco metodológico puntualizando los métodos, técnicas 
e instrumentos a utilizar para solucionar el problema orientando en una idea a defender 
sujeta a la realidad y necesidad del Departamento de Obras Públicas. 
En el capítulo IV: Se describe pormenorizadamente la propuesta de la auditoría de 
gestión al ¨Departamento de Obras Publicas del GAD Municipal de Palora ubicado en la 
provincia de Morona Santiago, por el periodo comprendido entre el 01 de julio del 2010 
al 30 de abril del 2013¨ ,así como también las fases de la auditoría de gestión. 
También se establecen las conclusiones y recomendaciones obtenidas luego de la 
investigación, seguido de la Bibliografía que son datos de donde se extrajo la 
información para sustentar la revisión de la Literatura y finalmente los Anexos que son 
documentos que sustentan el trabajo de investigación. 
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
El acelerado desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones abre 
un abanico de oportunidades que las instituciones deben identificar para aprovecharlas e 
incorporarlas en la gestión como medio para una administración pública más eficiente 
que ofrezca productos y servicios de calidad para la sociedad. 
Mientras que en Ecuador, la mayoría de gobiernos autónomos descentralizados 
desarrollaron diversos instrumentos de planificación, éstos no lograron aplicarse 
efectivamente en la gestión de sus territorios por distintas causas. No previeron 
mecanismos de gestión, control y seguimiento; no contaron con el respaldo político 
interno; no guardaban relación con las políticas del gobierno central. 
Sin embargo, la Constitución de 2008 posiciona a la planificación y a las políticas 
públicas como medios para lograr los objetivos del Buen Vivir. Además, establece 
como objetivos de la planificación propiciar la equidad social y territorial, promover la 
igualdad en la diversidad, garantizar derechos y concertar principios rectores de la 
planificación del desarrollo. 
Por tanto la gestión de los recursos humanos, económicos, técnicos, materiales y tiempo 
del Gobierno Autónomo Descentralizado del  cantón Palora  descansa en una compleja 
estructura de relaciones formales, los inconvenientes que merecen el estudio y el 
análisis, es el incumplimiento de las resoluciones, normas estatutarias y reglamentarias  
establecidas por la ley del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, manejo inadecuado de procesos administrativos y operativos, 
incumplimiento de obras que no se realizan a tiempo acorde a la planificación.  
Se evaluará las actividades operativas, administrativas, financieras y ecológicas, para 
establecer el grado en que sus servidores cumplen con sus atribuciones y deberes, 
administran y utilizan los recursos en forma eficiente, efectiva y eficaz, para lograr las 
metas y objetivos propuestos y si la información es oportuna, útil, confiable y adecuada. 
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Por tal motivo es fundamental realizar una Auditorías de Gestión para medir y evaluar 
la eficacia, eficiencia y economía, nos proveerá de información más exacta y precisa 
para esclarecer los motivos por los cuales se han suscitados las  demoras a lo largo de 
los proyectos planificados del Gobierno Municipal de Palora. 
1.1.1. Formulación del Problema. 
¿Cómo influye la realización de una auditoría de gestión en el departamento de obras 
públicas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Palora? 
1.1.2. Delimitación del Problema. 
Campo: Auditoría. 
Área: Auditoría de Gestión. 
Delimitación Espacial. 
La presente investigación se realiza al departamento de obras públicas del GAD 
Municipal de Palora en el periodo 2010-2013, ubicada en la provincia de Morona 
Santiago, Cantón Palora, en las calles Morona Santiago y Carlos Alzamora. 
Delimitación Temporal. 
El tiempo de duración del proceso investigativo será del mes de abril a septiembre del 
año 2015. 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 
La auditoría de gestión se ha convertido en un tema muy importante para diagnosticar 
problemas en la institución y sus causas, mediante la recopilación, análisis y síntesis de 
la información. Es de gran ayuda para la municipalidad ya que el auditor puede aportar 
con ideas constructivas, y elementos de control específicos para mejorar la calidad y la 
productividad de la institución. 
Analizar el ambiente interno permitirá comparar los procesos y si éstos se ajustan a los 
requerimientos de eficiencia, eficacia, economía, calidad, etc., si se cuenta con los 
recursos humanos suficientes que permita analizar el entorno, especialmente de los 
aspectos presupuestarios, financieros u otros establecidos por la institucionalidad 
gubernamental son indispensables en la gestión municipal.  
Las características centrales de la gestión orientada a resultados son la identificación de 
objetivos, indicadores y metas que permitan evaluar los resultados, generalmente a 
través del desarrollo de procesos planificación institucional como herramienta que 
fortalezca el control y evaluación de las metas.  
La presente investigación pretende despejar dudas respecto a los procesos de gestión 
gubernamental, enfatizando la necesidad de articular el sistema de evaluación con 
diversos tipos de indicadores para distintos propósitos. Se busca identificar las mejores 
prácticas, y los errores más frecuentes en el uso de estas herramientas. 
Se utilizará metodologías que contenga precisión, exactitud  de tal forma que permita 
identificar con métodos y técnicas necesarios para cada una de las actividades que 
desempeñaron los funcionarios de la entidad, con el fin de obtener resultados válidos y 
confiables que exige una auditoría de gestión. 
El proyecto permitirá la aplicación de todos los conocimientos adquiridos en Auditoría 
de Gestión cuyos resultados se verán reflejados en el informe final, el mismo que será 
de ayuda para la entidad en su mejoramiento continuo y toma de decisiones oportunas 
de las autoridades competentes. 
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Se considera pertinente la presente investigación por cuanto se cuenta con el aval de las 
autoridades, los documentos y espacio físico donde se va realizar el aporte investigativo 
y la predisposición del responsable del proyecto. 
1.3. OBJETIVOS. 
1.3.1. Objetivo General. 
Realizar una auditoría de gestión al DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS del 
GAD municipal de Palora, para determinar la eficiencia y eficacia en el cumplimiento 
de los objetivos institucionales. 
1.3.2. Objetivos Específicos. 
 Diagnosticar la situación actual del departamento de obras públicas del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Palora. 
 Revisar los fundamentos teóricos de la auditoría de gestión que ayudarán al 
desarrollo práctico de la misma en el municipio. 
 Ejecutar la auditoría de gestión para elaborar un informe final con conclusiones y 
recomendaciones para un mejor desempeño de la entidad. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 
Después de la revisión bibliográfica y documental, se determina que la tesis de 
investigación es única en Palora por cuanto no existen investigaciones relacionadas con 
el presente trabajo, la propuesta no se encuentra registrada por otros investigadores en 
las universidades del Ecuador, lo que declara que es un tema original de los autores en 
el presente documento. 
2.1.1Antecedentes Histórico. 
Auditoría de Gestión al gobierno autónomo descentralizado del cantón Pallatanga 
Provincia de Pallatanga, Provincia de Chimborazo del 1 de enero al 31 de diciembre 
del 2011.  
(Coello Rivera & Jimenez Alulema, 2011) La auditoría de gestión es un proceso 
eminentemente sistemático que permite a través del respectivo informe fortalecer la 
eficiencia, eficacia, economía y ética de todo tipo de organización. 
Desconocimiento sobre cómo se están llevando a cabo los procesos, ni de qué manera se 
están cumpliendo los objetivos, ni se puede medir los resultados de las estrategias y 
practicas desarrolladas por cada departamento. 
No cuenta con la disponibilidad suficiente de recursos para financiar las actividades 
programadas en el periodo fiscal. 
Auditoría de Gestión aplicado al recurso humano en el Centro de Desarrollo, Difusión 
e Investigación Social del Cantón Riobamba, Provincia de Chimborazo por el período 
comprendido de Enero a Diciembre del 2009”.  (Armendariz Araujo & Vallejo Lucio, 
2013) 
Se ha realizado la Propuesta de una Auditoria de Gestión aplicado al Recurso Humano 
del Centro de Desarrollo, Difusión e Investigación Social de la Provincia de 
Chimborazo, Cantón Riobamba por el periodo comprendido de Enero a Diciembre del 
2009, para determinar los requerimientos y un mejor desempeño del personal Se 
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utilizaron diferentes técnicas e instrumentos de investigación como el método deductivo 
y analítico, entrevistas, ENCUESTAS, un análisis FODA, documentos bibliográficos 
como virtuales que ayudaron a completar el estudio. La propuesta de la Auditoria de 
Gestión aplicada al recurso humano es implantar un manual de funciones que cumpla 
con los requerimientos de la institución, de valores éticos para generar un buen 
ambiente laboral y social y un plan de capacitación. Como resultado obtendremos que 
un personal motivado, capacitado y con funciones definidas, mejorara su nivel de 
desempeño en la institución, logrando un excelente clima organizacional e imagen 
corporativa competitiva. Se recomienda poner en marcha esta propuesta a fin de cumplir 
los objetivos propuestos por la entidad en el tiempo establecido, como punto de partida 
y principal soporte para llevar a cabo los cambios que se requiere alcanzar y ratificar. 
Mediante la presente  auditoría de gestión al departamento de recursos humanos busca 
implantar un manual de funciones  eficientes que cumpla con los requerimientos de la 
institución, de valores éticos para generar un buen ambiente laboral y social con el fin 
de obtener un personal motivado, capacitado y con funciones definidas, logrando una 
excelente imagen corporativa y competitiva.  
Auditoría de Gestión en el Departamento de Créditos de la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Fernando Daquilema, Ciudad Riobamba, Cantón Riobamba, Provincia de 
Chimborazo, agencia Matriz, período Julio a diciembre de 2010.  (Minta Minta, 2011) 
La presente tesis es una Auditoría de Gestión en el Departamento de Créditos de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Fernando Daquilema Ciudad Riobamba, Cantón 
Riobamba, Provincia de Chimborazo, Agencia Matriz, Período Julio a Diciembre de 
2010, para mejorar y disminuir el riesgo de morosidad de cartera. La Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Fernando Daquilema, con personería de derecho privado cuyo 
objetivo es el beneficio común de sus socios, a través de préstamos para el crecimiento 
de su economía. La auditoría de gestión en el departamento de créditos de la COAC 
Fernando Daquilema contiene el Plan de Auditoría, Planificación Preliminar, 
planificación específica, evaluación del Control Interno, papeles de trabajo, hallazgos, 
comunicación de resultados a través del informe de auditoría, así como el seguimiento 
de las conclusiones y recomendaciones de la auditoría. Una vez concluida la presente 
investigación se propone a la Asamblea General de Socios, fortalecer el sistema de 
control interno; para que facilite el cumplimiento de los objetivos, definir los niveles de 
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autorización y procedimiento de créditos. Cada una de estas propuestas está encaminada 
al mejoramiento de la Cooperativa. 
La presente auditoría de gestión que se realizó al departamento de créditos para mejorar 
y disminuir el riesgo de morosidad de cartera vencida, que una vez concluida  la 
investigación propone fortalecer el sistema de control interno que facilite el 
cumplimiento de los objetivos, definir los niveles de autorización y procedimientos de 
créditos. 
2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
La elaboración del marco teórico nos permite definir y determinar conceptos adecuados 
y necesarios a los que se basará el presente trabajo de investigación: 
2.2.1. Auditoría 
Según (De la Peña Gutierrez, 2007) en su libro de Auditoría un Enfoque Práctico indica 
lo siguiente: 
Hoy en día, la palabra auditoria se encuentra relacionada con diversos procesos de 
edición o verificación que. Aun que todos ellos tienen en común el estar de una u otra 
forma vinculados a la empresa. Pueden diferenciarse en función de su finalidad 
económica inmediata, de tal manera que según este criterio se puede establecer una 
primera gran clasificación de la auditoria diferenciando entre auditoria económica y 
auditorias especiales. 
2.2.2. Auditoría de Gestión 
Para (Blanco, 2012) Auditoría de Gestión: “Es el examen que se efectúa a una entidad 
por un profesional externo e independiente, con el propósito de evaluar la eficiencia de 
la gestión en relación con los objetivos generales”. 
Para (CGE, Manual de Auditoría de Gestión, 2002) en su Art. 21.- La Auditoría de 
Gestión es la acción fiscalizadora dirigida a examinar y evaluar el control interno y la 
gestión, utilizando recursos humanos de carácter multidisciplinario, el desempeño de 
una institución, ente contable, o la ejecución de programas y proyectos, con el fin de 
determinar si dicho desempeño o ejecución, se está realizando, o se ha realizado, de 
acuerdo a principios y criterios de economía, efectividad y eficiencia. 
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Para (Maldonado M. , 2011) “Es un examen objetivo y sistemático de evidencias con el 
fin de proporcionar una evaluación independiente del desempeño de una organización, 
programa, actividad, que tenga por objetivo mejorar la responsabilidad ante el público y 
facilitar el proceso de toma de decisiones por parte de los responsables  de supervisar o 
iniciar acciones correctivas. 
Analizando los conceptos la Auditoría de Gestión es el examen que evalúa la gestión 
administrativa y operativa, determina el logro de los objetivos propuestos midiendo el 
grado de eficiencia, eficacia economía, equidad, ética, ecología en el desempeño de la 
Institución. 
2.2.3. Objetivos de la Auditoría de Gestión 
Para (Pública, 2007) señala los siguientes: 
 Determinar lo adecuado de la organización de la entidad. 
 Verificar la existencia de objetivos y planes coherentes y realistas. 
 Comprobar la utilización adecuada de los recursos. 
Para (CGE, Manual de Auditoria de Gestion, 2002) afirma que los principales objetivos 
son: 
 Promover la optimización de los niveles de eficiencia, eficacia, economía, calidad e 
impacto de la gestión pública. 
 Determinar el grado de cumplimiento de objetivos y metas. 
 Verificar el manejo eficiente de los recursos. 
Para (Fincowsky, 2001) sostiene que la Auditoría de Gestión puede aportar al mayor 
crecimiento y desarrollo de las organizaciones, se requiere establecer un marco 
referencial, de los objetivos siguientes: 
 Objetivo de Productividad: optimizar el aprovechamiento de los recursos de 
acuerdo con la dinámica administrativa instituida por la organización. 
 Objetivo de Control: Evalúa los esfuerzos orientados en la aplicación del 
comportamiento organizacional en relación con estándares preestablecidos, como 
son normas de cumplimiento y los de rendimiento. 
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 Objetivo de Toma de Decisiones: permite la puesta en práctica de los 
instrumentos de soporte al proceso de gestión de la organización o empresa, para 
conseguir resultados de mejores rendimientos, en el cumplimiento de los objetivos 
y metas planeadas. 
El primordial objetivo de una Auditoría de Gestión es cómo la institución ha manejado 
y optimizado los recursos económicos, sus objetivos, metas, programas, gestión pública, 
descubrir las falencias o irregularidades que tiene la institución, permitiendo dar 
solución a los problemas con la finalidad de mejorar su gestión administrativa-operativa 
eficaz. 
2.2.4. Alcance de la Auditoría de Gestión 
Para (Fincowsky, 2001) cubre el área de influencia que comprende la totalidad de una 
organización o empresa, en lo correspondiente a: su estructura, niveles, relaciones 
y formas de actuación. Esta connotación incluye aspectos tales como: 
 Naturaleza jurídica. 
 Número de empleados. 
 Nivel de desempeño. 
 Entorno. 
 Productos y/o servicios. 
 Sistemas de calidad.  
Para (CGE, Manual de Gestión, 2002) la Auditoría de Gestión examina en forma 
detallada cada aspecto operativo, administrativo y financiero de la organización, 
por lo que en la determinación del alcance debe considerarse principalmente lo 
siguiente: 
 Logro de los objetivos institucionales, nivel jerárquico de la entidad; estructura 
organizativa; y la participación individual de los integrantes de la institución. 
 Medición del grado de confiabilidad, calidad y credibilidad de la información 
financiera y operativa. 
 Control sobre identificación, de riesgos su profundidad e impacto y adopción de 
medidas para eliminarlos o atenuarlos. 
 Control de legalidad, del fraude y de la forma como se protege los recursos. 
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Para (Maldonado M. , 2006) la Auditoría de Gestión pueden alcanzar un sector de la 
economía, todas las operaciones de la entidad inclusive las financieras o puede limitarse 
a cualquier operación, programa, sistema o actividad específica.  
El alcance de la Auditoría de Gestión abarca a todas las actividades y de cada una de las 
áreas o departamentos de la organización basada en un planteamiento global como se 
estructura. 
2.2.5. Enfoque de la Auditoría de Gestión 
Para (CGE, Manual de Auditoria de Gestión, 2002) el enfoque de la Auditoría de 
Gestión se proyecta a la ejecución con un enfoque integral, por tanto se concibe como 
una Auditoría de economía y eficiencia, una Auditoría de eficacia y una Auditoría de 
tipo gerencial-operativo y de resultados. Es una Auditoría de Economía y Eficacia 
porque está orientada hacia la verificación que se hayan realizado adquisiciones de 
recursos en forma económica con el uso de una determinada y mínima cantidad de 
recursos, es decir incrementar la productividad con la reducción de costos. 
Es una Auditoría con enfoque Gerencial-Operativo y de Resultados, porque evalúa la 
gestión realizada por la consecución de los objetivos y metas mediante la ejecución de 
planes, programas, actividades, proyectos y operaciones de una Entidad.  
Para (Blanco, 2012) menciona que: “El desarrollo de la Auditoría de Gestión de un 
programa de trabajo depende de las circunstancias particulares de cada entidad y que 
enfoque le pueda dar a la misma en las áreas principales que conforman una entidad 
son: 
Auditoría de Gestión global del ente. 
 Auditoría de Gestión del sistema financiero. 
 Auditoría de Gestión de los recursos humanos. 
 Auditoría de Gestión de sistemas administrativos. 
 Evaluación del desempeño (rendimiento).  
 
Para (Maldonado M. , 2006) la Auditoría de Gestión por su enfoque involucra una 
revisión sistemática de las actividades de una entidad en relación a determinados 
objetivos y metas y, respecto a la utilización eficiente y económica de los recursos. 
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El enfoque de una Auditoría de Gestión es de tipo gerencial, operativo evaluando 
resultados obtenidos mediante el desempeño de la institución, midiendo y evaluando el 
logro de objetivos, formulando nuevas estrategias factor clave para el éxito de una 
organización. 
2.2.6. Fases del Proceso de la Auditoría de Gestión 
Para (CGE, Manual de Gestión, 2002) el proceso es el siguiente: 
FASE I: Conocimiento Preliminar: Consiste en obtener un conocimiento integral del 
objeto de la entidad, dando mayor énfasis a su actividad principal; esto permitirá una 
adecuada planificación, ejecución y consecución de resultados de auditoría a un costo y 
tiempo razonables. 
FASE II: Planificación: Consiste en orientar hacia los objetivos establecidos para los 
cuales debe establecerse los pasos a seguir en la presente y siguientes fases y las 
actividades a desarrollar. 
FASE III: Ejecución: En esta etapa, es donde se ejecuta propiamente la auditoría, en 
esta instancia se desarrolla los hallazgos y se obtienen toda la evidencia necesaria en 
cantidad y calidad apropiada, basada en los criterios de auditoría y procedimientos 
definidos en cada programa, para sustentar las conclusiones y recomendaciones de los 
informes. 
FASE IV: Comunicación de Resultados: A demás de los informes parciales que puedan 
emitirse, se prepara un informe final, el mismo que la Auditoría de Gestión defiere, no 
solo revelará deficiencias existentes sino que también contendrá hallazgos positivos, las 
conclusiones se expondrán de forma resumida, el precio del incumplimiento con su 
efecto económico, causas y condiciones para el cumplimiento de los indicadores de 
gestión y uso de recursos de la entidad auditada. 
FASE V: Seguimiento: Con posterioridad y como consecuencia de la Auditoría de 
Gestión realizada, los auditores internos y en su ausencia los auditores externos que 
ejecutaron la auditoría, deberán realizar el debido seguimiento. 
El proceso de las fases para el desarrollo de una Auditoría de Gestión es pilar 
fundamental para la elaboración, dando a conocer como la institución ha venido 
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desenvolviéndose a lo largo de su creación, la utilización de los recursos humanos, 
financieros, tecnológicos, materiales y tiempo para el logro de la consecución de los 
objetivos, metas, programas, proyectos, operaciones, las falencias e irregularidades en 
las actividades, que se conocerán con el informe final incluyendo conclusiones y 
recomendaciones, facilitando a la directiva realizar acciones inmediatas con la toma de 
decisiones que ayudará a mejorar su Gestión Pública. 
2.2.7. Control Interno 
Para (CGE, Manual de Auditoria de Gestión, 2002) menciona que el Control Interno es 
un proceso afectado por el Consejo de Directores de la entidad, gerencia y demás 
personal – designado para proporcionar una razonable seguridad en relación con el 
logro de los objetivos de las siguientes categorías: a) seguridad de la información 
financiera, b) efectividad y eficiencia de las operaciones, y c) cumplimiento con las 
leyes y regulaciones aplicables.  
El informe COSO del Committee of SponsoringOrganizations of 
theTreadwayCommission (Comité de la organización de Patrocinio de la Comisión de 
Marcas) sobre Control Interno, publicación editada en los Estados Unidos en 1992, de la 
versión de inglés, cuya relación del informe fue encomendada a Coopers&Lybrand, 
presenta la siguiente definición: el Control Interno es un proceso efectuado por el 
consejo de administración, y la dirección y el resto del personal de una entidad, 
diseñado con el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a 
consecución de objetivos dentro de las siguientes categorías: 
 Eficacia y eficiencia de las operaciones. 
 Fiabilidad de la información financiera. 
 Cumplimiento de las leyes y normas aplicables. 
El control interno son procedimientos y políticas que se establecen dentro de la 
organización, brinda una seguridad en la consecución de los objetivos y poder 
alcanzarlos, el control interno es de gran importancia para la conducción de la 
organización así como el control de información de las operaciones, permitiendo un 
buen manejo de sus bienes, recursos con el fin de obtener resultados certeros y 
confiables. 
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2.2.8. Componentes de Control Interno 
El componente del control interno está compuesto por cinco componentes 
interrelacionados. Se derivan de la manera como la administración dirige un negocio y 
están integrados en el proceso de administración. Tales componentes son:  
 Ambiente de control. La esencia de cualquier negocio es su gente- sus atributos 
individuales, incluyendo la integridad, los volares éticos y la competencia- y el 
ambiente en que ella opera. La gente es el motor que dirige la entidad y el 
fundamento sobre el cual todas las cosas descansan. 
 Valoración de riesgos. la entidad debe ser consiente de los riesgos y enfrentarlos.  
Debe señalar objetivos, integrados como ventas, producción, mercadeo, finanzas y 
otras actividades de manera que opere concertadamente. También debe establecer 
mecanismos para identificar, analizar y administrar los riesgos relacionados. 
 Actividades de control. Se debe establecer y ejecutar políticas y procedimientos 
para ayudar a asegurar que se están aplicando efectivamente las acciones 
identificadas por la administración como necesarias para manejar los riesgos en la 
consecución de los objetivos de la identidad.  
 Información y comunicación. Los sistemas de información y comunicación se 
interrelacionan. Ayudan al personal de la entidad a capturar e intercambiar la 
información necesaria para conducir, administrar y controlar sus operaciones 
 Monitoreo. Debe monitorearse el proceso total considerarse como necesario hacer 
modificaciones. De esta manera el sistema puede reaccionar dinámicamente, 
cambiando a medida que las condiciones justifiquen. 
2.2.9. Método de evaluación de control interno MAG 
Según (CGE, Manual de Auditoria de Gestion, 2002) Los métodos de evaluación son 
los siguientes; cuestionario, flujograma y descriptiva. 
 
 
 
 
15 
 
Cuestionario: 
Consiste en diseñar cuestionarios a base de preguntas que deben ser contestadas por los 
funcionarios y personal responsable, de las distintas áreas de la empresa bajo examen, 
en las entrevistas que expresamente se mantienen con este propósito. 
Las preguntas son formuladas de tal forma que la respuesta afirmativa indique un punto 
óptimo en la estructura de control interno y que una respuesta negativa indique una 
debilidad y un aspecto no muy confiable; algunas preguntas probablemente no resulten 
aplicables, en ese caso, se utiliza las letras NA “no aplicable”.   De ser necesario a más 
de poner las respuestas, se puede completar las mismas con explicaciones adicionales en 
la columna de observaciones del cuestionario o en hojas adicionales. 
En las entrevistas, no solo se procura obtener un Si, No, o NA, sino que se trata de 
obtener el mayor número de evidencias; posterior a la entrevista, necesariamente debe 
validarse las respuestas y respaldarlas con documentación probatoria. 
Flujograma: 
Consiste en relevar y describir objetivamente la estructura orgánica de las áreas 
relacionadas con la auditoría, así como, los procedimientos a través de sus distintos 
departamentos y actividades. 
Este método es más técnico y remediable para la evaluación, tiene ventaja frente a otros 
métodos porque permite efectuar el relevamiento siguiendo una secuencia lógica y 
ordenada, permite ver de un solo golpe de vista el circuito en su conjunto y facilita la 
identificación o ausencia de controles. 
En la fase de planificación se ilustra mediante la presentación de flujogramas sobre la 
adquisición de medicinas y pago de remuneraciones. 
Para la preparación, se debe seguir los siguientes pasos: 
1. Determinar la simbología. 
2. Diseñar el flujograma. 
3. Explicar cada proceso junto al flujo o en hojas adicionales 
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A continuación se presentan la simbología de flujo grama. 
Tabla 1. Simbología del Flujograma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Contraloría General del Estado 
Citará en forma resumida, las principales desviaciones detectadas en la entidad, que se 
iniciará con el seguimiento a la aplicación de recomendaciones del último informe 
emitido. 
Considere las deficiencias determinadas de la evaluación del sistema financiero, 
(sistema contable y de presupuesto) 
Considere estos puntos para establecer los riesgos de auditoría para cada componente. 
En cumplimiento a las disposiciones legales pertinentes, prepare un memorando con las 
novedades relativas al control interno, dirigido a la máxima autoridad de la entidad, que 
contendrá comentarios, conclusiones y recomendaciones. Este documento será discutido 
en reunión de trabajo con las autoridades y funcionarios encargados del cumplimiento 
de las acciones correctivas. 
N 2
PROCESO
PROCESO CON CONTROL
DECISION
N
DOCUMENTO
DOCUMENTO PRENUMERADO
REGISTROS (Libro, tarjetas, etc.)
TARJETA PERFORADA
PAPEL PERFORADO
ARCHIVO
DESPLAZA UN DOCUMENTO PARA
EXPLICAR DESVIACIONES DEL SISTEMA
ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN
SE TOMA INFORMACION
SE TOMA Y ACTUALIZA INFORMACION
DOCUMENTO (Cuando se va distribuir los documentos)N 1
CONECTOR 
INICIO  O  FIN
SIMBOLOGÍA DESCRIPCIÓN
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2.2.10. Evaluación y calificación de riesgos de auditoría. 
El Riesgo de Auditoría es la posibilidad de que la información de la entidad sujeta a 
examen contenga errores o irregularidades y no sean detectados durante la ejecución de 
la auditoría. 
2.2.11. Riesgos de Auditoría 
De acuerdo con las normas internacionales de auditoria, riesgo en la auditoria significa 
el riesgo de que el auditor de una opinión de auditoria inapropiada cuando existan 
errores importantes en la temática. El riesgo en la auditoria tiene tres componentes. 
Riesgo inherente, riesgo de control y riesgo de detección. 
Riesgo inherente: De que ocurran errores importantes generados por las características 
de la entidad u organismo. 
Riesgo de control: De que el Sistema de Control Interno prevenga o corrija tales 
errores 
Riesgo de detección: De que los errores no identificados por los errores de Control 
Interno tampoco sean reconocidos por el auditor. 
2.2.12. Papeles de Trabajo 
Para (CGE, Manual de auditoria de Gestión, 2002) Los papeles de trabajo, se definen 
como el conjunto de cédulas, documentos y medios magnéticos (tendencia a la auditoría 
cero papeles) elaborados u obtenidos por el auditor gubernamental, producto de la 
aplicación de las técnicas, procedimientos y más prácticas de auditoría, que sirven de 
evidencia del trabajo realizado y de los resultados de auditoría revelados en el informe.  
Por tanto,  constituyen los registros y documentos mantenidos por el auditor  de los 
procedimientos por él seguidos, de las comprobaciones parciales que realizó, de la 
obtenida y de las conclusiones a las que arribó en relación con su examen; pueden 
incluir: programas de trabajo, análisis, anotaciones, documentos de la entidad o de 
terceros, cartas de confirmación y manifestaciones del cliente, extractos de documentos 
de la institución  y planillas o comentarios preparados u obtenidos por el auditor. 
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Los propósitos principales de los papeles de trabajo son: 
a) Constituir el fundamento que dispone el auditor para preparar el informe de la 
auditoría. 
b) Servir de fuente para comprobar y explicar en detalle los comentarios, conclusiones 
y recomendaciones que se exponen en el informe de auditoría. 
c) Constituir la evidencia documental del trabajo realizado y de las decisiones 
tomadas, todo esto de conformidad con las NAGA. 
Todo papel de trabajo debe reunir ciertas características, como las siguientes: 
a) Prepararse en forma clara y precisa, utilizando referencias lógicas y un mínimo 
número de marcas. 
b) Su contenido incluirá tan sólo los datos exigidos a juicio profesional del auditor. 
c) Deben elaborarse sin enmendaduras, asegurando la permanencia de la información. 
d) Se adoptarán las medidas oportunas para garantizar su custodia y confidencialidad, 
divulgándose las responsabilidades que podrían dar lugar por las desviaciones 
presentadas. 
Los objetivos de los papeles de trabajo son los siguientes: 
Principales: 
 Respaldar el contenido del informe preparado por el auditor 
 Cumplir con las normas de auditoría emitidas por la Contraloría General 
Secundarias: 
 Sustentar el desarrollo de trabajo del auditor.  El auditor ejecutará varias tareas 
personalmente o con la ayuda de sus operativos, las cuales requieren cierta 
secuencia y orden para cumplir con las normas profesionales. 
 Acumular evidencias, tanto de los procedimientos de auditoría aplicados, como de 
las muestras seleccionadas, que permitan al auditor formarse una opinión del 
manejo financiero-administrativo de la entidad. 
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 Facilitar la supervisión y permitir que el trabajo ejecutado sea revisado por un 
tercero. 
 Constituir un elemento importante para la programación de exámenes posteriores 
de la misma entidad o de otras similares. 
 Informar a la entidad sobre las deficiencias observadas, sobre aspectos relativos a 
las actividades de control de los sistemas, de procedimientos contables entre otros. 
 Sirven como defensa en posibles litigios o cargos en contra del auditor.  Los 
papeles de trabajo, preparados con profesionalismo, sirven como evidencia del 
trabajo del auditor, posibilitando su utilización como elementos de juicio en 
acciones en su contra. 
2.2.13. Técnicas de auditoría 
Según (CGE, Manua de Aiditoria de gestion, 2002)  la auditoría de gestión es 
fundamental el criterio profesional del auditor para la determinación de la utilización y 
combinación de las técnicas y prácticas más adecuadas, que le permitan la obtención de la 
evidencia suficiente, competente y pertinente, que le den una base objetiva y profesional, 
que fundamenten y sustenten sus comentarios, conclusiones y recomendaciones.  Se 
considera importante a continuación definir las técnicas y las prácticas que pueden ser 
más utilizadas en este tipo de auditorías. 
Tabla 2. Técnicas de auditoría 
Verificación Técnicas 
Ocular Comparación, Observación, Rastreo 
Verbal Indagación, Entrevista, Encuesta,  
Escrita Análisis, Conciliación, Confirmación, Tabulación 
Documental Comprobación, Cálculo, Revisión Selectiva 
Física a)  Inspección 
Comparación.- Es la determinación de la similitud o diferencias existentes en dos 
o más hechos u operaciones; mediante esta técnica se compara las operaciones 
realizadas por la entidad auditada, o los resultados de la auditoría con criterios 
20 
 
normativos, técnicos  y prácticas establecidas, mediante lo cual se puede evaluar y 
emitir un informe al respecto. Fases: 3 Ejecución y 4 Comunicación de Resultados. 
Observación.- Es la verificación visual que realiza el auditor durante la 
ejecución de una actividad o proceso para examinar aspectos físicos, incluyendo desde 
la observación del flujo de trabajo, documentos, materiales, etc. Fases: 1 Conocimiento 
preliminar, 2 Planificación y 3 Ejecución. 
Rastreo.- Es el seguimiento y control de una operación, dentro de un proceso o de 
un proceso a otro, a fin de conocer y evaluar su ejecución. Fases: 1 Conocimiento 
Preliminar y 3 Ejecución. 
Indagación.- Es la obtención de información verbal mediante averiguaciones o 
conversaciones directas con funcionarios de la entidad auditada o terceros sobre las 
operaciones que se encuentran relacionadas, especialmente de hechos o aspectos no 
documentados.  Fases: 1 Conocimiento Preliminar y 3 Ejecución. 
Entrevista.- Entrevistas a funcionarios de la entidad auditada y terceros con la 
finalidad de obtener información, que requiere después ser confirmada y documentada.  
Fases: 1 Conocimiento Preliminar y 3 Ejecución. 
Encuesta.- Encuestas realizadas directamente o por correo, con el propósito de recibir 
de los funcionarios de la entidad auditada o de terceros, una información de un 
universo, mediante el uso de cuestionarios cuyos resultados deben ser posteriormente 
tabulados.  Fase:3 Ejecución. 
Análisis.- Consiste en la separación y evaluación crítica, objetiva y minuciosa de los 
elementos o partes que conforman una operación, actividad, transacción o proceso, con 
el propósito de establecer su propiedad y conformidad con criterios normativos y 
técnicos; como por ejemplo, el análisis de la documentación interna y externa de la 
entidad hasta llegar a una deducción lógica; involucra la separación de las diversas 
partes y determina el efecto inmediato o potencial. 
Fases: 1 Conocimiento Preliminar, 2 Planificación, 3 Ejecución y 5 Seguimiento. 
Conciliación.- Consiste en hacer que concuerden dos conjuntos de datos relacionados, 
separados e independientes; por ejemplo, analizar la información producida por las 
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diferentes unidades operativas o administrativas, con el objeto de hacerles concordantes 
entre sí y a la vez determinar la validez y veracidad de los registros, informes y 
resultados bajo examen.  Fase: 3 Ejecución. 
Confirmación.- Comunicación independiente y por  escrito, de parte de los 
funcionarios que participan o ejecutan las operaciones, y/o de fuente ajena a la entidad 
auditada, para comprobar la autenticidad de los registros y documentos sujetos al 
examen, así como para determinar la exactitud o validez de una cifra, hecho u 
operación. Fase: 3 Ejecución. 
Tabulación.- Consiste en agrupar resultados importantes obtenidos en área, segmentos 
o elementos examinados que permitan llegar a conclusiones. Fase: 3 Ejecución. 
Comprobación.- Consiste en verificar la existencia, legalidad, autenticidad y 
legitimidad de las operaciones realizadas por una entidad, a través de él examen de la 
documentación justificatoria o de respaldo. Fases: 1 Conocimiento Preliminar y 3 
Ejecución. 
Cálculo.- Consiste en la verificación de la exactitud y corrección aritmética de una 
operación o resultado, presentados en informes, contratos, comprobantes y otros. Fase: 
3 Ejecución. 
Revisión Selectiva.- Consiste en una breve o rápida revisión o examen de una parte del 
universo de datos u operaciones, con el propósito de separar y analizar los aspectos que 
no son normales y que requieren de una atención especial y evaluación durante la 
ejecución de la auditoría.  Fases: 1 Conocimiento Preliminar y 3 Ejecución. 
Inspección.- Esta técnica involucra el examen físico y ocular de activos, obras, 
documentos, valores y otros, con el objeto de establecer su existencia y autenticidad; 
requiere en el momento de la aplicación la combinación de otras técnicas, tales como: 
indagación, observación, comparación, rastreo, análisis, tabulación y comprobación.  
Fase.  3 Ejecución. 
Además de las técnicas indicadas, en la auditoría de gestión se conocen otras como las 
siguientes: 
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Verificación.- Está asociada con el proceso de auditoría, asegura que las cosas son 
como deben ser, podría verificarse operaciones del período que se audita y otras de 
períodos posteriores. Fases: 2 Planeamiento y 3 Ejecución 
Investigación.- Examina acciones, condiciones y acumulaciones y 
procesamientos de activos y pasivos, y todas aquellas operaciones relacionadas con 
éstos. 
Fases: 1 Conocimiento preliminar, 2 Planificación, 3 Ejecución y 5 Seguimiento 
Evaluación.- Es el proceso de arribar a una conclusión de auditoría a base de las 
evidencias disponibles. 
Fases: en todas, especialmente en la Fase 5 Comunicación de Resultados. 
Medición.- Consiste en medir la eficacia, economía, eficiencia, ecología y ética de una 
entidad. Fase 3 de ejecución. 
En la auditoría de gestión, también se puede aplicar determinadas prácticas como las 
que se definen a continuación: 
Síntomas.- Son los indicios de algo que está sucediendo o va a ocurrir, que advierten al 
auditor de la existencia de un área crítica o problema y que le orienta para que haga 
énfasis en el examen de determinados rubros, áreas u operaciones, para definir las 
técnicas a utilizarse y obtener la evidencia requerida. Fases: 1 Conocimiento Preliminar, 
2 Planificación y 3 Ejecución. 
Intuición.- Es la capacidad de respuesta o reacción rápida manifestada por auditores 
con experiencia, ante la presencia de ciertos síntomas que inducen a pensar en la 
posibilidad de un hallazgo.  Fases: 1 Conocimiento Preliminar y 3 Ejecución. 
Sospecha.- Es la acción de desconfiar de una información que por alguna razón o 
circunstancia no se le otorga el crédito suficiente; la sospecha obliga a que el auditor 
valide dicha información y obtenga documentación probatoria.  Fases: 1 Conocimiento 
Preliminar y 3 Ejecución. 
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Síntesis.-Preparación resumida de hechos, operaciones o documentos de carácter legal, 
técnico, financiero, administrativo o de otra índole. Fases: 1 Conocimiento Preliminar y 
3 Ejecución. 
Muestreo Estadístico.- Es la aplicación de los procedimientos de auditoría a una 
proporción inferior al ciento por ciento de las operaciones de una. 
2.2.14. Evidencias de Auditoría 
Para (Mora, 2008) indica que la Evidencia para que tenga valor de prueba, 
debe ser: 
Existen cuatro tipos de evidencia de auditoría que son: 
 Evidencia Física: Muestra de materiales, mapas, fotos. 
 Evidencia Documental: Cheques, facturas, contratos, etc. 
 Evidencia Testimonial: Obtenida de personas que trabajan en el negocio 
o que tienen relación con el mismo. 
 Evidencia Analítica: Datos comparativos, cálculos, etc. 
Para (CGE, Manual de Auditoria de Gestión, 2002) las evidencias son: 
 Física: Se obtiene por medio de una inspección y observación directa de 
actividades, documentos y registros. 
 Testimonial: Es obtenida en entrevistas cuyas respuestas son el fin de 
comprobar la autenticidad de un hecho. 
 Documental: Son los documentos logrados en fuente externa o ajena a la 
entidad. 
 Analítica: Es el resultante de computaciones, comparaciones con 
disposiciones legales, raciocinio y análisis. 
Las evidencias de auditoría son aquellos documentos que se han comprobado y 
recopilado, suficientes y relevantes que ayudan a hallar lo más importante en el 
desarrollo de la auditoría, el auditor cuenta con información y sustentan el contenido del 
informe para las debidas recomendaciones y conclusiones. 
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2.2.15. Hallazgos de Auditoría 
(Ortiz, 2005) Señala que los hallazgos de auditoría se refieren a deficiencias o 
irregularidades identificadas como consecuencia de la aplicación de los procedimientos 
de auditoría.  
Los hallazgos son aquellos donde el auditor una vez ya realizada la auditoría y radicadas 
las comparaciones que realiza entre un criterio y la situación actual encontrada en la 
auditoría o examen dentro de las áreas críticas de la institución. 
Según la información que proporciona los hallazgos de auditoría encontrados se les 
informa a la Directiva, dando a conocer las recomendaciones pertinentes. 
2.2.16. Indicadores de gestión 
Para (CGE, Manua de Aiditoria de gestion, 2002) conocer y aplicar los indicadores de 
gestión, es importante que se encuentre implementado el control interno en la entidad y 
que se tenga muy en claro lo que es y la importancia del control de gestión como 
concepto clave y herramienta de la evaluación institucional. 
 
 
Uno de los resultados del control interno, que permite ir midiendo y evaluando es el 
control de gestión, que a su vez pretende eficiencia y eficacia en las instituciones a 
través del cumplimiento de las metas y objetivos, tomando como parámetros los 
llamados indicadores de gestión, los cuales se materializan de acuerdo a las necesidades 
de la institución, es decir, con base en lo que se quiere medir, analizar, observar o 
corregir. 
 
 
 
 
 
CONTROL INTERNO INDICADORES CONTROL 
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Esas medidas deben relacionarse 
con la MISIÓN  de la organización
MISIÓN GESTIÓN
¿QUÉ MEDIR? ¿CUANDO MEDIR?
¿DÓNDE MEDIR? ¿CONTRA QUE MEDIR?
MEDIDAS
(Grado de operación o resultado)
ESTRATEGIAS
(Plan para llevar a cabo la Misión)
Las actividades que se realizan en una organización requieren cuantificarse, es decir, 
medirse; esa medida refleja en qué grado las actividades que se ejecutan dentro de un 
proceso, o los resultados del proceso se han alcanzado.  Para medir una actividad lo 
importante es saber: 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.17. Factores críticos de éxito. 
Son variables que deben mantenerse controladas para el cumplimiento de objetivos: 
Eficiencia.- (Maldonado M. , 2011) Cita a la utilización más productiva de bienes 
materiales y de recursos humanos y financieros. (Académica Mexicana de Auditoría 
Integral). Se refiere a la relación existente entre los bienes o servicios producidos u los 
recursos utilizados para producirlos y su comparación con un estándar de desempeño 
establecido.  
Efectividad o Eficacia.-Es el grado en que los programas están consiguiendo los 
objetivos propuestos. Nivel en que se alcanzan los resultados. Se refiere al grado en el 
cual una entidad o actividad logra los objetivos y metas u otros beneficios que 
pretendían alcanzarse, previstos en la normatividad legal o fijados documentadamente 
por autoridad competente. 
Economía.-Se refiere a los términos y condiciones conforme a los cuales se adquieren 
bienes y servicios en cantidad y calidad apropiadas, en el momento oportuno y al menor 
costo posible.  
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2.2.18. Comunicación de Resultados 
Según (CGE, Manual de Auditoria de Gestion, 2002) La redacción del informe de 
auditoría de gestión, al igual que de otro tipo de auditoría, observar  las normas 
nacionales e internacionales y demás disposiciones emitidas para el efecto y presentará 
una estructura en la cual se establezcan los hallazgos, conclusiones y recomendaciones. 
En la fase de comunicación de resultados, se mantendrá informada a la administración 
de la entidad permanentemente, sobre las observaciones encontradas durante la 
ejecución del examen, con la finalidad de obtener los justificativos y comentarios 
pertinentes, previo a la elaboración del informe final. 
La estructura y contenido de los informes de auditoría de gestión se guiará por los 
lineamientos establecidos en el Manual de Auditoría de Gestión. 
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 
3.1.IDEA A DEFENDER 
A través de una auditoría de gestión se busca determinar la eficiencia, eficacia y 
economía en el desarrollo de las actividades del Departamento de Obras Públicas del 
Gobierno Autónomo Descentralizado de Palora con la finalidad de emitir 
recomendaciones que permitan un mejor desempeño para el logro del cumplimiento de 
sus objetivos y metas programadas. 
3.2.MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN 
El presente Trabajo de Titulación sobre el tema de “Auditoría de Gestión al 
Departamento de Obras Públicas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
Palora, ubicado en la provincia de Morona Santiago, por el periodo comprendido entre 
el 01 de julio del 2010 al 30 de abril del 2013” será de modalidad cualitativa y 
cuantitativa.  
Cualitativo, porque describe la realidad mediante la observación al departamento de 
Obras Púbicas del GAD municipal de Palora, acerca de los procesos administrativos y 
modelos de gestión, se realiza la recolección de los datos son verificados y analizados 
para emitir criterios, opiniones en las conclusiones y recomendaciones. 
Cuantitativo, es importante examinar a través de cuestionarios aplicados al control 
interno y permite analizar y evaluar los indicadores de gestión. 
3.1.1. Tipo de estudio de investigación 
Los tipos de investigación que se aplicarán en la investigación son los siguientes: 
3.1.1.1.De campo: 
Se utilizara este tipo de investigación porque se trabajara en el ambiente natural en que 
conviven las personas y las fuentes consultadas, de las que se obtendrán los datos más 
relevantes en este caso la documentación que reposa en el en el área del departamento 
de Obras Públicas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Palora. 
3.1.1.2.Bibliográfica – Documental 
En el desarrollo del proceso investigativo se empleará la investigación bibliográfica 
para la elaboración del marco teórico y la investigación de campo para la recolección de 
datos que servirán para la elaboración de la propuesta. 
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3.1.1.3.Descriptiva 
Describen los hechos como son observados, los hallazgos que vamos descubriendo al 
realizar durante la investigación. 
Con esta investigación nos permitirá determinar las características fundamentales del 
problema de estudio, es decir, detallar como es y cómo se está presentando en la 
empresa.  
3.1.1.4.Explicativa 
Se utilizó este tipo de estudio para encontrar el porqué de los hechos, estableciendo 
relaciones de causa- efecto, que se explicara en el resultado de la investigación. 
3.2.Población y muestra 
Como en nuestro estudio la población a investigar es pequeña en donde para nuestra 
investigación no se tendrá que aplicar ninguna fórmula.  
El presente estudio a realizarse dispondrá de datos reales obtenidos en el lugar mismo 
de la investigación y cuyo fin es de obtener la comprobación de la idea a defender, la 
misma que no será objeto de muestreo dado que se trabajará con toda la población que 
será tomada del departamento de obras públicas, los mismos que representan a los 
empleados del GAD de Palora , ya que son una población pequeña la cual no permitirá 
establecer una muestra relevante o significativa, para el efecto se ha tomado a toda la 
población o universo. 
Tabla 3. Personal que laboran en el Dpto. de Obra Pública del GADM de Palora 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomado de: Departamento de Obra Pública de GADM de Palora 
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3.2.1. Métodos, técnicas e instrumentos 
En la vigente investigación hemos apreciado utilizar los siguientes métodos. 
3.2.1.1.Deductivo 
La investigación se realizó mediante un proceso lógico que parte de un marco general 
de referencia hacia una conclusión en particular. 
Se aplicó este método, en la primera fase de la planificación de auditoría de gestión en 
relación al análisis institucional, cuyo objetivo es identificar las debilidades que afectan 
a la gestión, las cuales fueron analizadas, evaluadas y resueltas. 
3.2.1.2.Inductivo 
Se utilizó este método permite pasar del conocimiento de casos particulares a un 
conocimiento más general en este caso de investigación se analiza particularmente la 
composición del proceso presupuestario. 
3.2.1.3.Analítico 
Este método nos ayudó a distinguir los elementos de un fenómeno y se procedió a 
revisar ordenadamente cada uno de ellos por separado. Consiste en la extracción de las 
partes de un todo, con el objeto de estudiarlas y examinarlas por separado, para ver las 
relaciones entre las mismas. 
3.2.2. Técnicas e Instrumentos 
Según (CGE, Manual de Auditoría de Gestión, 2002), menciona que: 
Para la realización de la Auditoría de Gestión es primordial el criterio profesional del 
auditor para la determinación de la utilización y combinación de las técnicas y prácticas 
más adecuadas, que le permitan la obtención de la evidencia suficiente, competente y 
pertinente, que le den una base objetiva y profesional, que fundamenten y sustenten sus 
comentarios, conclusiones y recomendaciones. (Pág. 68) 
A continuación las técnicas e instrumentos de investigación que se utiliza en el 
desarrollo del trabajo investigativo: 
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3.2.2.1.Técnica de verificación ocular 
 Comparación 
En la presente investigación se aplicará la técnica de comparación en el momento que se 
verifica la información del sistema, con la información física, con el único fin de 
verificar su veracidad, y sin ser de menor importancia igualmente se aplica esta técnica 
en el Marco Teórico del presente tema debido a que se compara dos o más conceptos, 
de esta manera establecer nuestro análisis, esta técnica se lleva a cabo mediante el 
instrumento de la observación y posteriormente el análisis. 
 Observación 
En el desarrollo del presente tema se aplicará esta técnica ya que en todo momento se 
acude a la observación directa de todos y cada uno de los procedimientos que se 
realizará en el Departamento de Obras Públicas del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Palora, además se realiza una verificación visual de los 
documentos, materiales que posee la entidad con la finalidad de recopilar información 
oportuna para el desarrollo de la misma, esto se realiza a través de una guía de 
observación. 
 Revisión selectiva 
En base a esta técnica se realizará un examen de las operaciones que se efectúan en el 
departamento de Obras Públicas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
Palora, con único propósito de separar y analizar los aspectos que no son normales y 
requieren de una atención especial durante la ejecución de la auditoría de gestión. 
 Rastreo 
Mediante esta técnica se revisa y se evalúa el sistema de Control Interno del 
departamento de Obras Públicas del GAD Palora, a través de la revisión de cada una de 
las actividades desde su inicio hasta el fin de sus actividades, con la finalidad de 
verificar que todas las actividades sean los adecuados y que se realicen en forma 
secuencial. 
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3.2.2.2.Técnicas de verificación verbal 
 Indagación  
Esta técnica sirve para obtener información verbal mediante averiguaciones, 
conversaciones de forma directa con los empleados que laboran en el departamento 
auditado para ello se elabora los papeles de trabajo y narrativas sobre las operaciones 
propias de la actividad económica de la entidad. 
 Entrevista 
Esta técnica es muy importante ya que se establece un proceso de comunicación con los 
empleados que laboran en el departamento de Obras Públicas del GAD Municipal de 
Palora, con la finalidad de obtener información general sobre cómo se están llevando a 
cabo las actividades en sí, cuya información requiere después ser confirmada y 
documentada. La entrevista se realiza a la máxima autoridad, con el propósito de 
obtener información general de la misma, por ende se requiere de mayor información y 
análisis, el instrumento para la aplicación de esta técnica es una guía de entrevista. 
3.2.2.3.Técnicas de verificación escrita 
Análisis: Con la aplicación de esta técnica se analiza la documentación interna y 
externa del departamento de Obra pública, con el fin de llegar a una deducción lógica, 
esto involucra la separación de las diversas actividades que se realiza en la institución, 
con el propósito de determinar el efecto inmediato o potencial.  
Confirmación: Mediante la aplicación de esta técnica se mantiene una comunicación 
independiente y por escrito con los empleados que participan o ejecutan las operaciones 
en el Departamento de Obra Pública del GAD Municipal de Palora, con el fin de 
comprobar la autenticidad de los registros y documentos sujetos al examen, así como 
para determinar la exactitud o validez de una cifra u operación. 
Tabulación: En la elaboración del trabajo de investigación se utiliza la técnica de 
tabulación con el objeto de agrupar resultados importantes obtenidos en áreas, 
segmentos o elementos examinados, la cual permite llegar a conclusiones. 
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3.2.2.4.Técnicas de verificación documental 
Comprobación: Basándose a lo anterior se aplica esta técnica con la finalidad de 
confirmar para asegurarse de la veracidad de las operaciones que se realizan en la 
institución pública del departamento de Obras Públicas del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Palora y la información de respaldo que fue 
oportunamente proporcionada. 
3.2.2.5.Técnicas de verificación física  
Inspección: En la investigación del presente trabajo es importante esta técnica porque 
se realiza un examen físico y ocular de los activos, documentos y valores del 
departamento examinado, con el objeto de establecer su existencia y autenticidad. La 
inspección se requiere al momento de combinar otras técnicas, tales como: indagación, 
observación, comparación, rastreo, análisis, tabulación y comprobación. 
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CAPÍTULO IV: PROPUESTA 
 
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL GAD MUNICIPAL DE  
 
“PALORA” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Dirección de obra pública del GAD del Municipio de Palora, es aquella que tiene 
un fin social. Esas obras se financian con fondos públicos (recaudados mediante 
los impuestos y tributos) y no tienen afán de lucro (es decir, su objetivo no es generar 
ganancias financieras, sino prestar un servicio útil a la comunidad). 
Las obras públicas del Gobierno Municipal de Palora, está formada por una variedad de 
proyectos y trabajos de construcción y la creación de edificios de interés social 
(hospitales, escuelas) forman parte de las obras públicas. 
En este sentido, todas las ciudades anualmente se llevan a cabo diversos tipos de obras 
públicas con el claro objetivo de que los vecinos puedan disfrutar de mejoras que se 
traduzcan en una mayor calidad de vida. En ese sentido, es habitual que se pongan en 
construcción desde parques, que ejerzan como pulmones verdes de la población, hasta 
nuevas vías de comunicación para estar perfectamente relacionadas como en este caso 
se verifico los proyectos que se realizaron desde el período 2010 – 2013 que a 
continuación serán evaluados en el Presente Trabajo de Titulación. 
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4.1.PROPUESTA 
ARCHIVO PERMANENTE 
El archivo permanente es el conjunto de documentos relativos a los antecedentes, 
creación, normativa jurídica y otros archivos de la entidad que son necesarios para la 
ejecución del presente Trabajo de Titulación. Estos documentos son importantes tanto 
para auditorías como revisiones o simplemente un estudio previo de los sujetos a 
fiscalización, así como para conocer la naturaleza estructura y características operativas.  
El archivo permanente se integrará a partir de la fase de planeación de la auditoría 
cuando se obtiene información general sobre de fiscalización, y se actualizará con la 
información que resulte de otras revisiones o del seguimiento de las recomendaciones 
realizadas en períodos anteriores.  
4.1.1. ÍNDICE ARCHIVO PERMANENTE 
Plan de Auditoría PA 
Documento de creación  DC 
Registro Único de Contribuyentes RUC 
Misión, visión y objetivos MVO 
Organigrama estructural y funcional OEF 
Plan Operativo Anual POA 
Proyectos PRY 
Base legal BL 
Marcas de auditoría MA 
 
 
 
 
 
Realizado por: R.M & M.Y Fecha: 15/03/2015 
Revisado por: A.C.S Fecha: 25/03/2015 
 
AP 1/1 
 
MOYÓN & YUQUILEMA 
 
AUDITORES 
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DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL GAD MUNICIPAL DE 
“PALORA” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 
Período entre 01 julio del 2010 al 30 de abril del 2013 
PLAN DE AUDITORÍA 
MEMORÁNDUM DE AUDITORÍA  
Entidad: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Palora. 
Tipo de Examen: Auditoría de Gestión 
Período: 01 julio del 2010 al 30 de abril del 2013 
Preparado por:  GRMG – MGYS Fecha:  09/01/2015 
Revisado por: Eco. A.C.S – Eco. F.A.D Fecha:  22/04/2015 
1.REQUERIMIENTO DE LA AUDITORÍA 
Informe de Auditoría de gestión al Gobierno Autónomo Descentralizado de Palora, 
ubicado en la Provincia de Morona Santiago, por el período comprendido entre el 
01 de julio del 2010 al 30 de abril del 2013,  
2.  FECHAS DE INTERVENCIÓN FECHAS DE ESTIMADAS 
Planificación de auditoría                      09/01/2015 
Trabajo de campo  Inicio:          16/01/2015 
Final:           27/01/2015 
Emisión del informe final de auditoría 27/04/2015 
3. EQUIPO DE AUDITORÍA 
Auditor líder: Eco. Verónica Carrasco Salazar. 
Eco. Francisco Andrade 
Domínguez. 
Auditor: Gonzalo Moyón Gómez. 
Mario Yuquilema Shucad. 
 
 
 
PA 1/4 
 
MOYÓN & YUQUILEMA 
 
AUDITORES 
 
Realizado por: R.M & M.Y Fecha: 07/04/2015 
Revisado por: A.C.S Fecha: 07/04/2015 
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4. TIEMPO  VALORADOS 
FASE I:     Diagnóstico preliminar 
FASE II:   Planificación especifica 
FASE III:  Ejecución 
FASE IV:  Comunicación de resultados 
TOTAL 
5    días laborables 
12  días laborables 
40  días laborables 
13  días laborables 
70  días laborables 
5. RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES 
5.1 Presupuesto 
Movilización: 
 
Copias 
 
Anillados: 
 
Varios: 
 
190.00 
 
125.00 
 
10. 00 
 
30. 00 
 
 
TOTAL 355.00 
6. ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 
6.1 Enfoque a: 
La Auditoría de Gestión al Departamento de Obras Publicas del GAD Municipal de 
Palora, se enfocará en determinar el nivel de cumplimiento de las metas y objetivos 
planificados en el POA en términos de eficiencia, eficacia y economía. 
 
 
 
Realizado por: R.M & M.Y Fecha: 07/04/2015 
Revisado por: A.C.S Fecha: 07/04/2015 
 
PA 2/4 
 
MOYÓN & YUQUILEMA 
 
AUDITORES 
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6.2 Objetivos de la Auditoría 
Objetivo General 
 Realizar una auditoría de gestión al DEPARTAMENTO DE OBRAS 
PÚBLICAS del GAD municipal de Palora, para determinar la eficiencia y 
eficacia en el cumplimiento de los objetivos institucionales. 
6.3 Alcance: 
Se realizará la Auditoría de Gestión al departamento de Obras Pública del GAD 
Municipal de Palora, la información generada en el período comprendido entre el 01 
de julio del 2010 al 30 de abril del 2013 
6.4  Trabajo a realizar por los auditores en las fases de auditoría: 
AUDITOR DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DÍAS 
PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 
GRMG 
MGYS 
 
 Realizar la visita preliminar 
 Ejecutar la entrevista preliminar 
 Solicitar la información general 
 Evaluación de misión y visión 
 Informe fase preliminar 
 
5 
PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN ESPECIFICA 
GRMG 
MGYS 
 
 Evaluar el sistema de control interno 
 Determinación del nivel de riesgo y confianza 
 Elaborar la matriz de riesgo  
 Emitir el memorándum de la planificación 
especifica 
12 
PROGRAMA DE EJECUCIÓN 
GRMG 
MGYS 
 
 Aplicar indicadores de gestión del presupuesto. 
 Verificar el proceso de contratación de los 
proyectos. 
 Realizar indicadores de gestión a los proyectos. 
 Emitir los hallazgos del programa de ejecución. 
40 
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PROGRAMA DE COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 
GRMG 
MGYS 
 
 Notificación de la terminación del proceso de 
auditoría. 
 Emisión del informe final de auditoría con las 
respectivas conclusiones y recomendaciones. 
13 
TOTAL 70 
Atentamente; 
Gonzalo Moyón Gómez  
Mario Yuquilema Shucad 
Auditor. 
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DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL GAD MUNICIPAL DE 
“PALORA” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 
Período entre 01 julio del 2010 al 30 de abril del 2013 
DOCUMENTO DE CREACIÓN
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El Municipio del Cantón Palora se creó mediante Decreto Supremo 521 de 22 de junio 
de 1972, publicado en el Registro Oficial 92 del mismo mes y año. Con Ordenanza de 9 
de mayo de 2011 publicada en el Registro Oficial 463 de 6 de junio de 2011 se cambia 
la denominación de Gobierno Municipal de Palora por Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Palora. 
Reseña histórica del cantón Palora 
Habiéndose creado la ley de Reforma Agraria y Colonización de la Región Amazónica 
en el año de 1963, distada por el contralmirante Ramón Castro Gijón, Jefe Supremo del 
Gobierno Militar, se distribuyó las tierras no cultivadas, asentándose la Compañía 
SEDIA a orillas del Río Pastaza, dedicándose a la siembra de diferente especies, tales 
como :  achiote, papaya y frutas cítricas. Dando especial importancia al cultivo de té y 
consigo la inmigración de personas. 
Estas personas que al principio llegaron en calidad de trabajadores de la Compañía, 
luego se convierten paulatinamente en propietario finqueros, es decir colono. 
Posteriormente, la Compañía SEDIA vende parte de sus terrenos a una compañía 
inglesa llamada CETCA, provocando un aumento de número de trabajadores. 
La población crece aceleradamente y es necesario organizar el centro poblado y por 
consiguiente la creación de una escuela donde poder educar a los hijos de los colonos 
que generalmente eran trabajadores de la Compañía, con lo que se llega a crear la 
Escuela Particular "Sangay". 
Después de varias gestiones realizadas por los moradores asentados en el sector, se 
consigue que se eleve a la categoría de Parroquia con el nombre de Metzera, en honor al 
río que atraviesa estas tierras, el 8 de julio de 1967, según el Acuerdo Ministerial No. 
165, publicado enero. Registro Oficial del 6 de septiembre de 1967. 
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Habiendo transcurrido tres años de la creación de la parroquia Metzera, los moradores 
de este rincón amazónico, motivados ante la falta de transferencia de recursos, 
ubicación geográfica, presentación de servicios públicos y demás necesidades que exige 
una población que se acreciente notablemente, deciden organizarse nuevamente. Es así, 
que la Junta Parroquial Metzera, el Comité Pro mejoras y al comunidades general, se 
une con el propósito de conforma una comisión, la misma que viajo a la ciudad de Quito 
para solicitar al Senado de la República y al Sr. Presidente Constitucional del Ecuador, 
Dr. José María Velasco Ibarra, se aprueba su cantonización. 
Después de varias comisiones más que se llevaron a cabo con la colaboración del Sr. 
Lcdo. Moisés Guzmán Bravo, Senador de la Provincia de Morona Santiago, se consigue 
culminar con la aspiración, cambiando el nombre de Metzera por el de Palora, en 
reverencia al Río Palora, que baña con sus aguas este suelo fructífero oriental. El 
Cantón Palora se crea mediante la Resolución No. 70-48 del Senado de la República del 
Ecuador, del 29 de Abril de 1970 y según Decreto Supremo No. 521, de fecha 22 de 
Junio de 1972, Publicado en el Registro Oficial No. 92, del 30 del mismo mes y año. 
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REGISTRO ÚNICO DEL CONTRIBUYENTE 
 
 
 
RUC 1/3 
 
MOYÓN & YUQUILEMA 
 
AUDITORES 
 
Realizado por: R.M & M.Y Fecha: 15/03/2015 
Revisado por: A.C.S Fecha: 25/03/2015 
 
44 
 
 
 
  
 
 
RUC 2/3 
 
MOYÓN & YUQUILEMA 
 
AUDITORES 
 
Realizado por: R.M & M.Y Fecha: 15/03/2015 
Revisado por: A.C.S Fecha: 25/03/2015 
 
45 
 
 
 
 
 
RUC 3/3 
 
MOYÓN & YUQUILEMA 
 
AUDITORES 
 
Realizado por: R.M & M.Y Fecha: 15/03/2015 
Revisado por: A.C.S Fecha: 25/03/2015 
 
46 
 
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL GAD MUNICIPAL DE 
“PALORA” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 
Período entre 01 julio del 2010 al 30 de abril del 2013 
4. MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS 
Misión 
Palora un cantón comprometido con su gente, trabaja en forma organizada, armónica y 
solidaria, en base a un conjunto de valores, creencias y normas sólidas de 
responsabilidad y eficiencia con el fin de alcanzar los retos que se han propuesto sus 
ciudadanos, para lograr el desarrollo. 
Visión 
Palora un cantón solidario, justo y equitativo, que fomenta su desarrollo en el turismo y 
la agro producción, una sociedad que forja su futuro con una educación de calidad; 
cuenta con buena infraestructura en salud, deportes y ecoturismo, con excelentes vías de 
acceso a todas las comunidades, con servicios básicos completos, elevada autoestima, 
valores e identidad cultural, que generen acciones sustentables y sostenibles, para niños, 
jóvenes, mujeres, adultos mayores y discapacitados del cantón en un ambiente de 
equidad, que garanticen el buen vivir. 
OBJETIVOS 
 Procurar el bienestar de la colectividad y contribuir al fomento y protección de los 
intereses locales. 
 Planificar e impulsar el desarrollo físico del cantón y de sus áreas urbanas y rurales. 
 Acrecentar el espíritu de integración de todos los actores sociales y económicos, el 
civismo y la confraternidad de la población para lograr el creciente progreso del 
cantón. 
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Coordinar con otras entidades de desarrollo y mejoramiento de la cultura, la educación, 
la asistencia social, turismo, producción, medio ambiente y seguridad ciudadana 
 
 Investigar, analizar y recomendar las soluciones más adecuadas a los problemas que 
enfrenta el Gobierno Municipal, con arreglo a las condiciones cambiantes en lo 
social, político, cultural y económico. 
 
 Estudiar la temática Municipal y recomendar la adopción de técnicas de gestión 
racionalizada y empresarial, con procedimientos de trabajo uniformes y flexibles 
tendientes a profesionalizar y especializar la gestión del Gobierno local. 
 
 Auspiciar y promover la realización de reuniones permanentes para discutir los 
problemas del Gobierno Municipal, uso de mesas redondas, seminarios, talleres, 
conferencias, simposios, cursos y otras actividades de integración y trabajo. 
 
 Capacitar al capital humano en el conocimiento de organización interna 
institucional, su normatividad y su funcionalidad, orientado al mejoramiento de los 
servicios y la atención ciudadana prevista en la gestión Municipal. 
 
 Mejorar y ampliar la cobertura de servicios de manera paralela al mejoramiento de 
la administración con el aporte de la comunidad. 
      Fuente: Reglamento Orgánico Estructural y Funcional 
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DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL GAD MUNICIPAL DE 
“PALORA” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 
Período entre 01 julio del 2010 al 30 de abril del 2013 
5. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL 
De conformidad con el Reglamento Orgánico del Gobierno Municipal de Palora, 
aprobado por el Concejo Municipal en sesión ordinaria de 30 de junio de 2008, su 
estructura es la siguiente: 
Nivel  legislativo: 
- Concejo Cantonal. 
Nivel Gobernante-
Ejecutivo: 
- Alcaldía 
- Vice-Alcalde 
Nivel  Asesor: 
- Comisiones Especiales y Permanentes del Concejo 
Municipal. 
- Asesoría Jurídica 
- Direcciones 
- Jefaturas Departamentales 
Nivel Habilitante y/o de 
Apoyo: 
- Patronato Municipal 
- Secretaria General del Concejo Municipal 
- Recursos Humanos 
- Justicia Policía y Vigilancia 
- Informática 
-  Adquisiciones 
Nivel Operativo y/o 
Agregados de valor: 
- Dirección de Obras Públicas Municipales 
- Dirección de Planificación y Desarrollo Local. 
- Dirección de Desarrollo Comunitario, turismo y 
ambiente. 
Fuente: Gobierno autónomo Descentralizado Palora   Realizado por: Los Autores
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6. ORGANIGRAMA FUNCIONAL DEL GAD MUNICIPAL DE PALORA 
Gráfico 1. ORGANIGRAMA FUNCIONAL DEL GAD MUNICIPAL DE PALORA 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 
Período entre 01 julio del 2010 al 30 de abril del 2013 
Gráfico 2.Organigrama Funcional del Departamento de Obras Públicas 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: GAD Municipal de Palora    Realizado por: Los   Autores
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DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL GAD MUNICIPAL DE 
“PALORA” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 
Período entre 01 julio del 2010 al 30 de abril del 2013 
 
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 
 
GAD MUNICIPAL DE PALORA 
  POA 2010 POA 2011 POA 2012 POA 2013  
Sistemas de 
Desarrollo 
No. 
Proyectos 
Monto 
No. 
Proyectos 
Monto 
No. 
Proyectos 
Monto 
No. 
Proyectos 
Monto 
Asentamientos 
Humanos 
10 500.000 11 407.300 9 409.600 15 510.000 
Movilidad, 
Energía y 
Conectividad 
5 1´607.475 7 1´486.000 5 1´508.009 6 1´665.900 
Económico 8 70.950 5 60.800 7 65.950 5 80.000 
Ambiental 4 402.600 6 302.500 8 302.400 3 306.000 
Socio Cultural 5 144.800 4 133.400 2 140.560 4 143.900 
Total Inversión 32 2´725.825 33 2´390.000 31 2´426.519 33 2´705.800 
TOTAL 
PLANIFICADO 35 
 
2´981.371,09 
 
37 
2´679.696,79 
 
32 
2´504.793,81 
 
36 
2´951.781,82 
 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Palora  
Realizado por: Los  Autores 
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DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL GAD MUNICIPAL DE 
“PALORA” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 
Período entre 01 julio del 2010 al 30 de abril del 2013 
PROYECTOS 
 Segundo bloque- planta alta Colegio Nacional Palora. 
 Asfaltado de la carretera Palora -La "Y" Tashapi y acceso a la parroquia 16 de 
Agosto. 
 Regeneración Urbana Av. comanda, calles Amazonas y Díaz de pineda. 
 Construcción del alcantarillado sanitario para las calles en los barrios 22 de 
Junio y La      Florida. 
 Rediseño de la Tercera Planta del Palacio Municipal. 
 Diseño de una Batería Sanitaria para la Comunidad de Tunaimi. 
 Diseño de una Batería Sanitaria para el Parque de Cumandá. 
 Diseño de la Torre de la Capilla de Numbaime. 
 -Regeneración urbana Av. Cumanda, calles Díaz de Pineda y "D". 
 Iluminación de la Av. Cumanda. 
 Regeneración Av. Cumanda, calle Alzamora y Amazonas. 
 Rediseño del Ex Jardín de Infantes Carlos Alzamora para el Adulto Mayor. 
 Diseño de la Casa Administrativa del Barrio Los Lirios. 
 Diseño de la Casa Administrativa de la Asociación de Madres Las Orquídeas. 
 Diseño de la Casa Administrativa de la Colonia Otto 2. 
 -Alcantarillado pluvial para el centro del cantón Palora; calles: 6 de septiembre, 
14 de Febrero, 10 de Agosto y "K". 
 Alcantarillado pluvial para el centro del cantón Palora, Av Ibarra, calles Policía      
Nacional y Eloy Alfaro. 
 Alcantarillado tipo cajón "C", calle 6 de Septiembre vía al camal. 
 Diseño de la Caseta de ventas para el Parque Central de Palora. 
 Diseño de Bóvedas y Nichos para el Cementerio de Palora. 
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 Diseño de una Choza para la Comunidad de Tunaimi. 
 Diseño del Parque y Estadio para Cumandá. 
 Diseño del Interior del Espacio Cubierto del Mercado Minorista de Palora. 
 -Centro de Salud Palora 
 Biblioteca virtual, salón de exposiciones y conferencias. 
 Construcción alcantarilla tipo cajón calle "A" y Díaz de Pineda. 
 Diseño del Centro de Fortalecimiento Comunitario de la Lotización Patria 
Nueva. 
 Diseño de la Posta Médica para la Comunidad Otto 2. 
 Diseño de los Talleres Municipales. 
 Rediseño del parque central de la ciudad de Palora. 
 Planificación territorial de la Parroquia Arapicos.- presentación de anteproyecto. 
 Diseño del parque de la parroquia 16 de Agosto 
 Diseño del Distribuidor de Trafico en la avenida Cumandá intersección con la 
calle Hugo Patino. 
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DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL GAD MUNICIPAL DE 
“PALORA” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 
Período entre 01 julio del 2010 al 30 de abril del 2013 
BASE LEGAL 
Que, el Art.228 de la Constitución de la República, que consagra la autonomía 
económica y administrativa de los municipios. 
Que, es deber del Gobierno Municipal de Palora, contar con un cuerpo normativo, ágil, 
flexible, objetivo y actualizado que establezca y regule el funcionamiento de las 
unidades técnicas y administrativas de la Institución; que facilite el funcionamiento de 
la Administración Municipal, de conformidad con lo que dispone la Ley Orgánica de 
Régimen Municipal, en el Art. 63, numeral 1 y 49; Art. 69 numerales 25, 27 y 28; 
Art.167, 170, 171, 172,173,174 
Que, el Art. 16 de la ley Orgánica de régimen municipal, que determina que las 
Municipalidades son autónomas y lo que salve lo prescrito por la Constitución y esta 
Ley, ninguna función del estado ni autoridad extraña a la Municipalidad podrá interferir 
en su Administración propia; estándole especialmente prohibido, entre otros aspectos a: 
“Derogar, reformar o suspender la ejecución de las Ordenanzas, Reglamentos, 
Resoluciones o acuerdos de las Autoridades Municipales”. 
Que, el Art. 63 numeral 1 de la Ley de Régimen Municipal, por el que se faculta a los 
Concejos Municipales, ejercer la facultad legislativa del CANTÓN a través de 
ordenanzas, dictar Acuerdos y resoluciones, de acuerdo con las necesidades particulares 
que deban satisfacer de conformidad con sus competencias; determinar las políticas a 
seguirse y fijar las metas del Gobierno Municipal de Palora. 
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 Que, los Art. 156 y 157 de la Ley de Régimen Municipal que establece que la 
organización Administrativa ágil y dinámica de cada Municipalidad estará de acuerdo 
con las necesidades peculiares que deba satisfacer, la importancia de los servicios 
públicos a prestarse y responderá a una estructura que permita atender todas y cada una 
de las Funciones que a ella competen para  el mejor y eficiente cumplimiento de la 
finalidad y objetivos institucionales ámbitos y jerarquías Funcionales de cada uno de los 
niveles Administrativos de acuerdo a la realidad y a los recursos con que cuenta el 
Municipio;  
Que, el Art. 160 de la Ley de Régimen Municipal que determina que la denominación 
de las dependencias de la administración Municipal, se ajustara a la siguiente 
Nomenclatura: Dirección, Jefatura y Sección, según sea la complejidad de la labor 
encomendada; y, que habrá tantas Direcciones, cuantas convenga a la mejor y más 
racional agrupación por Funciones afines que competan a la Administración; y 
finalmente que la organización de cada Dirección, Departamento o sección, será la que 
conste en los respectivos Reglamentos orgánicos y Funcionales aprobados por el 
Consejo. 
Que, el Art. 161 de la ley de Régimen municipal, que establece que el sistema 
organizativo Municipal se estructurara en términos generales, en función de las 
siguientes dependencias de: Servicios Públicos, Obras Públicas, de Justicia y Policía, 
Financiera, Administrativa, de higiene, de salubridad y ambiente, de educación y 
cultura, de servicios sociales, de asesoría jurídica, de planificación, desarrollo de la 
colectividad y protección de los grupos vulnerables. Sin embargo, la estructura 
Administrativa se adaptara a las características propias de cada Municipalidad con el 
fin de asegurar una adecuada prestación de los servicios Municipales. 
Que, el Art. 162 de la ley de Régimen Municipal establece que las áreas Municipales 
cumplirán las Funciones asignadas en. el reglamento Orgánico Funcional, que será 
aprobado por el Concejo Municipal. 
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Que, el Reglamento de la Estructura Funcional del Gobierno Municipal de Palora, debe 
adecuarse a los cambios ocurridos y permitir el mejor desarrollo de las actividades y 
Funciones del Gobierno Local; 
Que, con la experiencia lograda, se reconoce la necesidad de incorporar a la estructura 
formal permanente de la institucionalidad Municipal, Funciones y acciones 
coordinadas que permitan desde el liderazgo d la gestión del Gobierno Local, aporta en 
la superación de las inequidades sociales y de género. 
Que, la modernización de los sistemas administrativos que proponen al logro de los 
objetivos y metas, exigen una adecuada determinación de Funciones; 
Que, la expedición de nuevas leyes relativas a los Gobiernos Seccionales hace 
necesaria una, organización administrativa interna que modifique el marco legal 
existente;  
Que, en lo referente a las remuneraciones de los Servidores del gobierno municipal, se 
deberá tomar como referente lo que determina el Art. 101 de Ley Orgánica de Servicio 
Civil y carrera Administrativa, y su respectivo Reglamento Art. 204 al 240; en 
concordancia con el Art. 118 de la Constitución de la República del Ecuador 
En uso de sus atribuciones que determinan  el artículo 63, numeral 49 en 
concordancia con los artículos  123, 157 y 173 de la Ley Orgánica de Régimen 
Municipal en vigencia. 
Objetivos: 
Las funciones y competencias de la Municipalidad se encuentran establecidas en los 
artículos 54 y 55 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización: 
Entre las principales funciones del Gobierno Autónomo descentralizado Municipal 
tenemos las siguientes: 
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Art. 54    
 Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial cantonal, para 
garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas 
públicas cantonales, en el marco de sus competencias constitucionales y legales; 
 Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los 
derechos y la gestión democrática de la acción municipal; 
 Elaborar y ejecutar el plan cantonal de desarrollo, el de ordenamiento territorial y 
las políticas públicas en el ámbito de sus competencias y en su circunscripción 
territorial, de manera coordinada con la planificación nacional, regional, 
provincial y parroquial, y realizar en forma permanente, el seguimiento y 
rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas establecidas; 
 Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la 
Constitución y la ley y en dicho marco, prestar los servicios públicos y construir la 
obra pública cantonal correspondiente, con criterios de calidad, eficacia y 
eficiencia, observando los principios de universalidad, accesibilidad, regularidad, 
continuidad, solidaridad. Interculturalidad. Subsidiariedad. Participación y 
equidad; 
 Prestar servicios que satisfagan necesidades colectivas respecto de los que no 
exista una explícita reserva legal a favor de otros niveles de gobierno, así como la 
elaboración, manejo y expendio de víveres; servicios de faena miento, plazas de 
mercado y cementerios; 
 Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, 
el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento 
territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial 
y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en 
el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad; 
 Elaborar y administrar los catastros los inmobiliarios urbanos y rurales 
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 Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas 
residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y 
aquellos que establezca la ley; 
 Crear y coordinar los consejos de seguridad ciudadana municipal, con la 
participación de la Policía Nacional, la comunidad y otros organismos 
relacionados con la materia de seguridad, los cuales formularán y ejecutarán 
políticas locales, planes y evaluación de resultados sobre prevención, protección, 
seguridad y convivencia ciudadana: Planificar, construir y mantener la 
infraestructura física y los equipamientos de salud y educación, así como los 
espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo 
con la ley; 
Art. 55 
 Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado   municipales 
entre las principales son las siguientes: Planificar, junto con otras instituciones del 
sector público y actores de la sociedad, el desarrollo cantonal y formular los 
correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la 
planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el 
uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de la interculturalidad y 
plurinacionalidad y el respeto a la diversidad; ejercer el control sobre el uso y 
ocupación del suelo en el cantón; 
 Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas 
residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y 
aquellos que establezca la ley; 
 Crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas, tarifas y 
contribuciones especiales de mejoras; 
 Crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas, 
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DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL GAD MUNICIPAL DE 
“PALORA” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 
Período entre 01 julio del 2010 al 30 de abril del 2013 
MARCAS DE AUDITORIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Manual de Auditoría de Gestión   Realizado por: Los Autores 
 
 
Ligado
Comparado
Observado
Rastreado
Indagado
Analizado
Conciliado
Circularizado
Sin respuesta
Confirmaciones, respuesta afirmativa
Confirmaciones, respuesta negativa
Comprobado
Cálculos
Inspeccionado
Nº Notas explicativas
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DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL GAD MUNICIPAL DE 
“PALORA” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 
Período entre 01 julio del 2010 al 30 de abril del 2013 
ARCHIVO CORRIENTE 
El archivo corriente contiene toda la información recopilada durante el desarrollo de la 
Auditoría de Gestión del trabajo de campo como son las pruebas, análisis, gráficos, 
muestras analizadas y los procedimientos utilizados, los cuales en su conjunto y 
aplicándoles un sistema técnico de organización y referenciación se constituye en la 
evidencia del examen que se está aplicando en el presente Trabajo de Titulación.  
La importancia del Archivo Corriente es que se detecta toda la evidencia y la extensión 
de los procedimientos de la Auditoría contenidos tanto en las pruebas de cumplimiento 
como las pruebas sustantivas, algunos de los documentos que se realizó y se encuentran 
incluidos dentro de este archivo son los que a continuación detallo:  
 
4.1.1. ÍNDICE DE ARCHIVO CORRIENTE 
Programa Planificación preliminar PPP 
Programa Planificación especifica PPE 
Programa Ejecución PE 
Programa Comunicación de Resultados PCR 
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DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL GAD MUNICIPAL DE 
“PALORA” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 
Período entre 01 julio del 2010 al 30 de abril del 2013 
 
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 
Objetivo: Adquirir conocimiento general de las actividades que realiza el Departamento 
de Obras Públicas y obtener los recursos necesarios para el proceso de la auditoría, 
estableciendo el compromiso y colaboración del alcalde para la aplicación del examen. 
No Procedimientos Ref.: Elaborado Fecha 
1 Elabore una carta al Director de 
Obra Pública del GADM Palora. 
PP.01 GRMG-MGYS 25/03/2015 
2 Realice el Informe de la Visita 
Preliminar 
PP.02 GRMG-MGYS 25/03/2015 
3 Ejecutar la entrevista preliminar 
al Director de Obras Públicas. 
PP.03 GRMG-MGYS 25/03/2015 
4 Evaluación de misión y visión PP.04 GRMG-MGYS 28/03/2015 
5 Análisis FODA PP.05 GRMG-MGYS 05/04/2015 
6 Informe fase preliminar PP.06 GRMG-MGYS 06/04/2015 
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DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL GAD MUNICIPAL DE 
“PALORA” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 
Período entre 01 julio del 2010 al 30 de abril del 2013 
 
ENTREVISTA PRELIMINAR AL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS 
Palora 05 de Enero de2015 
Ingeniero  
Luis Heras Calle 
ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 
PALORA  
Presente.- 
De nuestras consideraciones: 
 “Reciba un atento saludo de parte de  quienes al pie suscribimos Mario Germán Yuquilema 
Shucad, Con C.I. 160052041-3; y Gonzalo Rafael Moyón Gómez, con C.I. 140061756-7, 
estudiantes de la carrera de LICENCIATURA EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA -CPA, 
de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Extensión Puyo (Programa Carrera), a la vez 
que conocedores de su gran espíritu de apoyo a la juventud estudiosa se nuestro cantón; nos 
permitimos solicitarle muy comedidamente nos brinde el apoyo requerido para realizar nuestra 
tesis, cuyo tema es: AUDITORIA DE GESTIÓN AL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO DE PALORA, UBICADO EN LA PROVINCIA DE MORONA 
SANTIAGO, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE JULIO DEL 2010 
AL 30 DE ABRIL DEL 2013”. 
 
Atentamente, 
 
 
Mario Yuquilema Shucad                                                       Rafael Moyón Gómez  
ESTUDIANTE – ESPOCH                                              ESTUDIANTE – ESPOCH 
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DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL GAD MUNICIPAL DE 
“PALORA” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN  
Período entre 01 julio del 2010 al 30 de abril del 2013 
 
 
7. INFORME DE LA VISITA PRELIMINAR  
 
INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD 
Datos generales. 
Luego de haber realizado la visita preliminar se ha obtenido información general de la 
entidad que se detalla a continuación: 
Razón Jurídica: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Palora. 
Ruc:             1460000530001 
Dirección: El Gobierno Municipal se encuentra ubicado en la Provincia de Morona  
                      Santiago cantón Palora, entre las calles Morona Santiago y Carlos   
Alzamora. 
Ubicación Geográfica: 
El cantón Palora se encuentra ubicado en el Noroccidente de la Provincia de Morona 
Santiago, posee una superficie de 145.670 ha. Aproximadamente, encontrándose dentro 
de esta extensión el Parque Nacional Sangay con 70.000 ha.         
 
Representante Legal: Ingeniero Luis Alejandro Heras Calle. 
Teléfono:                  (03)2-312-107/114   Ext. 120/121/122 
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CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD  
Número de empleados: 49  
Departamentos de trabajo del Gad Palora:  
El  GAD Municipal se conforma de dos plantas las cuales se encuentran divididas. 
Primera Planta: 
 
 
 
 
Director Administrativo 
  Director Administrativo. 
  Administrador de Talento Humano. 
  Comisario Municipal Guardalmacén Municipal. 
Asistente Administrativo (Proveeduría). 
Técnico de Sistemas, Analista de 
provisiones. 
Dirección de Obras y Servicios Públicos 
 
1 Director de obras públicas 
2 Técnico de obra y servicios públicos. 
1 Topógrafo municipal. 
1 Técnico de mecánica. 
 
  1 Dibujante municipal. 
  1 Supervisor de obras municipales.  
   1 Supervisor de equipo caminero.  
   3 Asistentes administrativos. 
Director financiero 
Tesorero municipal 
Jefe de contabilidad 
Contador municipal 
Técnico de rentas 
Asistente de Presupuesto  
Procurador municipal 
Asistente contable  
Asistente administrativo de inventarios 
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Todos los departamentos cuentan con los activos necesarios para su buen desempeño laboral  
 
Director de planificación institucional y territorial 
 
   Técnico de planificación 
  Analista de avalúos y catastros 
 
Técnico de proyectos. 
Segunda Planta: 
Alcaldía 
 Alcalde 
Procurador sindico  
Asistente de procesos jurídicos  
Secretaria general de concejo 
Asistente técnica de secretaria general 
Asistente administrativa recepcionista 
 
Director de desarrollo económico, turístico y ambiental 
 
 Técnico pecuario  
Técnico de turismo 
 Técnico Ambiental 
Promotor social comunitario 
Asistente administrativo (dirección). 
Asistente administrativo (social). 
 
Jefe de educación cultura y deportes. 
Promotor de educación cultura y deportes 
Promotor social  y de seguridad ciudadana 
Bibliotecaria municipal  
Asistente administrativa sala virtual. 
Registrador de la propiedad y mercantil.  
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DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL GAD MUNICIPAL DE 
“PALORA” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN  
Período entre 01 julio del 2010 al 30 de abril del 2013 
 
ENTREVISTA PRELIMINAR AL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS. 
1. ¿El número de personas que trabajan en su área es el adecuado para el 
correcto desarrollo de sus actividades?   
No, el GAD del Municipio de Palora no cuenta con un adecuado  espacio donde el 
personal administrativo del departamento de Obras Públicas laboren 
adecuadamente, ocasionando dificultades en el cumplimiento de las actividades 
asignados a cada uno de ellos.  
2. ¿Se evalúa los planes de obra realizados por su equipo?   
Las evaluaciones que se realizan en el departamento son esporádicas, lo que no 
permite un control y seguimiento adecuado por falta de tiempo, considerando que 
las actividades que realizan el personal son variadas. 
3. ¿Existe suficiente personal técnico en el departamento y/o Dirección para el 
proceso de Contratación de Obras Públicas del Gad Municipal de Palora? 
No, existe personal que se ha contratado que no cuentan con el perfil necesario ya 
que son compromisos políticos. 
4. ¿Existe duplicidad de funciones en su departamento y/o Dirección?   
Existen una o más personas que realizan las mismas funciones en el 
Departamento. 
Además del espacio reducido que cuenta el Gad Municipal para varias personas 
existen dos o más personas que realizan las mismas funciones tal es el caso del 
puesto del Asistente.  
5. ¿Existe un manual de procedimientos?   
No se ha establecido el Manual de Procedimientos tomando en cuenta que es muy 
importante que se detalle todos los procesos y procedimientos en forma concreta 
que deben realizarse dentro de la organización. 
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6. ¿Existe un manual de funciones?  
Si, se ha establecido en el departamento de Obras Públicas un Manual Orgánico 
Funcional donde se detalla las funciones y el puesto que integra el Municipio de 
Palora. 
7.  ¿La unidad cuenta con indicadores y parámetros de gestión? 
No, el Gad Municipal de Palora no ha establecido Indicadores de Gestión donde 
permite medir la eficiencia, eficacia de las actividades y desempeño departamental 
con la entidad en beneficio de la ciudadanía. 
8. ¿Se cumplen con los plazos establecidos en la ley para el proceso de 
Contratación?   
Si, se cumplen con las contrataciones y responsabilidades adquiridas según la Ley 
de Contratación Pública y Reglamento donde especifica que se debe cumplir con 
los plazos establecidos en la misma para evitar futuras sanciones o multas. 
9.  ¿En qué porcentaje considera usted que se ha cumplido el Programa o Plan de 
Trabajo propuesto para el año? 
Se podría considerar que se cumple en un 50% el Programa de Trabajo Anual de 
Obras.   
Se estima que cada año se cumple un 50% de las Obras que se encuentran dentro 
del Plan Anual.  
10. ¿Con qué frecuencia se informa al Sr. Alcalde el avance de obras?   
No, pero es muy importante realizar los informes y cada vez que se considere 
necesario y lo requiera el Sr. Alcalde, tener la información oportuna de ser el caso, 
tomado en cuenta que es necesario obtener informes sobre los avances de Obras 
donde especifique la eficiencia y eficacia de la forma que se ejecutan y de esta 
manera poder presentar a la máxima autoridad según sea su requerimiento. 
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11. ¿Se lleva un Control de Obras pendientes de ejecutarse?  
No, aún no ha establecido la máxima autoridad un método de control, en donde 
permita detallar las Obras pendientes que van a ser realizadas en beneficio de la 
ciudadanía con el propósito de que el Gad Municipal de Palora verifique si cumple 
con los objetivos el departamento. 
12. ¿El Departamento de Fiscalización verifica y evalúa las obras no ejecutadas? 
Se toma en cuenta más las obras que actualmente se encuentran en ejecución.  
De igual manera no se lleva un control de las Obras, no se puede verificar y 
evaluar la misma ya que se da privilegio a las obras que se están ejecutando en ese 
momento. 
13. ¿El departamento cuenta con la movilización necesaria para el adecuado 
cumplimiento de sus actividades?  
No, el departamento de Obras Públicas cuando se necesita algún vehículo para 
verificar las obras las realiza en transportes particulares, ya que la movilización  
en algunos casos el Sr. Fiscalizador ha tenido que contratar vehículos particulares 
o se posterga la verificación del avance de la Obra.  
14. ¿El archivo que se mantiene en la actualidad del proceso de contratación de 
Obras Públicas permite la revisión completa del mismo? 
Si, existe un control al momento de realizar el levantamiento de la información se 
puede verificar que la respuesta a la pregunta sobre el Archivo es correcta puesto 
que se visitó diferentes departamentos para realizar la revisión de la información 
sobre los Contratos de Obras Públicas.  
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DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL GAD MUNICIPAL DE 
“PALORA” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 
Período entre 01 julio del 2010 al 30 de abril del 2013 
 
EVALUACIÓN DE MISIÓN Y VISIÓN 
MISIÓN 
Motivo del examen: Determinar si los servidores del departamento de OO-PP están 
orientados con la misión establecida en la entidad. 
MISIÓN DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS 
N° PREGUNTAS SI NO 
1 ¿Cuenta con una misión el Departamento de Obras Públicas? 11 0 
2 ¿La misión representa la razón social del Dep. de Obras Públicas? 10 1 
3 ¿Ha sido socializado la misión al personal que labora en el Dep. 
de Obras Publicas?  
8 3 
4 ¿Sus actividades se enfocan al cumplimiento de la misión? 9 2 
5 ¿Se ha evaluado el cumplimiento de la misión?  8 3 
6 ¿Existen valores éticos dentro del Dep. de Obras Publicas que aportan a 
la misión?  
10 1 
                                         TOTALES    ∑ √56 10 
Fuente: Encuesta a los servidores del departamento OO-PP del GAD Municipal de Palora  
Realizado por: Los Autores 
∑= Cálculos 
√= Comprobado  CONFIANZA: 56*100/66 = 84,84% 
RIESGO: 100% - 84,84% = 15,16% 
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DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL GAD MUNICIPAL DE 
“PALORA” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 
Período entre 01 julio del 2010 al 30 de abril del 2013 
 
ANÁLISIS DE LA MISIÓN DEL DEPARTAMENTO OO-PP 
Cuadro 1. Análisis de la Misión del departamento OO-PP 
 Resultado   84,84% 
 
Nivel de confianza 
15%  -   50% 
Bajo 
51%  -  75% 
Moderado 
76%    -    95% 
Alta 
                                              Cuadro 2.Análisis de la Misión del departamento OO-PP 
Resultado 15,16%   
Nivel de riesgo 15%  -   50% 
Bajo 
51%  -  75% 
Moderado 
76%    -    95% 
Alta 
 
Al realizar la evaluación de la misión se pudo determinar que el 84,84% de los 
encuestados conocen y están orientados a la misión del departamento de obras públicas. 
Podemos decir que la misión del departamento de OO-PP del GAD Municipal de 
Palora, es un vínculo integrador de la comunidad que interpreta la forma de aplicar las 
normas y procedimientos con el fin de alcanzar el plan del Buen Vivir. 
Es muy importante tomar en cuenta que el 15,16% de riesgo que se obtuvo por falta 
desconocimiento ya que todos los funcionarios del departamento OO-PP no se han 
vinculado a la misión. Por lo que se recomienda aplicar una socialización a todo el 
personal administrativo y operativo para que puedan identificar cada uno de los 
objetivos a ejecutarse en la entidad y lograr obtener mejores resultados. 
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DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL GAD MUNICIPAL DE 
“PALORA” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 
Período entre 01 julio del 2010 al 30 de abril del 2013 
 
EVALUACIÓN DE LA VISIÓN  
Motivo del examen: Conocer si la visión está bien direccionada y definida a largo 
plazo. 
Visión del Departamento de Obras Públicas 
 
N° 
 
PREGUNTAS 
 
SI 
 
NO 
1 ¿Cuenta con una visión el Dep. de Obras Públicas? 11 0 
2 ¿La visión presenta a dónde quiere llegar la institución?  10 1 
3 ¿Ha sido socializado la visión del Dep. de Obras Públicas? 9 2 
4 ¿Se cuenta con objetivos que aportan al cumplimiento de la visión? 8 3 
5 ¿Se ha evaluado el cumplimiento de la visión? 8 3 
                                        TOTALES         ∑ √46 9 
FUENTE: Encuesta a los servidores del departamento OO-PP del GAD Municipal de 
Palora. 
ELABORADO POR:  
∑= Cálculos 
√= Comprobado                   CONFIANZA: 46*100/55   = 83,64% 
    RIESGO: 100% - 83,64 = 16,36% 
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DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL GAD MUNICIPAL DE 
“PALORA” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 
Período entre 01 julio del 2010 al 30 de abril del 2013 
 
  Análisis de la Visión del departamento OO-PP  
Cuadro 3. Análisis de la Confianza de la Visión del departamento OO-PP  
Resultado   83,64% 
Nivel de confianza 15%  -   50% 
Bajo 
51%  -  75% 
Moderado 
76%    -    95% 
Alta 
Cuadro 4. Análisis del Riesgo de la Visión del departamento OO-PP  
Resultado 16,36%   
Nivel de riesgo 15%  -   50% 
Bajo 
51%  -  75% 
Moderado 
76%    -    95% 
Alta 
En el análisis realizado a la Visión se identificó un nivel del 83,64% de confianza, y un 
porcentaje de 16,36% de riesgo, dándonos un resultado claro que el personal que labora 
en la entidad conoce de la Visión de la entidad por lo que se puede decir que los 
objetivos y metas deberán ser cumplidos a cabalidad. 
Luego de analizar la visión se determina que no proporciona un lenguaje claro por lo 
que permite al personal administrativo minimice los beneficios que ofrece en obras a la 
comunidad. 
Es importante que exista comunicación entre el personal del departamento de OO-PP, 
de manera organizada y participativa. Dicha comunicación se puede lograr mediante de 
la utilización de boletines, reuniones y capacitaciones proyectando la idea de que es 
alcanzable en el futuro mediano plazo. 
La visión debe ser difundida en forma global donde permita que el personal que labora 
en el departamento adquiera el conocimiento adecuado y forme equipo coordinado, 
eficaz y eficiente en el rendimiento de cada uno de ellos manteniendo presente la 
dirección y objetivos que deben alcanzar. 
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DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL GAD MUNICIPAL DE “PALORA” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 
Período entre 01 julio del 2010 al 30 de abril del 2013 
 
ANÁLISIS FODA 
De acuerdo al análisis FODA es una herramienta que permite conformar la situación actual de la entidad, permitiendo de esta manera obtener un 
diagnóstico preciso y oportuno que nos permite una adecuada toma de decisiones en función con los objetivos y metas institucionales. 
Cuadro 4. FODA 
FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 
FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 
- Directivos con enfoque a 
alcanzar la misión y visión 
del departamento. 
- Contratación del personal por 
tiempos mínimos. 
- Infraestructura adecuada 
- Sistema informático acorde a 
las necesidades 
institucionales. 
- Falta de comunicación entre 
departamentos 
- Presupuesto institucional limitado 
- No existes un manual de 
procedimientos. 
- Asignación de varias obras al 
mismo contratista. 
- Inexistencia de código de ética 
- No cuenta con indicadores de 
gestión. 
- Compromiso con las 
comunidades. 
- Convenios y acuerdos 
interinstitucionales. 
- Inversión en proyectos 
productivos. 
- Reducción de costos y 
tiempo. 
- Injerencia política. 
- Asignación de recursos 
financieros inoportunos. 
- Impacto inflacionario en 
las obras programadas. 
- Pérdida de confianza en 
la gestión. 
 
Fuente: Departamento de Obra Pública del GAD Municipal de Palora  Elaborado por: Los Autores 
Realizado por: R.M & M.Y Fecha: 05/04/2015 
Revisado por: A.C.S Fecha: 05/04/2015 
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DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL GAD MUNICIPAL DE “PALORA” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 
Período entre 01 julio del 2010 al 30 de abril del 2013 
 
Matriz de correlación Fortalezas y Oportunidades 
De acuerdo al FODA desarrollado se procede a determinar la relación entre los factores internos y externos, se podrá priorizar los hechos o tendencias 
importantes que colaboran al cumplimiento de los objetivos institucionales, de acuerdo a las calificaciones las ponderaciones fluctúan entre 0 y 1. 
Para lo cual la ponderación se realizará de acuerdo a lo siguiente: 
 Si la fortaleza tiene relación con la oportunidad = 5 
 Si la fortaleza no tiene relación con la oportunidad = 1 
 Si la fortaleza tiene mediana relación = 3 
Tabla 4 Matriz de correlación (Fortalezas y Oportunidades) 
 
        F     
 
        O 
F1 
Directivos con enfoque a alcanzar la 
misión y visión del departamento. 
F2 
Las contrataciones del personal 
por tiempos mínimos. 
. 
 
F3 
Infraestructura adecuada 
 
F4 
Sistema informático acorde 
a las necesidades 
institucionales. 
 
 
 
TOTAL 
O1 
Compromiso con las 
comunidades. 
 
5 
 
5 
 
3 
 
1 
 
14 
O2 
Convenios y acuerdos 
interinstitucionales. 
 
3 
 
1 
 
1 
 
5 
 
10 
O3 
Inversión en proyectos 
productivos. 
 
5 
 
5 
 
1 
 
3 
 
 
14 
O4 
Reducción de costos y tiempo 
en la ejecución de la obra. 
 
1 
 
5 
 
1 
 
1 
 
08 
 
TOTAL∑ 
 
14 
 
16 
 
06 
 
10 
 
    ∑ 46 
Fuente: Departamento de Obras Públicas GAD Municipal de Palora                                     Elaborado por: Los Autores 
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DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL GAD MUNICIPAL DE “PALORA” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 
Período entre 01 julio del 2010 al 30 de abril del 2013 
 
Matriz de Correlación de Debilidades y Amenazas 
Esta matriz permitirá determinar y priorizar los hechos relevantes que dificulten el desarrollo operativo de la institución de acuerdo a las calificaciones 
las ponderaciones fluctúa entre 0 y 1, para lo cual la ponderación se realizará de acuerdo a lo siguiente: 
 Si la debilidad tiene relación con la amenaza =5 
 Si la debilidad no tiene relación con la amenaza = 1 
 Si la debilidad y la amenaza tienen mediana relación =3 
Tabla 5. Matriz de correlación (Debilidades y Amenazas) 
 
D 
 
 
      A 
D1 
Falta de 
comunicación entre 
departamentos 
D2 
Presupuesto 
institucional 
limitado 
. 
D3 
No existe un 
manual de 
procedimientos. 
 
D4 
Asignación de varias 
obras al mismo 
contratista. 
 
D5 
Inexistencia de 
código de ética 
 
D6 
No cuenta con 
indicadores de 
gestión. 
 
 
TOTAL 
A1 
Injerencia política. 
 
5 
 
 
3 
 
5 
 
5 
 
5 
 
 
5 
 
28 
A2                                                     
Asignación de recursos 
financieros inoportunos. 
1 
 
5 
 
1 
 
 
3 
 
1 
 
3 
 
14 
A3 
Impacto inflacionario en 
las obras programadas. 
 
3 
 
3 
 
1 
 
 
5 
 
1 
 
1 
 
14 
A4 
Pérdida de confianza en la 
gestión. 
 
5 
 
3 
 
5 
 
 
5 
 
5 
 
5 
 
28 
 
TOTAL 
 
∑14 
 
14 
 
12 
 
18 
 
12 
 
14 
 
∑  84 
Fuente: Departamento de Obras Públicas GADM de Palora                                           Elaborado por: Los Autores 
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DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL GAD MUNICIPAL DE 
“PALORA” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 
Período entre 01 julio del 2010 al 30 de abril del 2013 
 
 
Matriz Priorizada FODA 
La siguiente matriz muestra un resumen de los principales factores internos y externos de las 
fortalezas, oportunidades que son un pilar fundamental de la institución y también describe las 
debilidades y amenazas que son los que no permiten el desarrollo de sus funciones y 
actividades.  
Cuadro 5. Matriz priorizada FODA 
CÓDIGO VARIABLE 
FORTALEZAS 
F2 Contrataciones del personal por tiempos mínimos. 
F1 Directivos con enfoque a alcanzar la misión y visión del departamento. 
F4 Sistema informático acorde a las necesidades institucionales. 
F3 Infraestructura adecuada 
DEBILIDADES 
D4 Asignación de varias obras al mismo contratista. 
D6 No cuenta con indicadores de gestión. 
D1 Falta de comunicación entre departamentos 
D2 Presupuesto institucional limitado 
D3 No existe un manual de procedimientos. 
D5 Inexistencia de código de ética 
OPORTUNIDADES 
O1 Compromiso con las comunidades. 
O3 Inversión en proyectos productivos. 
O2 Convenios y acuerdos interinstitucionales. 
O4 Reducción de costos y tiempo en la ejecución de obra. 
AMENAZAS 
A1 Injerencia política. 
A4 Pérdida de confianza en la gestión. 
A3 Impacto inflacionario en las obras programadas. 
A2 Asignación de recursos financieros inoportunos. 
Fuente: Departamento de Obras Públicas GAD Municipal Palora                Elaborado por: Los Autores  
 
 
Realizado por:BMPE Fecha: 
05/01/2015 
 
Realizado por:MF Fecha: 
19/01/2015 
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DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL GAD MUNICIPAL DE PALORA 
AUDITORIA DE GESTIÓN 
Período entre 01 julio del 2010 al 30 de abril del 2013. 
 
Perfil Estratégico Interno 
Tabla 6. Perfil Estratégico Interno 
 
 
 
 
ASPECTOS INTERNOS 
CLASIFICACIÓN DE IMPACTO 
DEBILIDAD NORMAL FORTALEZA 
GRAN DEBILIDAD DEBILIDAD EQUILIBRIO FORTALEZA GRAN FORTALEZA 
1 2 3 4 5 
D4 Asignación de varias obras al mismo 
contratista. 
      
D6 No cuenta con indicadores de gestión.       
D1 Falta de comunicación entre 
departamentos 
      
D2 Presupuesto institucional limitado       
D3 No existe un manual de 
procedimientos. 
      
D5 Inexistencia de código de ética       
F2 Contratación del personal por tiempos 
mínimos. 
      
F1 Directivos con enfoque a alcanzar la 
misión y visión del departamento. 
      
F4 Sistema informático acorde a las 
necesidades institucionales. 
      
F3 Infraestructura adecuada       
                   TOTAL ∑ 3 4 0 1 2 
  PORCENTAJE (3*100/10) 30 
 
40 0 10 20 
Fuente: Departamento de Obras Públicas GADM de Palora                              Elaborado por: Los Autores 
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DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL GAD MUNICIPAL DE “PALORA” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 
Período entre 01 julio del 2010 al 30 de abril del 2013 
 
Perfil Estratégico Externo 
Tabla 7. Perfil Estratégico Externo 
 
 
 
 
 
ASPECTOS EXTERNOS 
CLASIFICACIÓN DE IMPACTO 
DEBILIDAD NORMAL FORTALEZA 
GRAN 
AMENAZA 
AMENAZA EQUILIBRIO OPORTUNID
AD 
GRAN 
OPORTUNIDAD 
1 2 3 4 5 
A1 Injerencia política.       
A4 Pérdida de confianza en la gestión.       
A3 Impacto inflacionario en las obras 
programadas. 
      
A2 Asignación de recursos financieros 
inoportunos. 
 
 
     
O1 Compromiso con las comunidades.       
O3 Inversión en proyectos productivos.     
  
O2 Convenios y acuerdos 
interinstitucionales. 
 
 
  
 
   
O4 Reducción de costos y tiempo.       
TOTAL ∑ 3 1 0 0 4 
PORCENTAJE (3*100/8) 37,50 12,50   50,00 
Fuente: Departamento de Obras Públicas GADM de Palora                               Elaborado por: Los Autores
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Matriz de Medios Internos  
De acuerdo al análisis FODA es necesario desarrollar la matriz de medios internos tomando en 
consideración las Fortalezas y Debilidades del Departamento de Obras Públicas del GAD 
Municipal de Palora.  
Para la evaluación del desenvolvimiento la ponderación será la siguiente: cada factor tendrá una 
ponderación, la misma que fluctúa entre 0 y 1, por lo que la suma será igual a uno. 
La calificación para los parámetros sobre las debilidades y fortalezas son las siguientes: 
1. Debilidad grave 
2. Debilidad menor. 
3. Equilibrio. 
4. Fortaleza menor. 
5. Fortaleza importante. 
El resultado ponderado se obtiene entre la ponderación y el parámetro asignado. A continuación 
se suma el resultado ponderado de cada uno de los factores. 
Para los resultados internos la calificación puede ser entre 5 máximo que implica que la 
institución está estable y 1 mínimo que implica que la entidad tiene dificultades; la media es 
igual a 3,5. Cuando el resultado es inferior al promedio se tiene más debilidades que fortalezas, 
y si el resultado es mayor al promedio se posee más fortalezas que debilidades. 
La ponderación es 1 el resultado en el cual se establece de la siguiente manera: 
Ponderación  
Factores claves  
N° de Fortalezas 4 
N° de Debilidades 6 
TOTAL 10 
La fórmula es: 1*100 / 10 = 0,10 
Calificación  
La calificación será de acuerdo al impacto en que se clasifican las fortalezas y debilidades 
realizadas en el perfil estratégico interno.  
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Matriz de Medios Internos 
Tabla 8. Matriz de Medios Internos  
 
N° 
 
FACTORES CLAVES 
 
POND. 
 
CALIF. 
RESULTADO 
PONDERACIÓN 
FORTALEZAS 
1 Contratación del personal por tiempos 
mínimos 
0,10 2 0,20 
2 Directivos con enfoque a alcanzar la misión 
y visión del departamento. 
0,10 5 0,50 
3 Sistema informático acorde a las 
necesidades institucionales. 
 
0,10 
 
5 
 
0,50 
4 Infraestructura adecuada  
0,10 
 
4 
 
0,40 
DEBILIDADES 
5 Asignación de varias obras al mismo 
contratista. 
0,10 1 0,10 
 
6 No cuenta con indicadores de gestión. 0,10 1 0,10 
7 Falta de comunicación entre departamentos 0,10 2 0,10 
 
8 Presupuesto institucional limitado 0,10 2 0,10 
9 No existes un manual de procedimientos. 0,10 2 0,20 
10 Inexistencia de código de ética 0,10 1 0,10 
 TOTAL            ∑ 1.00 25 2,30 
Fuente: Departamento de Obras Públicas GAD Municipal de Palora          Elaborado por: Los Autores 
El resultado indica que el Departamento de Obras Públicas del GAD Municipal de Palora, se 
identificó más Debilidades que Fortalezas; por lo que se puede decir que las Debilidades 
existentes son notables, se sugiere tomar correcciones internas necesarias. 
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Matriz de Medios Externos 
De acuerdo al análisis FODA es necesario desarrollar la matriz de medios externos tomando en 
consideración las Oportunidades y Amenazas del GAD parroquial de Palora. 
Para la evaluación del desenvolvimiento la ponderación será la siguiente: cada factor tendrá una 
ponderación, la misma que fluctúa entre 0 y 1, por lo que la suma será igual a uno. 
La calificación para los parámetros sobre las Oportunidades y Amenazas son las siguientes: 
1. Amenaza grave 
2. Amenaza menor. 
3. Equilibrio. 
4. Oportunidad menor. 
5. Oportunidad importante. 
El resultado ponderado se obtiene entre la ponderación y el parámetro asignado. A continuación 
se suma el resultado ponderado de cada uno de los factores. 
Para los resultados externos la calificación oscila entre 5 máximo que implica que la institución 
está estable y 1 mínimo, que implica que la entidad tiene dificultades; la media es igual a 3,5. 
Cuando el resultado es inferior al promedio se tiene más Amenazas que Oportunidades, y si el 
resultado es mayor al promedio se posee más fortalezas que debilidades. 
La ponderación es 1 el resultado en el cual se establece de la siguiente manera: 
 
Ponderación  
Factores claves  
N° de Oportunidades 4 
N° de Amenazas 4 
TOTAL 8 
La fórmula es: 1*100 / 8 = 0,125 
Calificación  
La calificación será de acuerdo al impacto en el cual se clasifican las Oportunidades y 
Amenazas clasificadas en el perfil estratégico externo.  
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Matriz de Medios Externos 
Tabla 9. Matriz de Medios Externos 
 
N° FACTORES CLAVES  
POND. 
 
CALIF. 
RESULTADO 
PONDERACIÓN 
OPORTUNIDADES 
1 Compromiso con las comunidades. 0,125 5 0,63 
2 Inversión en proyectos productivos. 0,125 5 0,63 
3 Convenios y acuerdos 
interinstitucionales. 
0,125 5 0,63 
4 Reducción de costos y tiempo. 0,125 5 0,63 
AMENAZAS 
5 Injerencia política. 0,125 1 0,13 
6 Pérdida de confianza en la gestión. 0,125 1 0.13 
7 Impacto inflacionario en las obras 
programadas. 
0,125 1 0,13 
 
8 
Asignación de recursos financieros 
inoportunos. 
0,125 2 0,25 
 TOTAL            ∑ 1,00 25 3,16 
 
Fuente: Dtop. OOPP del GAD Municipal de Palora  Elaborado por: Los Autores 
En los resultados obtenidos es de 3,16 esto indica que el Departamento de Obras Públicas del 
GAD Municipal de Palora, presenta debilidad más las Amenazas que Oportunidades, esto puede 
generar consecuencias negativas y es necesario corregirlas a tiempo. 
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DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL GAD MUNICIPAL DE 
“PALORA” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 
Período entre 01 julio del 2010 al 30 de abril del 2013 
 
INFORME DE LA FASE PRELIMINAR AL DEPARTAMENTO DE OBRAS 
PÚBLICAS DEL GAD MUNICIPAL DE PALORA 
4. 1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 
El Municipio del Cantón Palora se creó mediante Decreto Supremo 521 de 22 de junio 
de 1972, publicado en el Registro Oficial 92 del mismo mes y año. Con Ordenanza de 9 
de mayo de 2011 publicada en el Registro Oficial 463 de 6 de junio de 2011 se cambia 
la denominación de Gobierno Municipal de Palora por Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Palora.  
Estructura organizacional  
El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Palora está conformado por un 
total de 49 empleados, se clasifican en tres niveles: 
Nivel legislativo.- Nivel Gobernante Ejecutivo   
Nivel Asesor.- Nivel Habilitante y de Apoyo  
Nivel Operativo y/o Agregados de valor.- En el cual se encuentra la Dirección de 
Obras Públicas Municipales: 
 
 
Dirección de Obras y Servicios Públicos 
   1 Director de obras públicas 
2 Técnico de obra y servicios públicos. 
1 Topógrafo municipal. 
1 Técnico de mecánica. 
  1 Dibujante municipal. 
  1 Supervisor de obras municipales.  
   1 Supervisor de equipo caminero.  
   3 Asistentes administrativos. 
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4.1. FINALIDAD 
Realizar una Auditoría de Gestión al Departamento de Obras Públicas del GAD de 
Palora, ubicado en la Provincia de Morona Santiago, por el período comprendido entre 
el 01 de julio del 2010 al 30 de abril del 2013 
4. 2. METODOLOGÍA 
Se realizó la entrevista preliminar con el Director y el personal que laboran en el 
Departamento de Obras Publicas del GAD Palora, obteniendo información general del 
departamento que nos permitirá medir la eficacia, eficiencia y efectividad de las obras. 
4. 3. ALCANCE 
El alcance de la Auditoría de Gestión serán las siguientes obras planificadas para el 
período julio 2010 – abril 2013. 
 Segundo bloque - planta alta Colegio Nacional Palora. 
 Asfaltado de la carretera Palora -La "Y" Tashapi y acceso a la parroquia 16 de 
Agosto. 
 Biblioteca virtual, salón de exposiciones y conferencias. 
 Regeneración urbana Av. Cumanda, calles Amazonas y Díaz de Pineda. 
 Construcción del alcantarillado sanitario para las calles en los barrios 22 de Junio 
y La Florida. 
 Regeneración urbana Av. Cumanda, calles Díaz de Pineda y "D". 
 Iluminación de la Av. Cumanda. 
 Regeneración Av. Cumanda, calle Alzamora y Amazonas. 
 Alcantarillado pluvial para el centro del cantón Palora; calles: 6 de Septiembre, 14 
de Febrero, 10de Agosto y "K". 
 Alcantarillado pluvial para el centro del cantón Palora, Av. Ibarra, calles Policía 
Nacional y Eloy Alfaro. 
 Alcantarillado tipo cajón "C", calle 6 de Septiembre vía al camal. 
 Centro de Salud Palora. 
 Construcción alcantarilla tipo cajón calle "A" y Díaz de Pineda. 
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FUENTES DE INGRESOS  
Sus ingresos provienen del Banco Central del Estado: 
GAD MUNICIPAL DE PALORA 
  POA 2010 POA 2011 POA 2012 POA 2013  
Sistemas de 
Desarrollo 
No. 
Proyectos 
Monto 
No. 
Proyectos 
Monto 
No. 
Proyectos 
Monto 
No. 
Proyectos 
Monto 
Asentamientos 
Humanos 
10 500.000 11 407.300 9 409.600 15 510.000 
Movilidad, 
Energía y 
Conectividad 
5 1´607.475 7 1´486.000 5 1´508.009 6 1´665.900 
Económico 8 70.950 5 60.800 7 65.950 5 80.000 
Ambiental 4 402.600 6 302.500 8 302.400 3 306.000 
Socio Cultural 5 144.800 4 133.400 2 140.560 4 143.900 
Total Inversión 32 2´725.825 33 2´390.000 31 2´426.519 33 2´705.800 
TOTAL 
PLANIFICADO 35 
 
2´981.371,09 
 
37 
2´679.696,79 
 
32 
2´504.793,81 
 
36 
2´951.781,82 
 
Fuente: Departamento de Obras Públicas GAD Municipal Palora                Elaborado por: Los Autores 
MISIÓN 
"Atender en forma oportuna las necesidades de la colectividad, mediante la ejecución de 
obras, basadas en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Palora". 
PUNTOS DE INTERÉS PARA EL EXAMEN 
 No se han evaluado las obras.  
 No cuenta con indicadores de Gestión.  
 Que el departamento de Auditoría Interna se ha enfocado a la verificación    
ingresos y Gastos más no a la fiscalización de la obra. 
Identificación de los componentes importantes a examinar en la planificación 
Específica. 
 Presupuesto 
 Proyecto 
Atentamente,  
Mario Yuquilema Shucad     Gonzalo Moyón Gómez 
AUDITOR                   AUDITOR 
 
PP.06 3/3 
 
MOYÓN & YUQUILEMA 
 
AUDITORES 
 
Realizado por: R.M & M.Y Fecha: 06/04/2015 
Revisado por: A.C.S Fecha: 06/04/2015 
 
86 
 
 
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL GAD MUNICIPAL DE 
“PALORA” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 
Período entre 01 julio del 2010 al 30 de abril del 2013 
 
 
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 
Objetivo: Analizar al Departamento de Obras Públicas, con el fin de verificar la 
organización, el sistema de control interno y el cumplimiento de las funciones asignada 
al personal administrativo y servidores que laboran en el departamento. 
No PROCEDIMIENTOS REF: ELABORADO OBSERVACIÓN 
1 Evaluar el sistema de 
control interno y 
determinar el nivel de 
confianza. 
 
PP.07 
 
MGYS-GRMG 
 
07/04/2015 
2 Elaborar la matriz de 
riesgo  
PP.08 MGYS-GRMG 07/04/2015 
3 Emitir el informe del 
control interno COSO I 
PP.09 MGYS-GRMG 20/04/2015 
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DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL GAD MUNICIPAL DE “PALORA” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 
Período entre 01 julio del 2010 al 30 de abril del 2013 
 
8. EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
Ambiente de control. 
Objetivo: Determinar si los funcionarios adoptan conductas y valores apropiados en cada una de las actividades generando un entorno 
organizacional favorable en las políticas y prácticas que garantice el logro de los objetivos institucionales. 
 
N 
 
PREGUNTAS 
PERSON. 
ADMINIS 
SERVID. 
PÚBL. 
OBSERVACIÓN 
6 Integridad y Valores Éticos SI NO SI NO  
1 ¿La dirección de OO.PP, ha establecido los principios de integridad y valores éticos como 
parte de la cultura organizacional? 
0 4 0 7 No existe un 
código de ética 
2 ¿La máxima autoridad ha establecido por escrito el código de ética aplicable a todo el 
personal y sirve como referencia para su evaluación? 
0 4 0 7  
3 ¿El código de ética ha sido difundido a todo el personal de la entidad, proyecto o programa y 
se ha verificado su comprensión? 
0 4 0 7  
4 ¿Se informa periódicamente sobre las sanciones a que da lugar la falta de su observancia? 3 1 5 2  
5 ¿El director del departamento de OOPP toma medidas de sanciones al personal que 
incumple con las disposiciones a ellos encomendados? 
 
4 
 
0 
 
4 
 
3 
 
Fuente: Departamento de Obras Públicas GAD Municipal Palora                Elaborado por: Los Autores 
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N 
 
PREGUNTAS 
PERSON. 
ADMINIS 
SERVID. 
PÚBL. 
OBSERVACIÓN 
 Autoridad y responsabilidad SI NO SI NO  
6 ¿El Director del departamento de OO.PP designa al personal administrativo la 
elaboración los proyectos planificados? 
3 1 3 4  
7 ¿Existe un control de los recursos asignados y que utilicen de acuerdo a la 
planificación establecida en el departamento de OOPP? 
2 1 6 1  
8 ¿Evalúa las actividades basados en el desempeño en los puestos de trabajo del 
personal administrativo en forma adecuada? 
 
3 
 
1 
 
3 
 
4 
 
 
9 
 
¿El Director del departamento de OOPP se preocupa en la formación del personal? 
 
1 
 
3 
 
0 
 
6 
 
Falta de capacitación 
 Estructura Organizacional      
10 ¿La estructura organizacional del departamento de OO.PP es de conocimiento de 
todo el personal.  
4 0 4 3  
11 ¿El organigrama estructural define los lineamientos de autoridad, responsabilidad y 
dependencia? 
2 2 3 4  
12 ¿Se informa al personal nuevo, de sus responsabilidades y de las expectativas de la 
máxima autoridad, de preferencia mediante una descripción   detallada   de   sus   
puestos,   que   se   mantendrá? 
3 1 6 1  
13 ¿La dirección de OO.PP cuenta con un manual de funciones aprobado y 
actualizado? 
3 1 5 2  
Fuente: Departamento de Obras Públicas GAD Municipal Palora                Elaborado por: Los Autores 
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N 
 
PREGUNTAS 
PERSO
N. 
ADMINI
S 
SERVID. 
PÚBL. 
OBSERVACION 
  
Políticas del Personal 
 
SI 
 
NO 
 
SI 
NO  
14 ¿La dirección de OO.PP cuenta con un personal eficiente y saben sobrellevar a cabos las 
actividades a ellos encomendados? 
4 0 6 1  
15 ¿El Director del departamento ha realizado algún método donde le permita estimular al 
personal administrativo? 
3 1 4 3  
16 ¿El departamento de Obra Pública está distribuido de acuerdo al personal con experiencia y 
capacidad apropiada? 
3 1 6 1  
 TOTAL 38 25 55 91  
RESULTADO OBTENIDOS 
CONFIANZA= 93 
RIESGO = 116 
TOTAL = 93 + 116 =  209
Realizado por: R.M & M.Y Fecha: 07/04/2015 
Revisado por: A.C.S Fecha: 07/04/2015 
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Tabla 10. Ponderación de Ambiente de Control 
 
 
 
 
 
Determinación del Nivel de Riesgo. 
Resultado 44,50%   
Nivel de confianza 15%  -   50% 
Bajo 
51%  -  75% 
Moderada 
76%    -    95% 
Alta 
Resultado   55,50%  
Nivel de riesgo 76%    -    95% 
Alto 
51%  -  75% 
Moderada 
15%  -   50% 
Bajo 
 
Análisis  
En el análisis realizado al componente del Control Interno Ambiente de Control del 
Departamento de Obras Publicas del GADM Palora, podemos observar que el nivel de 
confianza es 44,50% y el nivel de riesgo 55,50%, estos resultados son establecidos de 
acuerdo a los resultados encontrados en el subcomponente de Integridad y Valores 
éticos donde se identifica la ausencia de un código de valores éticos. 
 
 
 
      CP CONFIANZA PONDERADA 
     CT Calificación Total 
    PT Ponderación Total 
CP=CT X 100 
              PT 
 93 * 100 = 44,50 % 
209 
Confianza 
CP=CT X 100 
              PT 
116 * 100 = 55,50 % 
    209 
Riesgo 
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Componente: Valoración de Riesgo. 
Objetivo: Determinar si la entidad ha definido una adecuada valoración de riesgo que permita establecer actividades de control. 
 
 
No 
 
Preguntas  
PERSON. 
ADMINIS. 
SERVID. 
PÚBL. 
 
0BSERVACION 
Componente: Evaluación de riesgo SI NO SI NO  
1 ¿La misión y visión de la empresa es conocida y comprendida por el personal que labora en el 
departamento de  OOPP del GAD Municipal de Palora? 
 
3 
 
1 
 
6 
 
1 
 
2 
¿Los objetivos del departamento cumplen con las leyes y regulaciones establecidas en el país? 
 
4 
 
0 
 
6 
 
1 
 
3 ¿Cuándo los objetivos del departamento no están siendo cumplidos, el director toma las debidas 
precauciones? 
1 3 4 3  
5 ¿Existe una definición adecuada de políticas por parte de la dirección para alcanzar los 
objetivos? 
3 1 2 5  
 
6 ¿Los riesgos identificados son discutidos abiertamente con la máxima autoridad? 
 
3 
 
1 
 
4 
 
3 
 
7 
¿En el proceso de identificación de riesgos se determinan si son por factores internos y 
externos? 
1 3 1 6 No existe 
identificación de 
riesgos 
8 ¿Se recopila y se comunica oportunamente información interna y externa a aquellos que deben 
tomar acciones? 
1 3 1 6  
9 ¿Se analiza los riesgos y se toma acciones para mitigarlos? 2 2 4 3  
10 ¿Se valora la probabilidad de ocurrencia del riesgo? 3 1 6 1  
11 ¿Se le comunica al personal sobre los riesgos posibles que puedan afectar a la entidad? 2 2 5 2  
12 ¿Se controla el cumplimiento de las medidas precautelares tomadas frente a un riesgo? 4 0 6 1  
TOTAL 27 17 45 32 121 
RESULTADO OBTENIDOS 
CONFIANZA= 72 
RIESGO = 49 
TOTAL = 72 + 49 = 121  
 
Realizado por: R.M & M.Y Fecha: 07/04/2015 
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Determinación del Nivel de Riesgo. 
Resultado 
 59,50 %  
Nivel de confianza 
15%  -   50% 
Baja 
51%  -  75% 
Moderada 
76%    -    95% 
Alta 
Resultado 
  40,50% 
Nivel de riesgo 
76%    -    95% 
Alto 
51%  -  75% 
Moderado 
15%  -   50% 
Bajo 
 
Análisis  
En el análisis realizado al componente del control interno de Evaluación de Riesgo 
podemos observar que el porcentaje de confianza es del 59,50% y un 40,50% de nivel 
de riesgo, los resultados podrían ser diferentes si se aplicaran métodos y estrategias en 
los controles de riesgos, lo que les permitiría encaminar al cumplimiento de los 
objetivos. 
 
      CP Confianza Ponderada 
     CT Calificación Total 
    PT Ponderación Total 
CP=CT x 100 
              PT 
 72 x 100 = 59,50 % 
    121 
Confianza  
 
CP=CT x 100 
              PT 
  49 x 100 = 40,50 % 
    121 
Riesgo  
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Componente: Actividades de Control. 
Objetivo: Verificar si la administración cuenta y aplica controles preventivos que permita detectar cualquier procedimiento antes de ser 
llevados a cabo. 
 
N 
 
PREGUNTAS 
PERSON. 
ADMINIS. 
SERVID. 
PÚBL. 
 
COMENTARI
O 
Actividades de control SI NO SI NO  
1 ¿Se ha definido procedimientos de control a través de indicadores de gestión? 
0 4 0 7 No aplica 
indicadores de 
gestión 
2 
¿Las tareas y responsabilidades relacionadas al tratamiento, autorización, registro y revisión de las 
operaciones las realizan personas diferentes? 
4 0 6 1  
3 ¿Cada área opera coordinada e interrelacionada con las otras áreas de la entidad? 3 1 5 2  
4 ¿Se verifica la documentación sobre operaciones y hechos significativos que sea exacta y completa? 2 2 4 3  
5 
¿Las operaciones o hechos se registran en el momento de su ocurrencia y se procesan de manera 
inmediata? 
2 2 3 4  
6 
¿El personal que labora en el departamento de OOPP, separan debidamente las funciones de lo 
personal? 
1 3 4 3  
7 
¿Se realizan controles periódicos entre los recursos existentes y los saldos que arrojan el sistema 
(arqueos de caja, conciliaciones bancarias, recuentos físicos)? 
2 2 5 2  
8 
¿El sistema cuenta con medidas de seguridad que alcancen a las entradas, proceso, almacenamiento 
y salida de datos? 
3 1 4 3  
9 ¿El sistema ayuda a registrar, supervisar acciones y eventos en el momento de su ocurrencia? 3 1 6 1  
10 ¿Al final de una jornada de trabajo se realiza respaldos del sistema? 4 0 4 3  
11 ¿Se realiza con frecuencia mantenimiento preventivo a los equipos? 3 1 3 4  
TOTAL 25 17 39 32 113 
RESULTADO OBTENIDOS 
CONFIANZA= 64 
RIESGO = 49 
TOTAL = 64+ 49 = 113
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Determinación del Nivel de Riesgo. 
 
Resultado   
56,64% 
 
Nivel de confianza 15%  -   50% 
Bajo 
51%  -  75% 
Moderada 
76%    -    95% 
Alta 
Resultado    
43,36 % 
Nivel de riesgo  76%    -    95% 
Alto 
51%  -  75% 
Moderado 
15%  -   50% 
Bajo 
 
Análisis  
De acuerdo al resultado podemos observar que el  componente del Control Interno de 
Actividad de Control el porcentaje de nivel de confianza es de 56,64% y un   nivel de 
riesgo del 43,36%, resultados que el departamento de obras públicas debe tomar 
medidas correctivas por lo se puede observar son resultados preocupantes debido a la 
inexistencia de indicadores de gestión. 
 
      CP Confianza Ponderada 
     CT Calificación Total 
    PT Ponderación Total 
CP=CT x 100 
              PT 
64 x 100 = 56,64 
%113 
Confianza  Moderado 
CP=CT x 100 
              PT 
49 x 100 = 
43,36%113 
Riesgo  Moderado 
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Componente: Información y Comunicación. 
Objetivo: Verificar si la entidad ha desarrollado métodos para la verificación financiera y no financiera llegue de forma clara y precisa y 
oportuna.  
 
N 
 
PREGUNTAS 
PERSON. 
ADMINIS
. 
SERVID. 
PÚBL. 
 
COMENTARIO 
Información y Comunicación  SI NO SI NO  
1 
¿Se comunica los aspectos relevantes del control interno en departamento de 
OOPP y sus responsabilidades? 
3 1 3 4  
2 ¿Los datos que la entidad recibe son comunicados con claridad y efectividad? 4 0 6 1  
3 
¿Cuenta la entidad con canales de comunicación para transmitir la información 
en forma segura ya sea internos y externos?  
3 1 5 2  
4 ¿Existe flujo de información adecuada en la entidad? 2 2 4 3  
5 
¿La entidad cuenta con sistema de comunicación para obtener información 
externa sobre las necesidades de la población? 
3 1 5 2  
TOTAL 15 05 23 13 56 
RESULTADO OBTENIDOS 
CONFIANZA= 38 
RIESGO = 18 
TOTAL = 38 + 18 = 56 
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Resultado   
67,86% 
 
 
Nivel de confianza 
15%  -   50% 
Bajo 
51%  -  75% 
Moderada 
76%    -    95% 
Alta 
 
Resultado  
   
32,14 % 
 
Nivel de riesgo 
76%    -    95% 
Alto 
51%  -  75% 
Moderado 
15%  -   50% 
Bajo 
Determinación del Nivel de Riesgo.  
Análisis  
De acuerdo al resultado podemos observar que el componente del Control Interno de 
Actividad de Control el porcentaje de nivel de confianza es de 67,86 % y un 32,14% de 
nivel de riesgo, porcentajes que el director debe tomar muy en cuenta y no permitir 
incrementar en porcentaje de riesgo. 
 
 
 
      CP Confianza Ponderada 
     CT Calificación Total 
    PT Ponderación Total 
CP=CT x 100 
              PT 
38 x 100 = 67,86 % 
56 
Confianza 
CP=CT x 100 
              PT 
18 x 100 = 32,14 % 
    56 
Riesgo 
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Componente: Supervisión y monitoreo. 
Objetivo: Verificar la existencia de información financiera clara y precisa en las actividades internas y externas de la entidad. 
 
N 
 
PREGUNTAS 
PERSON. 
ADMINIS. 
SERVID. 
PÚBL. 
 
COMENTARIO 
Supervisión y monitoreo. SI NO SI NO  
1 
¿Las actividades que desempeña el personal son supervisadas por la máxima autoridad del 
departamento de OOPP? 
2 2 5 2  
2 ¿Verifica los registros de existencia física de los recursos? 2 2 6 1  
3 
¿Se supervisa o monitorea por sus medios para verificar la situación actual del 
departamento? 
1 3 2 5  
4 ¿Existe una evaluación de la gestión por parte de los ciudadanos? 1 3 6 1  
5 
¿Las actividades que desempeña el personal son supervisadas por el la máxima autoridad 
del GADM de Palora? 
2 2 2 5  
TOTAL 07 12 21 14 54 
RESULTADO OBTENIDOS 
CONFIANZA= 28 
RIESGO = 26 
TOTAL = 28 + 26 = 54 
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Determinación del Nivel de Riesgo. 
 
Resultado 
  
51.85 % 
 
 
Nivel de confianza 
15%  -   50% 
Bajo 
51%  -  75% 
Moderada 
76%    -    95% 
Alta 
 
Resultado  
   
48,15 % 
 
Nivel de riesgo  
76%    -    95% 
Alto 
51%  -  75% 
Moderado 
15%  -   50% 
Bajo 
 
Análisis  
El componente del Control Interno de Supervisión y Monitoreo demuestra en el grafico 
que el nivel de confianza es de 51,85% y el nivel de riesgo es de un 48.15%, estos 
porcentajes son moderados debido a que no se puede verificar la satisfacción o 
inconformidad de la ciudadanía en la atención o entrega de las actividades que realizan 
los servidores públicos en el cumplimiento de los objetivos, porque se han omitido 
métodos indispensables en beneficio y necesarios para su administración. 
 
 
      CP Confianza Ponderada 
     CT Calificación Total 
    PT Ponderación Total 
CP=CT x 100 
              PT 
28 x 100 = 51.85 % 
    54 
Confianza  
 
CP=CT x 100 
              PT 
26 x 100 = 48,15 % 
    54 
Riesgo  
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DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL GAD MUNICIPAL DE 
“PALORA” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 
Período entre 01 julio del 2010 al 30 de abril del 2013 
 
9. PROMEDIO DE PONDERACIÓN DE RIESGO Y CONFIANZA GLOBAL 
N° COMPONENTE COSO % CONFIANZA % RIESGO 
1 Ambiente de Control 58,38 41,62 
2 Evaluación de Riesgo 59,50 40,50 
3 Actividades de Control 54,54 45,45 
4 Información y Comunicación 67,86 32,14 
5 Supervisión y Monitoreo 52,27 47,73 
Total Promedio de Ponderación ∑ 58,51 41,49 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 11. Determinación del nivel de riesgo ponderado 
 
 
 
Resultado   
58.51%             
 
Nivel de confianza 15%  -   50% 
Bajo 
51%  -  75% 
Moderado 
76%    -    95% 
  Alta 
 
Resultado  
   
41.49 % 
 
Nivel de riesgo 
76%    -    95% 
Alta 
51%  -  75% 
Moderado 
15%  -   50% 
Bajo 
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 CP Confianza Ponderada 
     CT Calificación Total 
    PT Ponderación Total 
CP=CT x 100 
              PT 
292,55 x 100 = 58.51%            
499,99 
    55 
Confianza 
 207.44 x 100 = 41.49%            
499,99 
Riesgo 
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 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL GAD MUNICIPAL DE 
“PALORA” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 
Período entre 01 julio del 2010 al 30 de abril del 2013 
 
 
INFORME DEL COMPONENTE DEL CONTROL INTERNO  
MÉTODO COSO I 
Ingeniero  
 
Presente 
De nuestra consideración 
Mediante la presente nos dirigimos a usted para presentarle un saludo cordial a la vez 
comunicarle que se ha realizado el análisis al Control Interno, donde se ha encontrado 
debilidades en el departamento de Obra Pública del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Palora, período entre 01 de junio 2010  al 30 de abril del 
2013. 
El mismo que presento a continuación las siguientes debilidades: 
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1. Inexistencia de Código de ética 
Conclusión 
El departamento de OOPP del GAD Municipal de Palora no ha establecido un código 
de ética donde establezca los valores éticos y morales de la conducta de los 
funcionarios, que laboran en la entidad, por falta de desconocimiento en las políticas y 
procedimientos de lo importante que es adquirir esos valores.  
Recomendación  
Al director de OOPP 
Se le recomienda disponer a quien corresponda establecer un código de ética donde se 
encuentre establecido los principios de valores de ética y conducta con el objetivo de 
que el personal que laboran en el departamento adquiera los valores y las actividades 
realicen con efectividad. 
2. Falta de capacitación  
Conclusión  
El departamento de OOPP del GAD Municipal de Palora no ha capacitado de manera 
constante al personal porque no ha considerado que la máxima autoridad no ha 
considerado prioritario capacitar, lo que ha ocasionado que las actividades no realcen de 
manera eficiente en beneficio del cumplimiento de os objetivos establecidos en los 
períodos examinados.  
Recomendación 
Al director de departamento de OOPP 
Es necesario que realice un programa de capacitación de manera que sea tomando en 
cuenta en la distribución y planificación de recursos e POA con la finalidad de que el 
personal del departamento desarrolle y entregue un rendimiento eficiente en la 
realización de sus actividades. 
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3. Falta de identificación de los riesgos 
Conclusión 
El departamento de OOPP del GAD Municipal de Palora no tiene un proceso que le 
ayude a identificar los riesgos de forma oportuna antes de la ocurrencia, motivo por el 
cual es una debilidad y riesgo del departamento. 
Recomendación 
Al Director del departamento de OOPP del GAD Municipal de Palora 
Solicitar a quien corresponda la elaboración de un programa para identificar los riesgos, 
donde cree los procesos que le ayuden a identificar los riesgos de ocurrencia antes del 
suceso, de tal forma que puedan detectar y medir las consecuencias evitando de esta 
manera los riesgos que le impidan cumplir al objetivo establecido en la entidad. 
4. Inexistencia de Indicadores de Gestión 
Conclusión 
El departamento de OOPP del GAD Municipal de Palora no ha establecido indicadores 
de gestión en los períodos examinados, lo que no le ha permitido evaluar los recursos si 
son utilizados con eficiencia, eficacia en dirección al cumplimiento de los objetivos 
establecidos en el departamento. 
Recomendación 
Al Director de OOPP del departamento del GAD Municipal de Palora 
Es muy importante la realización de indicadores de gestión para evaluar las actividades 
que se ejecutan en beneficio de la ciudadanía en general, de esta manera le permitirá 
verificar la forma eficiente, eficaz los procesos que realizan el personal administrativo 
del departamento en cada período ejecutado. 
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5. Supervisión 
Conclusión 
El Gerente General no ha establecido procedimientos donde le permita realizar algún 
tipo de supervisión de las actividades por parte del personal administrativo. 
Recomendación  
Al Gerente General del Departamento de OOPP  del Municipial de Palora. 
Es fundamental supervisar al personal cada una de las actividades para que los objetivos 
establecidos sean alcanzados con eficiencia y eficacia. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Mario Yuquilema Shucad     Gonzalo Moyón Gómez 
AUDITOR                   AUDITOR 
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DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL GAD MUNICIPAL DE 
“PALORA” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 
Período entre 01 julio del 2010 al 30 de abril del 2013 
 
4.1.2. PROGRAMA: EJECUCIÓN 
Objetivo: Aplicar los indicadores de gestión para medir los niveles de eficiencia y 
eficacia al presupuesto asignado al Dep. de Obras Públicas del Gad Municipal de 
Palora. 
No PROCEDIMIENTOS REF: ELABORADO OBSERVACIÓN 
1 
Realice y aplique el manual 
de indicadores de gestión. 
E.01 MGYS-GRMG 24/05/2015 
2 
Aplique los niveles y 
porcentajes de los 
indicadores de gestión 
E.02 MGYS-GRMG 25/06/2015 
3 Realice la comunicación 
para la estandarización y 
formulación del sistema de 
Indicadores de Gestión. 
 
E.03 
 
MGYS-GRMG 
 
10/06/2015 
4 Realice la Hoja de 
Hallazgos de los Indicadores 
de Gestión. 
 
E.04 
 
MGYS-GRMG 
 
16/06/2015 
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DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL GAD MUNICIPAL DE “PALORA” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 
Período entre 01 julio del 2010 al 30 de abril del 2013 
 
10. MANUAL DE INDICADORES DE GESTIÓN 
a) Objetivos  
El Departamento de Obra Pública del GAD Municipal de Palora, necesita plantear los 
objetivos claros y precisos que le permitan satisfacer las necesidades de los ciudadanos. 
b) Definir los factores claves de éxito 
Son aquellos aspectos que es necesario mantener bajo control, para lograr el éxito de la 
gestión del proceso o actividad, estos son: eficiencia y eficacia, estos factores siempre 
se deben tomar en cuenta en la concepción, monitoreo y evaluación final de la gestión. 
Las variables deben ser controladas en el logro de los objetivos, el siguiente gráfico 
muestra los factores claves de éxito que el departamento requiere y para ello los 
responsables son el director departamental, y el personal de trabajan en el GADM de 
Palora: 
Gráfico 3. Factores Claves de éxito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISEÑAR LA MEDICIÓN 
Fuentes de información 
La información para el cálculo del indicador de eficiencia en la utilización del 
presupuesto asignado al departamento de OOPP de GAD Municipal de Palora, se 
obtiene de la cédula presupuestaria de ingresos período 2010 -2013 de Palora. 
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Asignación de responsable 
Los responsables son el Director del departamento y la Financiera son quienes tienen 
disponibilidad de la distribución de los recursos puesto que están involucrados 
directamente y son responsables del presupuesto de obra pública período 2010 - 2013. 
c) Definir los indicadores para los factores claves de éxito, determinar el rango de gestión 
y diseñar la medición para cada indicador. 
INDICADOR DE EFICIENCIA LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS EN 
PROYECTOS DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 2010 – 2013 
Glosario Este indicador de eficiencia muestra el porcentaje del presupuesto 
utilizado en proyectos de asentamientos humanos en relación al total 
del presupuesto asignado en cada año establecido. 
Formula  Presupuesto utilizado en el período 2010 - 2013 
Presupuesto asignado en el período 2010 – 2013 
INDICADOR DE EFICIENCIA LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS EN OBRA 
PÚBLICA PARA PROYECTOS DE MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 
Glosario Este indicador de eficiencia muestra el porcentaje de recurso utilizado 
en obra pública para proyectos de movilidad, energía y conectividad 
en relación al total del presupuesto asignado en cada año establecido. 
Formula  Presupuesto utilizado en el período 2010 - 2013 
Presupuesto asignado en el período 2010 – 2013 
INDICADOR DE EFICIENCIA LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS EN OBRA 
PÚBLICA EN PROYECTOS ECONÓMICOS 
Glosario Este indicador de eficiencia muestra el porcentaje de recursos 
asignado a Obra Pública para proyectos económicos del presupuesto 
utilizado, por la entidad en relación al total del presupuesto asignado 
en cada año establecido. 
Formula  Presupuesto utilizado en el período 2010 - 2013 
Presupuesto asignado en el período 2010 – 2013 
INDICADOR DE EFICIENCIA LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS EN OBRA 
PÚBLICA PARA PROYECTOS AMBIENTALES 
Glosario Este indicador de eficiencia muestra el porcentaje de obra pública para 
proyectos ambientales del presupuesto utilizado, por la entidad en 
relación al total del presupuesto asignado en cada año establecido. 
Formula  Presupuesto utilizado en el período 2010 - 2013 
Presupuesto asignado en el período 2010 – 2013 
INDICADOR DE EFICIENCIA LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS EN OBRA 
PÚBLICA EN PROYECTOS SOCIO CULTURALES 
Glosario Este indicador de eficiencia muestra el porcentaje de obra pública para 
proyectos socioculturales del presupuesto utilizado, por la entidad en 
relación al total del presupuesto asignado en cada año establecido. 
Formula  Presupuesto utilizado en el período 2010 - 2013 
Presupuesto asignado en el período 2010 – 2013 
Unidad  Porcentaje (%) 
Frecuencia  Anual  
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INDICADOR DE EFICACIA LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS EN 
PROYECTOS DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 2010 - 2013 
Glosario Este indicador de eficacia muestra el porcentaje del presupuesto 
utilizado en proyectos de movilidad, energía y conectividad, por la 
entidad en relación al total del presupuesto asignado en cada año 
establecido. 
Formula  N° de proyectos utilizado en los período 2010 - 2013 
Total d proyectos ejecutados en los período 2010 - 2013 
INDICADOR DE EFICACIA EN EL NÚMERO DE OBRA  PÚBLICA PARA 
PROYECTOS DE MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 
Glosario Este indicador de eficacia muestra el número de obra pública para 
proyectos de movilidad, energía y conectividad del número total de 
proyectos en movilidad, conectividad y energía, por la entidad en 
relación al total del presupuesto asignado en cada año establecido. 
Formula  N° de proyectos utilizado en los período 2010 - 2013 
Total de proyectos ejecutados en los período 2010 - 2013 
INDICADOR DE EFICIENCIA EN NUMERO DE OBRAS EJECUTADAS PARA 
PROYECTOS ECONÓMICOS 
Glosario Este indicador de eficacia muestra el número de proyectos realizadas 
en obra pública para proyectos económicos del total de proyectos 
realizados en los proyectos asignados, por la entidad en relación al 
total de los años establecidos. 
Formula  Presupuesto utilizado en el período 2010 - 2013 
Presupuesto asignado en el período 2010 – 2013 
INDICADOR DE EFICACIA EN EL NUMERO DE OBRA PÚBLICA PARA 
PROYECTOS AMBIENTALES 
Glosario Este indicador de eficacia muestra el porcentaje de obra pública para 
proyectos ambientales del número de obras realizadas por la entidad 
en relación al total de obras en los períodos establecidos. 
Formula  N° de obras realizadas en los período 2010 - 2013 
Total de obras realizadas en los período 2010 - 2013 
INDICADOR DE EFICACIA EN EL NUMERO DE PROYECTOS SOCIO 
CULTURALES 
Glosario Este indicador de eficacia muestra el porcentaje de número de obras 
públicas para proyectos socioculturales con relación del total de 
obras públicas ejecutadas por la entidad en los años establecido. 
Formula  N° de proyectos utilizado en los período 2010 - 2013 
Total de proyectos ejecutados en los período 2010 - 2013 
Unidad  Porcentaje (%) 
Frecuencia  Anual  
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DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL GAD MUNICIPAL DE 
“PALORA” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 
Período entre 01 julio del 2010 al 30 de abril del 2013 
 
11. Aplicación de los niveles y porcentajes de los indicadores de gestión 
INDICADOR DE EFICIENCIA EN LA UTILIZACIÓN DE PROYECTOS DE 
ASENTAMIENTOS HUMANOS  
AÑO INDICADOR EFICIENCIA VALORES PORCENTAJE % 
2010 
Presupuesto Utilizado 
Total inversión 
500.000 
2´725.825 
 
18,34 
2011 
Presupuesto Utilizado 
Total inversión 
407300 
2´390.000 
 
17,04 
2012 
Presupuesto Utilizado 
Total inversión 
409600 
2´426.519 
 
16,88 
2013 
Presupuesto Utilizado 
Total inversión 
510.000 
2´705.800 
 
18,85 
 
2010 2011 2012 2013 
Rangos de 
gestión 
Cump 
del 
umbral 
Status Res ant. 
Umbral  18,34% 
 
Rangos de 
gestión 
Cump.  
del 
umbral 
Status 18,34% 
Umbral  17,04% 
 
Rangos de 
gestión 
Cump.  
del 
umbral 
Status 17,04% 
Umbral  16,88% 
 
Rangos de 
gestión 
Cump.  
del 
umbral 
Status 16,88% 
Umbral  18,85% 
 
    
 
Año  Valores  Rangos de 
gestión 
Cumplimiento 
del umbral 
  Máximo 100% 
2013 18,85 Excelente  100% 
2010 18,34 Satisfactorio  95% 
2011 17,04 Aceptable  90% 
2012 16,88 Mínimo  80% 
Realizado por: Los Autores 
Análisis La aplicación de ese indicador a los períodos comprendidos 2010 – 2013, se ha 
determinado que el valor asignado en la eficiencia en la utilización de proyectos no se aplicó de 
manera correcta, pues en el año 2010 se obtuvo un resultado de 18,34%, en el año 2011 se 
ejecutó 17,04%, mientras que en el año 2012 fue de un porcentaje mínimo de 16,88% y por 
último en el período 2013 es de 18,85% ; que sumados los porcentajes en su totalidad de los 
años me da un total de 71,11% lo que se convierte en el 100% arrojando un resultado que en el 
año 2012 se ubica en el rango del indicador de gestión del 16,88% siendo el mínimo del rango 
de indicador de gestión. Realizado por: R.M & M.Y Fecha: 25/05/2015 
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INDICADOR DE EFICIENCIA EN LA UTILIZACIÓN DE RECURSOS PARA 
PROYECTOS DE MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 
AÑO INDICADOR DE EFICIENCIA VALORES PORCENTAJE % 
2010 
Presupuesto Utilizado 
Total inversión 
1607475 
2´725.825 
 
58,97 
2011 
Presupuesto Utilizado 
Total inversión 
1486000 
2´390.000 
 
61,24 
2012 
Presupuesto Utilizado 
Total inversión 
1508009 
2´426.519 
 
63,10 
2013 
Presupuesto Utilizado 
Total inversión 
1665900 
2´705.800 
 
61,57 
 
2010 2011 2012 2013 
Rangos de 
gestión 
Cump 
del 
umbral 
Status Res ant. 
Umbral  58,97% 
 
Rangos de 
gestión 
Cump.  
del 
umbral 
Status 58,97% 
Umbral  61,24% 
 
Rangos de 
gestión 
Cump.  
del 
umbral 
Status 61,24% 
Umbral  63,10% 
 
Rangos de 
gestión 
Cump.  
del 
umbral 
Status 63,10% 
Umbral  61,57% 
 
    
 
Año  Valores  Rangos de 
gestión 
Cumplimiento 
del umbral 
  Máximo 100% 
2012 63,10 Excelente  100% 
2013 61,57 Satisfactorio  95% 
2011 61,24 Aceptable  90% 
2010 58,97 Mínimo  80% 
Realizado por: Los Autores 
Análisis La aplicación de ese indicador a los períodos comprendidos 2010 – 2013, se ha 
determinado que el valor asignado en la eficiencia en la utilización de proyectos de movilidad,  
energía y conectividad, no se aplicó de manera correcta, pues en el año 2010 se obtuvo un 
resultado de 58,97%, en el año 2011 se ejecutó 61,24%, mientras que en el año 2012 fue de un 
porcentaje 63,10% y por último en el período 2013 que minimizó el umbral con un porcentaje 
de anterior con un 61,57%;  resultados que se ubican en la tabla de rangos lo que se identifica la 
disminución del rango de gestión. 
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INDICADOR DE EFICIENCIA EN LA UTILIZACIÓN DE RECURSOS PARA 
PROYECTOS ECONÓMICOS 
AÑO INDICADOR DE EFICIENCIA VALORES PORCENTAJE % 
2010 
Presupuesto Utilizado 
Total inversión 
70950 
2´725.825 
 
2,60  
2011 
Presupuesto Utilizado 
Total inversión 
60800 
2´390.000 
 
               2,23  
2012 
Presupuesto Utilizado 
Total inversión 
65950 
2´2426.519 
 
               2,42  
2013 
Presupuesto Utilizado 
Total inversión 
80000 
2´705.800 
 
               2,93  
 
2010 2011 2012 2013 
Rangos de 
gestión 
Cump 
del 
umbral 
Status Res ant. 
Umbral  2,60% 
 
Rangos de 
gestión 
Cump.  
del 
umbral 
Status 2,60% 
Umbral  2,23% 
 
Rangos de 
gestión 
Cump.  
del 
umbral 
Status 2,23% 
Umbral  2,43% 
 
Rangos de 
gestión 
Cump.  
del 
umbral 
Status 2,43% 
Umbral  2,93% 
 
    
 
Año  Valores  Rangos de 
gestión 
Cumplimiento 
del umbral 
  Máximo 100% 
2013 2,93 Excelente  100% 
2010 2,60 Satisfactorio  95% 
2012 2,43 Aceptable  90% 
2011 2,23 Mínimo  80% 
Realizado por: Los Autores 
Análisis La aplicación de ese indicador a los períodos comprendidos 2010 – 2013, se ha 
determinado que el valor asignado en la eficiencia en la utilización de recursos para proyectos 
de economía, arrojó los siguientes resultados: en el año 2010 se obtuvo un resultado de 2,60%, 
en el año 2011 obtuvo el 2,23%,que es el porcentaje que alcanzó el mínimo en el rango de 
indicador de gestión establecido, seguidamente en el año 2012 obtuvo un porcentaje de 2,43% y 
por último en el período 2013 que alcanzó el excelente por el 2,93% establecido en el rangos de 
gestión. 
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INDICADOR DE EFICIENCIA EN LA UTILIZACIÓN DE RECURSOS PARA OBRAS 
DE PROYECTOS AMBIENTALES 
AÑO INDICADOR EFICIENCIA VALORES PORCENTAJE % 
2010 
Presupuesto Utilizado 
Total inversión 
402.600 
2´725.825 
 
             14,77  
2011 
Presupuesto Utilizado 
Total inversión 
302.500 
2´390.000 
 
             12,66  
2012 
Presupuesto Utilizado 
Total inversión 
302.500 
2´426.519 
 
             12,47  
2013 
Presupuesto Utilizado 
Total inversión 
306.000 
2´705.800 
 
             11,31  
 
2010 2011 2012 2013 
Rangos de 
gestión 
Cump 
del 
umbral 
Status Res ant. 
Umbral  14,77% 
 
Rangos de 
gestión 
Cump.  
del 
umbral 
Status 14,77% 
Umbral  12,66% 
 
Rangos de 
gestión 
Cump.  
del 
umbral 
Status 12,66% 
Umbral  12,47% 
 
Rangos de 
gestión 
Cump.  
del 
umbral 
Status 12,47% 
Umbral  11,31% 
 
    
 
Año  Valores  Rangos de 
gestión 
Cumplimiento 
del umbral 
  Máximo 100% 
2010 14,77 Excelente  100% 
2011 12,66 Satisfactorio  95% 
2012 12,47 Aceptable  90% 
2013 11,31 Mínimo  80% 
 
Realizado por: Los Autores 
Análisis La aplicación de ese indicador a los períodos comprendidos 2010 – 2013, se ha 
determinado que el valor asignado en la eficiencia en la utilización de proyectos 
ambientales no se aplicó de manera correcta, pues en el año 2010 se obtuvo un resultado 
14,77% el año 2011 se ejecutó 12,66%, en el 2012 en este período es notable, en el 
2013 el umbral alcanzado en menor que es status alcanzado en el período porque su 
porcentaje es de 11,31%. 
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INDICADOR DE EFICIENCIA EN LA UTILIZACIÓN DE RECURSOS EN 
PROYECTOS SOCIO CULTURAL 
AÑO INDICADOR EFICIENCIA VALORES PORCENTAJE % 
2010 
Presupuesto Utilizado 
Total inversión 
144800 
2´725.825 
 
5,31 
2011 
Presupuesto Utilizado 
Total inversión 
133400 
2´390.000 
 
5,50 
2012 
Presupuesto Utilizado 
Total inversión 
3140560 
2´426.519 
 
5,88 
2013 
Presupuesto Utilizado 
Total inversión 
143900 
2´705.800 
 
5,32 
 
2010 2011 2012 2013 
Rangos de 
gestión 
Cump 
del 
umbral 
Status Res ant. 
Umbral  5,31% 
 
Rangos de 
gestión 
Cump.  
del 
umbral 
Status 5,31% 
Umbral  5,50% 
 
Rangos de 
gestión 
Cump.  
del 
umbral 
Status 5,50% 
Umbral  5,88% 
 
Rangos de 
gestión 
Cump.  
del 
umbral 
Status 5,88% 
Umbral  5,32% 
 
    
 
Año  Valores  Rangos de 
gestión 
Cumplimiento 
del umbral 
  Máximo 100% 
2012 5,88 Excelente  100% 
2011 5.50 Satisfactorio  95% 
2013 5,32 Aceptable  90% 
2010 5.31 Mínimo  80% 
Realizado por: Los Autores 
Análisis La aplicación de ese indicador a los períodos comprendidos 2010 – 2013, se ha 
determinado que el valor asignado en la eficiencia en la utilización de proyectos no se aplicó de 
manera eficiente, pues en el año 2010 se obtuvo un resultado de 5,31 %, en el año 2011 se 
ejecutó 5,50%, mientras que en el año 2012 fue de un porcentaje se ubicó en el rango excelente 
de 5,88% y por último en el período 2013 es de 5, 32% porcentajes que se ubican en el rango 
del indicador de gestión. 
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>INDICADOR DE EFICACIA EN EL NUMERO DE PROYECTOS DE 
ASENTAMIENTOS HUMANOS  
AÑO INDICADOR EFICACIA VALORES PORCENTAJE % 
2010 
Número  
Total 
10 
32 
 
31,25 
2011 
Número  
Total 
11 
33 
 
33,33 
2012 
Número  
Total 
9 
31 
 
29,03 
2013 
Número  
Total 
15 
33 
 
45,45 
 
2010 2011 2012 2013 
Rangos de 
gestión 
Cump 
del 
umbral 
Status Res ant. 
Umbral  31,25% 
 
Rangos de 
gestión 
Cump.  
del 
umbral 
Status 31,25% 
Umbral  33,33% 
 
Rangos de 
gestión 
Cump.  
del 
umbral 
Status 33,33% 
Umbral  29,03% 
 
Rangos de 
gestión 
Cump.  
del 
umbral 
Status 29,03% 
Umbral  45,45% 
 
    
 
Año  Valores  Rangos de 
gestión 
Cumplimiento 
del umbral 
  Máximo 100% 
2013 45,45 Excelente  100% 
2010 33,33 Satisfactorio  95% 
2011 31,25 Aceptable  90% 
2012 29,03 Mínimo  80% 
Realizado por: Los Autores 
Análisis La aplicación de ese indicador a los períodos comprendidos 2010 – 2013, se ha 
determinado que el valor asignado en la eficacia en el número de proyectos ejecutados 
de asentamientos humanos arrojo los siguientes resultados: en el año 2010 se obtuvo un 
resultado de 33,33%, en el año 2011 se ejecutó 31,25%, mientras que en el año 2012 fue 
de un porcentaje mínimo de 29,03% y por último en el período 2013 es de 45,45% que 
se ubicó en el rango excelente de total de los años examinados. 
 
 
 
 Realizado por: R.M & M.Y Fecha: 25/05/2015 
Revisado por:  A.C.S Fecha: 25/05/2015 
E. 02 6/11 
 
MOYÓN & YUQUILEMA 
 
AUDITORES 
 
114 
 
 
INDICADOR DE EFICACIA EN EL NUMERO DE PROYECTOS EN MOVILIDAD, 
ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 
AÑO INDICADOR DE EFICACIA VALORES PORCENTAJE % 
2010 Número  
Total  
5 
32 
  15,63  
2011 Número  
Total 
7 
33 
 21,21  
2012 Número  
Total 
5 
31 
        16,13  
2013 Número  
Total 
6 
33 
    18,18  
 
2010 2011 2012 2013 
Rangos de 
gestión 
Cump 
del 
umbral 
Status Res ant. 
Umbral  15,63% 
 
Rangos de 
gestión 
Cump.  
del 
umbral 
Status 15,63% 
Umbral  21,21% 
 
Rangos de 
gestión 
Cump.  
del 
umbral 
Status 21,21% 
Umbral  16,63% 
 
Rangos de 
gestión 
Cump.  
del 
umbral 
Status 16,63% 
Umbral  18,18% 
 
    
 
Año  Valores  Rangos de 
gestión 
Cumplimiento 
del umbral 
  Máximo 100% 
2012 63,10 Excelente  100% 
2013 61,57  Satisfactorio  95% 
2011 61,24 Aceptable  90% 
2010 15,62 Mínimo  80% 
Realizado por: Los Autores 
Análisis La aplicación de ese indicador a los períodos comprendidos 2010 – 2013, se ha 
determinado que el valor asignado en la eficacia en la utilización de proyectos de movilidad,  
energía y conectividad, arrojó los siguientes porcentajes: en el año 2010 se obtuvo un resultado 
de 15,62%, en el año 2011 se alcanzó el 61,24%, mientras que en el año 2012 redujo el 
porcentaje con un valor de 61,57% siendo este una debilidad y por último en el período 2012 se 
obtuvo el 63,10% que se aplicó en el rango de gestión establecido. 
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INDICADOR DE EFICACIA EN EL NUMERO DE PROYECTOS ECONÓMICOS 
AÑO INDICADOR EFICACIA VALORES PORCENTAJE % 
2010 
Número  
Total 
8 
32 
 
                    25,00  
2011 
Número  
Total 
5 
33 
 
                    15,15  
2012 
Número  
Total 
7 
31 
 
                    22,58  
2013 
Número  
Total 
5 
33 
 
                    15,15  
 
2010 2011 2012 2013 
Rangos de 
gestión 
Cump 
del 
umbral 
Status Res ant. 
Umbral  25,00% 
 
Rangos de 
gestión 
Cump.  
del 
umbral 
Status 25,00% 
Umbral  15,15% 
 
Rangos de 
gestión 
Cump.  
del 
umbral 
Status 15,15% 
Umbral  22,58% 
 
Rangos de 
gestión 
Cump.  
del 
umbral 
Status 22,58% 
Umbral  15,15% 
 
    
 
Año  Valores  Rangos de 
gestión 
Cumplimiento 
del umbral 
  Máximo 100% 
2010 25,00 Excelente  100% 
2012 22,58 Satisfactorio  95% 
2011 15,15 Aceptable  90% 
2013 15,15 Mínimo  80% 
Realizado por: Los Autores 
Análisis La aplicación de ese indicador a los períodos comprendidos 2010 – 2013, se ha 
determinado que el valor asignado en la eficacia en el número de proyectos económicos 
ejecutados arroja los siguientes resultados: en el año 2010 se obtuvo un resultado de 25%, 
resultado en el cal se ubica en el rango excelente del indicador de gestión, en el año 2011 se 
ejecutó 15,15%, ubicándose en el porcentaje mínimo del rango de gestión, mientras que en el 
año 2012 fue de un porcentaje de 22,58% y por último en el período 2013 es de 15,15% que se 
ubicó en el rango mínimo del aceptable en el rango de gestión. En este indicador de proyectos 
económicos se ha establecido dos indicadores mínimos del aceptable del rango de gestión. 
 
 
 
 
 
E. 02 8/11 
 
MOYÓN & YUQUILEMA 
 
AUDITORES 
 
Realizado por: R.M & M.Y Fecha: 25/05/2015 
Revisado por: A.C.S Fecha: 25/05/2015 
 
116 
 
 
INDICADOR DE EFICACIA EN EL NÚMERO DE PROYECTOS AMBIENTALES 
AÑO INDICADOR EFICACIA VALORES PORCENTAJE % 
2010 
Número  
Total 
4 
32 
 
             12,50  
2011 
Número  
Total 
6 
33 
 
             18,18  
2012 
Número  
Total 
8 
31 
 
             25,81  
2013 
Número  
Total 
3 
32 
 
               9,38  
 
2010 2011 2012 2013 
Rangos de 
gestión 
Cump 
del 
umbral 
Status Res ant. 
Umbral  12,50% 
 
Rangos de 
gestión 
Cump.  
del 
umbral 
Status 12,50% 
Umbral  18,18% 
 
Rangos de 
gestión 
Cump.  
del 
umbral 
Status 18,18% 
Umbral  25,81% 
 
Rangos de 
gestión 
Cump.  
del 
umbral 
Status 25,51% 
Umbral  9,38% 
 
    
 
Año  Valores  Rangos de 
gestión 
Cumplimiento 
del umbral 
  Máximo 100% 
2013 25,81 Excelente  100% 
2011 18,18 Satisfactorio  95% 
2010 12,50 Aceptable  90% 
2013 9,38 Mínimo  80% 
Realizado por: Los Autores 
Análisis La aplicación de ese indicador a los períodos comprendidos 2010 – 2013, se ha 
determinado que el valor asignado en la eficiencia en la utilización de proyectos no se aplicó de 
manera correcta, pues en el año 2010 se obtuvo un resultado de 12,50%, en el año 2011 se 
ejecutó 18,18% en este período es notable que el umbral alcanzado en menor que es status 
alcanzado en el período anterior, mientras que en el año 2012 fue de un porcentaje de 25,81% y 
por último en el período 2013 es de 9,38%, año que se ubica con el porcentaje mínimo 
establecido en el rango de indicador de gestión en la ejecución del examen realizado en los 
períodos estimados.  
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 INDICADOR DE EFICACIA EN LA UTILIZACIÓN DEL NÚMERO DE 
PROYECTOS SOCIO CULTURALES 
AÑO INDICADOR EFICACIA VALORES PORCENTAJE % 
2010 
Número  
Total 
5 
32 
 
             15,63  
2011 
Número  
Total 
4 
33 
 
             12,12  
2012 
Número  
Total 
2 
31 
 
               6,45  
2013 
Número  
Total 
4 
33 
 
             12,12  
 
2010 2011 2012 2013 
Rangos de 
gestión 
Cump 
del 
umbral 
Status Res ant. 
Umbral  15,63% 
 
Rangos de 
gestión 
Cump.  
del 
umbral 
Status 15,63% 
Umbral  12,12% 
 
Rangos de 
gestión 
Cump.  
del 
umbral 
Status 12,12% 
Umbral  6,45% 
 
Rangos de 
gestión 
Cump.  
del 
umbral 
Status 6,45% 
Umbral  12,12% 
 
    
 
Año  Valores  Rangos de 
gestión 
Cumplimiento 
del umbral 
  Máximo 100% 
2010 15,63 Excelente  100% 
2011 12,12 Satisfactorio  95% 
2013 12,12 Aceptable  90% 
2012 6,45 Mínimo  80% 
Realizado por: Los Autores 
Análisis La aplicación de ese indicador a los períodos comprendidos 2010 – 2013, se ha 
determinado que el valor asignado en la eficiencia en la utilización de proyectos no se aplicó de 
manera eficiente, pues en el año 2010 se obtuvo un resultado de 15,63%, en el año 2011 se 
ejecutó 12,12%, mientras que en el año 2012 fue de un porcentaje se ubicó en el rango mínimo 
del 6,45% y por último en el período 2013  se obtuvo el 12.12%  porcentajes que se ubican en el 
rango del indicador de gestión. 
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DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL GAD MUNICIPAL DE “PALORA” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 
Período entre 01 julio del 2010 al 30 de abril del 2013 
PROYECTOS EN LOS PERÍODO 2010 – 2013 
DE GADM DE PALORA DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PÚBLICA 
 AÑOS CANTIDAD VALOR 
EJECUTADO 2010 - 2013 129    10’248.144,00  
PLANIFICADO 2010 - 2013  140    11’117.643,51  
 
      CP Confianza Ponderada 
     CT Calificación Total 
    PT Ponderación Total 
CP=CT x 100 
              PT 
129 x 100 = 92,18%       
       140 
10’248.144,00 x 100 = 92,18%          
11’117.643,51 
 11 x 100 = 7,82 %      
140 
  869.499,51 x 100 = 7,82%          
11’117.643,51 
 
 
 
Realizado por: R.M & M.Y Fecha: 24/05/2015 
Revisado por: A.C.S Fecha: 24/05/2015 
Resultado   
 
92,18 % 
Nivel de confianza 15%  -   50% 
Bajo 
51%  -  75% 
Moderado 
76%    -    95% 
  Alta 
 
Resultado  
   
7,82 % 
 
Nivel de riesgo 
76%    -    95% 
Alta 
51%  -  75% 
Moderado 
15%  -   50% 
Bajo 
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DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL GAD MUNICIPAL DE 
“PALORA” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 
Período entre 01 julio del 2010 al 30 de abril del 2013 
 
ESTANDARIZACIÓN Y FORMALIZACIÓN 
Comunicación para la estandarización y formalización del sistema de Indicadores 
de Gestión. 
Puyo, 10 de junio del 2015 
 
Ingeniero  
Luis Heras Calle 
ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE PALORA  
Presente.- 
De nuestra consideración. 
Por medio de la presente solicitamos de la manera más comedida designar una hora a 
todos los miembros del departamento de OOPP de 14 pm a 15 pm con el propósito de 
estandarizar y formalizarla aplicación de Indicadores de Gestión en el departamento, ya 
que el uso de estos es muy importante porque beneficia y permite la medición de los 
niveles de cumplimiento de los objetivos y estrategias del departamento, de esta manera 
facilitar la toma de decisiones adecuadas y oportunas por parte de la máxima autoridad 
del departamento de Obra Pública del GAD Municipal de Palora. 
Por la favorable atención brindada a la presente anticipo nuestros agradecimientos. 
Atentamente, 
 
Mario Yuquilema Shucad                                                       Rafael Moyón Gómez  
ESTUDIANTE – ESPOCH                                              ESTUDIANTE – ESPOCH 
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DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL GAD MUNICIPAL DE 
“PALORA” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 
Período entre 01 julio del 2010 al 30 de abril del 2013 
 
HALLAZGOS DE AUDITORÍA 
INDICADOR DE EFICIENCIA LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS EN 
PROYECTOS DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 
Condición  En los períodos examinados 2010 – 2013 al Departamento de Obra 
Pública del GAD Municipal de Palora se ha detectado una 
debilidad en el período 2012 con un porcentaje de 16,88%, en la 
utilización de recursos para proyectos de asentamientos humanos. 
Criterio  El resultado obtenido en el año 2012 en la aplicación del rango de 
gestión se obtuvo un porcentaje mínimo. 
Causa  Falta de distribución e incumplimiento en la utilización de recursos 
en proyectos de asentamientos humanos. 
Efecto  Que el departamento de OOPP, sea ineficiente en relación a los 
demás departamentos del GAD Municipal de Palora ya que los 
ciudadanos no serán atendidos adecuadamente.  
Conclusión  El departamento de obra Pública del GAD Municipal de Palora no 
ha utilizado los recursos en proyectos de asentamientos humanos 
en su totalidad por lo que su porcentaje obtenido en este período es 
del 16,88% que se ubica 80% que es el mínimo del rango de 
indicador de gestión establecido. 
Recomendación  Al Director de OOPP, verificar los proyectos planificados y los 
recursos obtenidos de manera que se ejecuten cada uno de ellos y 
acoger los recursos que la entidad dispone en las necesidades de 
los ciudadanos en base a estos proyectos, lo que le permitirá 
cumplir con los objetivos y gestión establecidos en el departamento 
de OOPP de GADM de Palora.  
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INDICADOR DE EFICIENCIA LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS EN OBRA 
PÚBLICA PARA PROYECTOS DE MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 
Condición  En los períodos examinados 2010 – 2013 al Departamento de Obra 
Pública del GADM de Palora se ha detectado una debilidad en el 
período 2013 con un porcentaje de 61,57%, en la utilización de los 
recursos para proyectos de movilidad, energía y conectividad. 
Criterio  El resultado obtenido en el año 2013 en la aplicación del rango de 
gestión se obtuvo un porcentaje mínimo.   
Causa  Falta de distribución e incumplimiento en la utilización de recursos 
en proyectos de movilidad, energía y conectividad. 
Efecto  Que el departamento de OOPP, sea ineficiente en relación a los 
demás departamentos del GADM de Palora.  
Conclusión  El departamento de obra Pública del GADM de Palora no ha 
utilizado los recursos en su totalidad por lo que su porcentaje 
obtenido en este período es del 61,57% que se ubica en el mínimo 
del rango de indicador de gestión establecido. 
Recomendación  Al Director de OOPP 
Para que el Departamento de Obra Pública cumpla con los 
objetivos establecidos es muy importante tomar en cuenta a los 
resultados de los indicadores no deben disminuir con relación al 
porcentaje del año anterior, lo que le permitirá cumplir con los 
objetivos, y gestión establecidos en el departamento de OOPP de 
GAD Municipal de Palora.  
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INDICADOR DE EFICIENCIA LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS EN OBRA 
PÚBLICA EN PROYECTOS ECONÓMICOS 
Condición  En los períodos examinados 2010 – 2013 al Departamento de Obra 
Pública del GAD Municipal de Palora se ha detectado una 
debilidad en el período 2011 con un porcentaje de 2,23%, en la 
utilización de recursos para proyectos de asentamientos humanos. 
Criterio  El resultado obtenido en el año 2011 en la aplicación del rango de 
gestión se obtuvo un porcentaje mínimo. 
Causa  Falta de distribución e incumplimiento en la utilización de recursos 
en proyectos económicos.  
Efecto  Los ciudadanos desatendido por falta de proyectos de economía al 
no socializar y verificar las necesidades de la ciudad de Palora.  
Conclusión  Incumplimiento en la utilización de recursos por parte del 
departamento de Obra Pública del GADM de Palora se obtuvo un 
porcentaje de2,23% que se ubica 80% que es el mínimo del rango 
de indicador de gestión establecido. 
Recomendación  Al Director de OOPP, realizar un análisis de la importancia en la 
ejecución de proyectos de economía en base a que el departamento 
cumpla con los objetivos establecidos y la ciudadanía no pierda 
credibilidad de la gestión y profesionalismo. 
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INDICADOR DE EFICIENCIA LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS EN OBRA 
PÚBLICA PARA PROYECTOS AMBIENTALES 
Condición  En los períodos examinados 2010 – 2013 al Departamento de Obra 
Pública del GADM de Palora se ha detectado debilidades en dos 
períodos 2011 con un porcentaje de 12,66 y en el período 2013 con 
un porcentaje de 11,31%, en la utilización de recursos para 
proyectos de ambientales 
Criterio  El resultado obtenido en el año 2011 y 2013 en la aplicación del 
rango de gestión se obtuvo un porcentaje mínimo establecido. 
Causa  Falta de conocimiento en la necesidad de elaborar y aplicar 
proyectos ambientales. 
Efecto  Que el departamento de OOPP no asimile la necesidad de dar 
prioridad a estos proyectos al no aplicarlos debidamente en la 
ciudad de Palora. 
Conclusión  Incumplimiento en la utilización de recursos por parte del 
departamento de Obra Pública del GADM de Palora, arrojando 
resultados de 2,51%  en la ejecución de obras ambientales lo que  
se ubica 80% que es el mínimo del rango de indicador de gestión 
establecido. 
Recomendación  Al Director de OOPP, realizar un análisis de la importancia en la 
ejecución de proyectos ambientales, realizar planes o proyectos 
que le permita asignar recursos para proyectos ambientales lo que 
le permitirá obtener una buena gestión ante los ciudadanos al 
cumplir con los objetivos establecidos en la entidad. 
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INDICADOR DE EFICIENCIA LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS EN OBRA 
PÚBLICA EN PROYECTOS SOCIO CULTURALES 
Condición  En los períodos examinados 2010 – 2013 al Departamento de Obra 
Pública del GADM de Palora se ha detectado una debilidad en el 
período 2013 con un porcentaje de 5,32%, en la utilización de 
recursos para proyectos socioculturales. 
Criterio  El resultado obtenido en la aplicación en los proyectos 
socioculturales el año 2013 se ubicó en el rango de mínimo del 
rango de indicador de gestión. 
Causa  Desinterés en aplicar proyectos socioculturales y desinterés en 
inculcar nuevas visiones de cultura que beneficien a la ciudadanía 
de Palora.  
Efecto  El personal que laboran en el departamento no tenga interés en la 
aplicación de proyectos que beneficien a la cultura de la ciudad de 
Palora.  
Conclusión  Incumplimiento en la utilización de recursos asignados para 
proyectos socioculturales por parte del departamento de Obra 
Pública del GADM de Palora, arrojando resultados de 5,32% 
porcentaje que se ubica en el 80% que es el mínimo del rango de 
indicador de gestión establecido. 
Recomendación  Al Director de OOPP, se le recomienda aplicar métodos de 
publicidad por medio de volantes, trípticos de manera que la 
ciudadanía se interese en los proyectos socioculturales lo que le 
permitirá utilizar los recursos y cumplir con los objetivos 
establecidos en la entidad. 
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INDICADOR DE EFICACIA LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS EN 
PROYECTOS DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 
Condición  En los períodos examinados 2010 – 2013 al Departamento de Obra 
Pública del GADM de Palora, en la medición del indicador mínimo 
de eficacia en asentamientos humanos es de 29,03% del rango de 
gestión. 
Criterio  De acuerdo al rango de gestión se ha establecido que se ubica en el 
rango de gestión mínima que es el 80% en la eficacia en los 
números de proyectos entregados. 
Causa  Falta de compromiso por parte del personal que labora en la 
entidad al no ejecutar los proyectos planificados en el período 
2012. 
Efecto  Desconocimiento de las necesidades de los ciudadanos 
ocasionando que el departamento no cumpla con los objetivos 
establecidos en la institución. 
Conclusión  En los períodos examinados 2010 – 2013 al Departamento de Obra 
Pública del GADM de Palora, en la medición del indicador mínimo 
de eficacia en asentamientos humanos es de 29,03% ubicándose en  
el rango de gestión mínima que es el 80% 
Recomendación  Al Director de OPP del GADM de Palora se le recomienda cumplir 
con los proyectos planificados por medio de socializaciones donde 
le permita ejecutar de manera eficaz  proyectos de asentamientos 
humanos en beneficio de los ciudadanos de Palora. 
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INDICADOR DE EFICACIA EN EL NÚMERO DE OBRA  PÚBLICA PARA 
PROYECTOS DE MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 
Condición  En los períodos examinados 2010 – 2013 al Departamento de Obra 
Pública del GADM de Palora se identifica el un porcentaje muy 
bajo de 15,62% en el número de proyectos de movilidad, energía y 
conectividad. 
Criterio  El resultado obtenido en el año 2012 en la aplicación del rango de 
gestión se obtuvo un porcentaje mínimo que es el 80%. 
Causa  Incumplimiento o desinterés en la entrega de proyectos para 
movilidad, energía y conectividad que son los servicios básico la 
ciudadanía. 
Efecto  Los ciudadanos de Palora no reciben proyectos prioritarios lo que 
les provoca molestias en contra de la máxima autoridad del GAD 
Municipal de Palora. 
Conclusión  El departamento de Obra Pública en los años 2010 – 2013 ha 
entregado proyectos para movilidad, energía y conectividad, lo que 
se ha detectado debilidades en el año 2012 con el 16,63%, 
ubicándose en el rango mínimo que es el 80%. 
Recomendación  Al Director de OOPP, es necesario cumplir con las obras 
planificadas en todos los años para que la ciudadanía no pierda la 
credibilidad de los gobernantes de los departamentos de la entidad 
pública como los directores. 
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INDICADOR DE EFICIENCIA EN NUMERO DE OBRAS EJECUTADAS PARA 
PROYECTOS ECONÓMICOS 
Condición  En los períodos examinados 2010 – 2013 al Departamento de Obra 
Pública del GADM de Palora, en los años2011 y 2013  arrojando 
un porcentaje de 15,15 % en el número de proyectos económicos. 
Criterio  En el indicador de eficiencia en proyectos económicos se ha 
encontrado dos debilidades mismas que se ubica en el mínimo del 
rango de indicador de gestión establecido que es 80%. 
Causa  Molestias de los ciudadanos de Palora por el incumplimiento de 
obras prioritarias. 
Efecto  Ciudadanos insatisfechos por los proyectos económicos 
planificados y no ejecutados. 
Conclusión  En los períodos examinados 2010 – 2013 al Departamento de Obra 
Pública del GADM de Palora se detectó don años con porcentaje 
de 15,15% siendo un porcentaje mínimo establecido el 80% del 
rango de indicador de gestión en proyectos económicos. 
Recomendación  Al director del departamento de Obra Pública cumplir con los 
proyectos económicos planificados en los años que dure la gestión, 
logrando la satisfacción de los ciudadanos y cumplir con el rol de 
director eficaz que necesita el GADM de Palora. 
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INDICADOR DE EFICACIA EN EL NUMERO DE OBRA PÚBLICA PARA 
PROYECTOS AMBIENTALES 
Condición  En los períodos examinados 2010 – 2013 al Departamento de Obra 
Pública del GADM de Palora, se detectó debilidades en el año se 
identifica el un porcentaje muy bajo de 9,38% en el número de 
proyectos de ambientales. 
Criterio  De acuerdo a rango de gestión se ha identificado que se encuentra 
por el mínimo aceptable. 
Causa  Falta de coordinación de las ubicaciones de los sectores donde se 
puede aplicar lo proyectos ambientales. 
Efecto  Proyectos planificados y no ejecutados, ciudadanía inconforme con 
necesidades de proyectos en beneficio de la ciudadanía de Palora. 
Conclusión  En los períodos examinados 2010 – 2013 al Departamento de Obra 
Pública del GADM de Palora, se detecta un porcentaje de 2,51%, 
ubicándose en el 80% que es mínimo del porcentaje en el rango de 
gestión para proyectos económicos.  
Recomendación  Al director general del departamento de Obra Pública socializar 
con los directivos del departamento y verificar los sectores 
estratégicos donde pueda aplicar los proyectos planificados y la 
ciudadanía sea partícipe en la distribución de los proyectos por 
parte del GADM de Palora. 
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INDICADOR DE EFICACIA EN EL NUMERO DE PROYECTOS SOCIO 
CULTURALES 
Condición  En los períodos examinados 2010 – 2013 al Departamento de Obra 
Pública del GADM de Palora se identifica el un porcentaje muy 
bajo de 6,45% en el número de proyectos culturales en el período 
2012. 
Criterio  En el rango establecido para la identificación en eficacia en el 
número de proyectos culturales se ubicó por en el mínimo 
aceptable del indicador de gestión establecido. 
Causa  Falta de planificación en la ejecución de los proyectos socio 
cultural.  
Efecto  Una gestión débil al no cumplir con todos los años comprendidos 
para la ejecución de las obras versus las  planificadas en los 
períodos examinados 
Conclusión  En los períodos examinados 2010 – 2013 al Departamento de Obra 
Pública del GADM de Palora se identifica un porcentaje muy bajo 
en el año 2013 con un porcentaje de 5,32% en relación con el 
número de proyectos socio cultural ubicándose en el mínimo del 
rango establecido en el indicador de gestión.  
Recomendación  Se recomienda al Director del Departamento de Obra Pública la 
aplicación y ejecución de proyectos socio cultural en beneficio de 
la ciudadanía y cumplir con el perfil profesional necesario en la 
entidad del GADM de Palora. 
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DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL GAD MUNICIPAL DE 
“PALORA” 
AUDITORIA DE GESTIÓN 
Período entre 01 julio del 2010 al 30 de abril del 2013 
 
12. COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 
Objetivo 
Realizar el informe de comunicación de resultados con el fin de dar a conocer las 
debilidades encontradas en las fases anteriores. 
Nº  PROCEDIMIENTOS REF.: 
P/T 
RESPONS. FECHA 
 
1 
 
Elabore la convocatoria y 
conferencia final para la 
presentación de resultados 
 
CF. 01 
MGYS-
GRMG 
 
08/07/2015 
2 Realice el Informe de Auditoría 
de Gestión 
 
CF.02 
MGYS-
GRMG 
 
12/07/2015 
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DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL GAD MUNICIPAL DE 
“PALORA” 
AUDITORIA DE GESTIÓN 
Período entre 01 julio del 2010 al 30 de abril del 2013 
CONFERENCIA FINAL 
 
Palora, 25 de junio de2015 
Ingeniero  
Luis Heras Calle 
ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE PALORA  
Presente.- 
Por medio de la presente se convoca al personal administrativo y operativo que labran 
en el Departamento de obras Públicas del GAD del Municipio de Palora a la 
Conferencia final para la realización de la Comunicación de Resultados de la Auditoría 
de Gestión al Departamento de Obras ubicado en la provincia de Morona Santiago, por 
el período comprendido entre el 01 de julio del 2010 al 30 de abril del 3013.  
La conferencia se llevará a cabo en las oficinas del director del Departamento de Obra 
Pública ubicado en el GAD del Municipio de la ciudad de Palora.   
Atentamente, 
 
 
 
 
 
Mario Yuquilema Shucad                                                       Rafael Moyón Gómez  
ESTUDIANTE – ESPOCH                                              ESTUDIANTE – ESPOCH 
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DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL GAD MUNICIPAL DE 
“PALORA” 
AUDITORIA DE GESTIÓN 
Período entre 01 julio del 2010 al 30 de abril del 2013 
CONVOCATORIA FINAL 
 
Ingeniero  
Luis Heras Calle 
ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE PALORA  
Presente.- 
Se ha concluido la Auditoria de Gestión al Departamento de obras Públicas que nos fue 
encomendado, y para formalizarla se efectuó el examen de acuerdo a las Normas  de 
Auditoría Generalmente Aceptadas, Manual de Auditoría de Gestión, Manual de 
Auditoría Gubernamental, Normas el Control Interno para las Entidades, Organismos 
del Sector Público de las persona Jurídicas de Derecho Privado que dispongan de 
recursos Públicos y demás disposiciones de Ley, el cual contó con su aceptación suya y 
la del titular del área intervenida. El tiempo empleado en esta labor se cumplió aunque 
se superaron contratiempos que no afectaron los plazos. 
Esperando que el informe presentado reúna las condiciones esperadas y su información 
sea clara y oportuna para la toma de decisiones. 
Atentamente, 
 
 
 
 
Mario Yuquilema Shucad                                                       Rafael Moyón Gómez  
ESTUDIANTE – ESPOCH                                              ESTUDIANTE – ESPOCH 
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DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL GAD MUNICIPAL DE 
“PALORA” 
AUDITORIA DE GESTIÓN 
Período entre 01 julio del 2010 al 30 de abril del 2013 
 
INFORME DE AUDITORÍA 
CAPITULO I 
Información Introductoria 
Motivo del examen 
Se emitió una carta de compromiso donde se evidenció lo importante de medir el 
cumplimiento de gestión en el departamentos de Obras Públicas en cada uno de los 
procesos administrativos, mismo que atraviesa dificultades en la planificación de 
normas y procedimientos del presupuesto de recursos asignados para obras, 
ocasionando dificultad en alcanzar los objetivos en el departamento, por tal  motivo el 
establece claramente el compromiso de realizar una Auditoría de Gestión al 
Departamento de Obras Públicas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
Palora, Ubicado en la provincia de Morona Santiago, por el período comprendido entre 
el 01 de julio del 2010 al 30 de abril del 2013. 
Objetivo del Examen 
a) Comprobar si los recursos utilizados en las operaciones se realizaron con 
eficiencia, eficacia y economía. 
b) Verificar el grado de cumplimiento en las actividades realizadas con las 
planificadas 
c) Evaluar la administración de la entidad con la aplicación de indicadores de 
gestión. 
d) Verificar el grado de cumplimiento con indicadores de gestión de eficiencia 
eficacia. 
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Alcance del examen  
La presente auditoría de Gestión al departamento de Obra Pública del GAD municipal 
de Palora 
Estructura organizacional  
El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Palora cuenta con un total de 49 
empleados conformado de;  
Nivel legislativo.- Nivel Gobernante Ejecutivo   
Nivel Asesor.- Nivel Habilitante y de Apoyo  
Nivel Operativo y/o Agregados de valor.- En el cual se encuentra la Dirección de 
Obras Públicas Municipales conformado de: 
 
 
 
 
Base Legal 
Que, el Art.228 de la Constitución de la República, que consagra la autonomía 
económica y administrativa de los municipios. 
Que, es deber del Gobierno Municipal de Palora, contar con un cuerpo normativo, ágil, 
flexible, objetivo y actualizado que establezca y regule el funcionamiento de las 
unidades técnicas y administrativas de la Institución; que facilite el funcionamiento de 
la Administración Municipal, de conformidad con lo que dispone la Ley Orgánica de 
Régimen Municipal, en el Art. 63, numeral 1 y 49; Art. 69 numerales 25, 27 y 28; 
Art.167, 170, 171, 172,173,174 
 
 
Dirección de Obras y Servicios Públicos 
1 Director de obras publicas 
2 Técnico de obra y servicios 
públicos. 
1 Topógrafo municipal. 
1 Técnico de mecánica. 
  1 Dibujante municipal. 
  1 Supervisor de obras municipales.  
   1 Supervisor de equipo caminero.  
   3 Asistentes administrativos. 
CF. 02 2/11 
 
MOYÓN & YUQUILEMA 
 
AUDITORES 
 
135 
 
 
Que, el Art. 16 de la ley Orgánica de régimen municipal, que determina que las 
Municipalidades son autónomas y lo que salve lo prescrito por la Constitución y esta 
Ley, ninguna función del estado ni autoridad extraña a la Municipalidad podrá interferir 
en su Administración propia; estándole especialmente prohibido, entre otros aspectos a: 
“Derogar, reformar o suspender la ejecución de las Ordenanzas, Reglamentos, 
Resoluciones o acuerdos de las Autoridades Municipales”. 
Que, el Art. 63 numeral 1 de la Ley de Régimen Municipal, por el que se faculta a los 
Concejos Municipales, ejercer la facultad legislativa del CANTÓN a través de 
ordenanzas, dictar Acuerdos y resoluciones, de acuerdo con las necesidades particulares 
que deban satisfacer de conformidad con sus competencias; determinar las políticas a 
seguirse y fijar las metas del Gobierno Municipal de Palora. 
Que, los Art. 156 y 157 de la Ley de Régimen Municipal que establece que la 
organización Administrativa ágil y dinámica de cada Municipalidad estará de acuerdo 
con las necesidades peculiares que deba satisfacer, la importancia de los servicios 
públicos a prestarse y responderá a una estructura que permita atender todas y cada una 
de las Funciones que a ella competen para  el mejor y eficiente cumplimiento de la 
finalidad y objetivos institucionales ámbitos y jerarquías Funcionales de cada uno de los 
niveles Administrativos de acuerdo a la realidad y a los recursos con que cuenta el 
Municipio;  
Que, el Art. 160 de la Ley de Régimen Municipal que determina que la denominación 
de las dependencias de la administración Municipal, se ajustara a la siguiente 
Nomenclatura: Dirección, Jefatura y Sección, según sea la complejidad de la labor 
encomendada; y, que habrá tantas Direcciones, cuantas convenga a la mejor y más 
racional agrupación por Funciones afines que competan a la Administración; y 
finalmente que la organización de cada Dirección, Departamento o sección, será la que 
conste en los respectivos Reglamentos orgánicos y Funcionales aprobados por el 
Consejo. 
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Que, el Art. 161 de la ley de Régimen municipal, que establece que el sistema 
organizativo Municipal se estructurara en términos generales, en función de las 
siguientes dependencias de: Servicios Públicos, Obras Públicas, de Justicia y Policía, 
Financiera, Administrativa, de higiene, de salubridad y ambiente, de educación y 
cultura, de servicios sociales, de asesoría jurídica, de planificación, desarrollo de la 
colectividad y protección de los grupos vulnerables. Sin embargo, la estructura 
Administrativa se adaptara a las características propias de cada Municipalidad con el 
fin de asegurar una adecuada prestación de los servicios Municipales. 
Que, el Art. 162 de la ley de Régimen Municipal establece que las áreas Municipales 
cumplirán las Funciones asignadas en. el reglamento Orgánico Funcional, que será 
aprobado por el Concejo Municipal. 
Que, el Reglamento de la Estructura Funcional del Gobierno Municipal de Palora, debe 
adecuarse a los cambios ocurridos y permitir el mejor desarrollo de las actividades y 
Funciones del Gobierno Local; 
Que, con la experiencia lograda, se reconoce la necesidad de incorporar a la estructura 
formal permanente de la institucionalidad municipal, Funciones y acciones coordinadas 
que permitan desde el liderazgo de la gestión del Gobierno Local, aporta en la 
superación de las inequidades sociales y de género. 
INFORMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PÚBLICA DEL 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALORA. 
Antecedentes 
Habiéndose creado la ley de Reforma Agraria y Colonización de la Región Amazónica 
en el año de 1963, distada por el contralmirante Ramón Castro Gijón, Jefe Supremo del 
Gobierno Militar, se distribuyó las tierras no cultivadas, asentándose la Compañía 
SEDIA a orillas del Río Pastaza, dedicándose a la siembra de diferente especies, tales 
como :  achiote, papaya y frutas cítricas. Dando especial importancia al cultivo de té y 
consigo la inmigración de personas. 
 
Realizado por: R.M & M.Y Fecha: 12/07/2015 
Revisado por:   A.C.S Fecha: 12/07/2015 
CF 02. 4/11 
 
 
MOYÓN & YUQUILEMA 
 
AUDITORES 
 
137 
 
 
Estas personas que al principio llegaron en calidad de trabajadores de la Compañía, 
luego se convierten paulatinamente en propietario finqueros, es decir colono. 
Posteriormente, la Compañía SEDIA vende parte de sus terrenos a una compañía 
inglesa llamada CETCA, provocando un aumento de número de trabajadores. 
La población crece aceleradamente y es necesario organizar el centro poblado y por 
consiguiente la creación de una escuela donde poder educar a los hijos de los colonos 
que generalmente eran trabajadores de la Compañía, con lo que se llega a crear la 
Escuela Particular "Sangay".Después de varias gestiones realizadas por los moradores 
asentados en el sector, se consigue que se eleve a la categoría de Parroquia con el 
nombre de Metzera, en honor al río que atraviesa estas tierras, el 8 de julio de 1967, 
según el Acuerdo Ministerial No. 65, publicado enero. Registro Oficial del 6 de 
septiembre de 1967.Habiendo transcurrido tres años de la creación de la parroquia 
Metzera, los moradores de este rincón amazónico, motivados ante la falta de 
transferencia de recursos, ubicación geográfica, presentación de servicios públicos y 
demás necesidades que exige una población que se acreciente notablemente, deciden 
organizarse nuevamente. Es así, que la Junta Parroquial Metzera, el Comité Pro mejoras 
y al comunidades general, se une con el propósito de conforma una comisión, la misma 
que viajo a la ciudad de Quito para solicitar al Senado de la República y al Sr. 
Presidente Constitucional del Ecuador, Dr. José María Velasco Ibarra, se aprueba su 
cantonización. 
Después de varias comisiones más que se llevaron a cabo con la colaboración del Sr. 
Lcdo. Moisés Guzmán Bravo, Senador de la Provincia de Morona Santiago, se consigue 
culminar con la aspiración, cambiando el nombre de Metzera por el de Palora, en 
reverencia al Río Palora, que baña con sus aguas este suelo fructífero oriental. El 
Cantón Palora se crea mediante la Resolución No. 70-48 del Senado de la República del 
Ecuador, del 29 de Abril de 1970 y según Decreto Supremo No. 521, de fecha 22 de 
Junio de 1972, Publicado en el Registro Oficial No. 92, del 30 del mismo mes y año. 
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CAPITULO III 
Resultado de auditoría 
Luego de haber realizado la visita a las instalaciones del departamento de OOPP de 
GAD Municipal  de Palora, se realizó los indicadores de gestión al departamento de 
Obra Pública, se evidenció hallazgos significativos en la elaboración y aplicación de los 
rangos de gestión: 
1. INDICADOR DE EFICIENCIA EN LA UTILIZACIÓN DE PROYECTOS DE 
ASENTAMIENTOS HUMANOS   
 
Conclusión 
El departamento de obra Pública del GAD Municipal de Palora no ha utilizado los 
recursos en proyectos de asentamientos humanos en su totalidad por lo que su 
porcentaje obtenido en este período es del 16,88% que se ubica en el mínimo del rango 
de indicador de gestión establecido.  
Recomendación 
Al Director de OOPP, verificar los proyectos planificados y los recursos obtenidos de 
manera que se ejecuten cada uno de ellos y acoger los recursos que la entidad dispone 
en las necesidades de los ciudadanos en base a estos proyectos, lo que le permitirá 
cumplir con los objetivos y gestión establecidos en el departamento de OOPP de 
GADM de Palora. 
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2. INDICADOR DE EFICIENCIA LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS EN 
OBRA PÚBLICA PARA PROYECTOS DE MOVILIDAD, ENERGÍA Y 
CONECTIVIDAD 
Conclusión 
El departamento de obra Pública del GADM de Palora no ha utilizado los recursos en su 
totalidad por lo que su porcentaje obtenido en este período es del 61,57% que se ubica 
en el mínimo del rango de indicador de gestión establecido. 
Recomendación  
Al Director de OOPP 
Para que el Departamento de Obra Pública cumpla con los objetivos establecidos es 
muy importante tomar en cuenta a los resultados de los indicadores no deben disminuir 
con relación al porcentaje del año anterior, lo que le permitirá cumplir con los objetivos, 
y gestión establecidos en el departamento de OOPP de GADM de Palora. 
3. INDICADOR DE EFICIENCIA LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS EN 
OBRA PÚBLICA EN PROYECTOS ECONÓMICOS 
 
Conclusión 
Incumplimiento en la utilización de recursos por parte del departamento de Obra 
Pública del GADM de Palora se obtuvo un porcentaje de 2,23% que se ubica en el 
mínimo del rango de indicador de gestión establecido. 
Recomendación  
Al Director de OOPP, realizar un análisis de la importancia en la ejecución de proyectos 
de economía en base a que el departamento cumpla con los objetivos establecidos y la 
ciudadanía no pierda credibilidad de la gestión y profesionalismo. 
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4. INDICADOR DE EFICIENCIA LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS EN 
OBRA PÚBLICA PARA PROYECTOS AMBIENTALES 
Conclusión 
Incumplimiento en la utilización de recursos por parte del departamento de Obra 
Pública del GADM de Palora, arrojando resultados de 11,31%  en la ejecución de obras 
ambientales en el período 2013, lo que  se ubica en el mínimo del rango de indicador de 
gestión establecido. 
Recomendación 
Al Director de OOPP, realizar un análisis de la importancia en la ejecución de proyectos 
ambientales, realizar planes o proyectos que le permita asignar recursos para proyectos 
ambientales lo que le permitirá obtener una buena gestión ante los ciudadanos al 
cumplir con los objetivos establecidos en la entidad. 
5. INDICADOR DE EFICIENCIA LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS EN 
OBRA PÚBLICA EN PROYECTOS SOCIO CULTURALES 
Conclusión 
Incumplimiento en la utilización de recursos asignados para proyectos socioculturales 
por parte del departamento de Obra Pública del GADM de Palora, arrojando resultados 
de 5,32% porcentaje que se ubica en el mínimo del rango de indicador de gestión 
establecido. 
Recomendación 
Al Director de OOPP, se le recomienda aplicar métodos de publicidad por medio de 
volantes, trípticos de manera que la ciudadanía se interese en los proyectos 
socioculturales lo que le permitirá utilizar los recursos y cumplir con los objetivos 
establecidos en la entidad. 
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6. INDICADOR DE EFICACIA LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS EN 
PROYECTOS DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 
Conclusión 
En los períodos examinados 2010 – 2013 al Departamento de Obra Pública del GADM 
de Palora, en la medición del indicador mínimo de eficacia en asentamientos humanos 
es de 29,03% ubicándose en el rango de gestión mínima que es el 80%. 
Recomendación 
Al Director de OPP del GADM de Palora se le recomienda cumplir con los proyectos 
planificados por medio de socializaciones donde le permita ejecutar de manera eficaz 
proyectos de asentamientos humanos en beneficio de los ciudadanos de Palora. 
7. INDICADOR DE EFICACIA EN EL NÚMERO DE OBRA  PÚBLICA PARA 
PROYECTOS DE MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 
Conclusión 
El departamento de Obra Pública en los años 2010 – 2013 ha entregado proyectos para 
movilidad, energía y conectividad, lo que se ha detectado debilidades en el año 2012 
con el 16,63%, ubicándose en el rango mínimo que es el 80%. 
Recomendación 
Al Director de OOPP, es necesario cumplir con las obras planificadas en todos los años 
para que la ciudadanía no pierda la credibilidad de los gobernantes de los departamentos 
de la entidad pública como los directores. 
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8. INDICADOR DE EFICACIA EN NUMERO DE OBRAS EJECUTADAS PARA 
PROYECTOS ECONÓMICOS 
Conclusión 
En los períodos examinados 2010 – 2013 al Departamento de Obra Pública del GADM 
de Palora se detectó don años con porcentaje de 15,15% siendo un porcentaje mínimo 
establecido el 80% del rango de indicador de gestión en proyectos económicos. 
Recomendación 
Al director del departamento de Obra Pública cumplir con los proyectos económicos 
planificados en los años que dure la gestión, logrando la satisfacción de los ciudadanos 
y cumplir con el rol de director eficaz que necesita el GADM de Palora. 
9. INDICADOR DE EFICACIA EN EL NUMERO DE OBRA PÚBLICA PARA 
PROYECTOS AMBIENTALES 
Conclusión 
En los períodos examinados 2010 – 2013 al Departamento de Obra Pública del GADM 
de Palora, se detecta un porcentaje de 9,38%, en el periodo 2013, ubicándose en el 
mínimo del porcentaje en el rango de gestión para proyectos económicos. 
Recomendación 
Al director general del departamento de Obra Pública socializar con los directivos del 
departamento y verificar los sectores estratégicos donde pueda aplicar los proyectos 
planificados y la ciudadanía sea partícipe en la distribución de los proyectos por parte 
del GADM de Palora. 
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10. INDICADOR DE EFICACIA EN EL NUMERO DE PROYECTOS SOCIO 
CULTURALES 
Conclusión 
En los períodos examinados 2010 – 2013 al Departamento de Obra Pública del GADM 
de Palora se identifica un porcentaje muy bajo en el año 2012 con un porcentaje de 
6,45% en relación con el número de proyectos socio cultural ubicándose en el mínimo 
del rango establecido en el indicador de gestión. 
Recomendación 
Se recomienda al Director del Departamento de Obra Pública la aplicación y ejecución 
de proyectos socio cultural en beneficio de la ciudadanía y cumplir con el perfil 
profesional necesario en la entidad del GAD Municipal de Palora. 
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CONCLUSIONES 
Al finalizar el desarrollo de la tesis y analizando los resultados obtenidos en el proceso 
de Auditoria de Gestión se llegó a las siguientes conclusiones: 
 Los Directivos no han aplicado indicadores que sirvan para evaluar el cumplimiento 
de los objetivos, metas y actividades de la institución con el objetivo de analizar la 
eficiencia, eficacia y calidad con que se maneja los recursos públicos del 
Departamento de Obras Publicas GAD Municipal Palora, con la finalidad de 
contribuir al mejoramiento del desempeño institucional.   
 En base a la Auditoría de Gestión realizado al Departamento de Obras Publicas del 
GAD del Cantón Palora período entre 01 julio del 2010 al 30 de abril del 2013, no 
sea logrado cumplir con el objetivo general establecido, que permita medir el grado 
de cumplimiento de los procesos administrativos con eficiencia eficacia y economía. 
 Se presentó un informe final de trabajo de Auditoría de Gestión donde establece las 
conclusiones y recomendaciones apropiadas con el objetivo de mejorar la gestión en 
el Departamento de Obras Publicas del GAD Municipal de Palora. 
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RECOMENDACIONES 
Luego de haber analizado las conclusiones se recomienda lo siguiente: 
 Realizar una evaluación del personal y un concurso de méritos y oposición para la 
contratación de personal técnico especializado destinado a mejorar la gestión y a 
disminuir las debilidades encontradas en el Departamento de Obras Públicas del 
Municipio del Cantón Palora, para lograr el cumplimiento de sus objetivos 
institucionales. 
 De acuerdo a los hallazgos encontrados, respecto al incumplimiento de los contratos 
de Obras Públicas, se deberían corregir errores y mejorar los procesos, métodos y 
sistemas de control interno que son importantes en la gestión de la institución y dar 
cumplimiento a las recomendaciones que se presentan en el Informe de Auditoría 
para determinar responsabilidades.  
 Al Director del Departamento de Obras Públicas del Municipio del Cantón Palora y 
personal que labora, se les recomienda tomar en cuenta las conclusiones y 
recomendaciones expuestas en los informes realizando planes y estrategias que les 
permitan alcanzar las metas y objetivos establecidos. 
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ANEXOS 
 
 
 
 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALORA 
 
 
Anexo 1 Gad municipal de Palora 
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DOCUMENTO DE CREACIÓN DEL GAD MUNICIPAL DE PALORA 
 
 
 
Anexo 2 Documento de creación del Gad Municipal de Palora 
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REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES 
 
 
 
Anexo 3 Registro Único de Contribuyentes 
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ENTREVISTA 
 
 
Anexo 4 Entrevista 
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PLAN OPERATIVO ANUAL 
 
 
 
Anexo 5 Plan Operativo Anual 
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DECLARACIÓN JURAMENTADA 
 
 
Anexo 6 Declaración Juramentada 
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NOTIFICACIÓN  DE CARGO 
 
 
 
 
Anexo 7 Notificación  de Cargo 
 
